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Отчет администрации Старооскольского городского округа 

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: 

Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 3а микрорайона Весенний города Старый Оскол
2. Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Весенний, д. 3а

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «29» сентября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта). 
5. Общая стоимость реализованного проекта    8 619 676,37 рублей . 

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: 
ремонт дорожного покрытия – 2250,8 кв.м., устройство покрытий из тротуарной плитки – 514,97 кв.м., установка бортовых камней БР 100.30.15 – 587,3 м., установка бортовых камней БР 100.20.8 – 354,10 м., устройство люков – 2 шт., озеленение – 2613,6 кв.м.. установка светильников торшерного типа – 6 шт., установка лавочек и урн – 10 шт.
7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.
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