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Отчет администрации Старооскольского городского округа 

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: 

Устройство уличного освещения внутри мкр. Заречье
2. Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол,  мкр.Заречье, д.14,15
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 05»   июля   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «13» декабря 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта). 
5. Общая стоимость реализованного проекта    971 411,46  рублей . 

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: 
Протяженность кабельной линии сети уличного освещения – 275 м,

Установка опор уличного освещения  - 9 шт,
Установка кронштейнов для светильников – 9 шт, 

Установка светильников - 17 шт, 
Установка шкафа управления освещением «Гелиос» - 1 шт.

           7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.
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