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Отчет администрации Старооскольского городского округа 

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: 

Установка остановочных павильонов в РИЗ Казацкий города Старый Оскол.
2. Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ Казацкий.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.
4. Дата окончания реализации проекта: «23» сентября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта). 
5. Общая стоимость реализованного проекта    10 000 000,00  рублей.
6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: 
Автобусные остановки – 602,7 кв.м., установка автопавильонов – 4 шт.,  посадочная площадка – 531,4 кв.м., устройство тротуаров – 1835,64 кв.м.,  установка бортового камня БР 100.20.8 – 2818,1 м.п., установка бортового камня БР 100.30.15 – 369,5 м.п., установка дорожных знаков – 13 шт.,  очернение – 403,07 куб.м.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.
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