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Отчет администрации Старооскольского городского округа 

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: 

Устройство спортивной площадки в РИЗ  «Пушкарские дачи» города Старый Оскол.
2. Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ «Пушкарские дачи».
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.
4. Дата окончания реализации проекта: «23» сентября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта). 
5. Общая стоимость реализованного проекта    7 273 310,05  рублей.
6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: 
Обустройство спортивной площадки, общей площадью – 520,0 м2, с установкой на ней спортивного оборудования: скамья парковая СК-25 – 3 шт,

урна переворачивающаяся – 3шт., СО 7.23 Рукоходы со шведской стенкой – 1 шт., СО 7.24 Скамья для пресса комбинированная – 2 шт., СО 7.15 Лавочка – 2 шт., СО 6.01 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.12 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.45 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.34 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.38 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.42 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.30 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.03 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.11 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.09 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 7.14 Двойной турник – 1шт.

Обустройство наружного освещения, устройство тротуаров, устройство спортивной площадки с бесшовным полиуретановым покрытием,  установка ограждения, озеленение.
7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.
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