

Приложение
к решению Совета депутатов
Старооскольского городского округа
от 24 декабря 2019 г. № 331

**Информация
о реализации проектов по ландшафтному благоустройству сельских
населенных пунктов на территории Старооскольского городского округа
в 2019 году и планируемых к реализации в 2020 году**

В целях развития сельских территорий Старооскольского городского округа, а также на основании пункта 5 «Разработать проекты по ландшафтному благоустройству сельских населенных пунктов Белгородской области» протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области на заседании IX съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» от 22 апреля 2015 года, в 2018-2019 годах были инициированы и реализуются следующие проекты, направленные на ландшафтное благоустройство сельских населенных пунктов:

1. Проект «Создание «Аллеи новорожденных» в селе Песчанка Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 31.06.2018 - 31.05.2019.

Цель проекта: создание «Аллеи новорожденных» и благоустройство прилегающей территории, площадью не менее 5 000 кв. м, в селе Песчанка к июню 2019 года.

Финансирование проекта не предусмотрено.

В 2018 году было проведено собрание молодых родителей, желающих принять участие в реализации проекта, выбран земельный участок и осуществлен 1 этап высадки «Аллеи новорожденных» с привлечением родителей новорожденных. В 2019 году проводилась обработка зеленых насаждений, высаженных в осенний период, и проведен 2 этап высадки «Аллеи новорожденных» с привлечением родителей новорожденных. 17 мая 2019 года состоялось торжественное открытие «Аллеи новорожденных».

Проект реализован успешно.

2. Проект «Благоустройство прилегающей территории к кладбищу села Незнамово Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.08.2018 - 31.05.2019.

Цель проекта: благоустроить прилегающую территорию к кладбищу в селе Незнамово, общей площадью не менее 500 кв. м, к маю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 590,0 тыс. рублей.

В 2018 году было выполнено обследование и произведена санитарная вырубка поросли и деревьев. В 2019 году осуществлено строительство подъездных путей и отсыпка площадки для стоянки автомобилей, выполнена замена ограждения и ворот, благоустроена прилегающая территория, высажены зеленые насаждения.

Проект реализован успешно.

3. Проект «Благоустройство улицы Березовая в селе Котово Котовской сельской территории Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 07.11.2018 - 07.11.2019.

Цель проекта: благоустройство улицы Березовая в селе Котово с созданием зоны отдыха, площадью не менее 100 кв. м, к концу 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 10,0 тыс. рублей.

В 2018 году велись подготовительные работы по разработке чертежей волейбольной площадки, песочницы, скамеек. В 2019 году обустроена песочница, волейбольная площадка, изготовлены и установлены скамейки, благоустроена прилегающая территория, высажены деревья, кустарники, выполнена разбивка клумбы, установлен информационный указатель.

Проект реализован успешно.

4. Проект «Ландшафтное благоустройство въездной архитектурной группы в село Архангельское Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.05.2019 - 25.11.2019.

Цель проекта: повышение уровня благоустройства Архангельской сельской территории посредством установки въездной архитектурной группы в село Архангельское и озеленения территории, площадью не менее 60 кв. м, к ноябрю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 90,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по планировке земельного участка, изготовлению и установке стелы. Завезен грунт и разбит цветник. Проведены уходные работы за высаженными зелеными насаждениями.

Проект реализован успешно.

5. Проект Городищенской сельской территории «Восстановим парк вместе», посвященный 75-летию Великой Победы.

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 27.12.2019.

Цель проекта: повышение комфортной жизни населения села Городище посредством благоустройства парковой зоны, площадью не менее 1 га, к 27 декабря 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривает финансирование за счет средств инвестора в размере 10,0 тыс. рублей.

В настоящий момент проведены работы по санитарной уборке территории, подготовлен и проведен конкурс среди населения на лучшее архитектурно-проектное решение парковой зоны, выполнены работы по прореживанию зеленых насаждений и удалению аварийных деревьев, высажены однолетние, многолетние цветы и зеленые насаждения, изготовлены и установлены малые архитектурные формы, обустроены пешеходные дорожки.

В декабре текущего года будут выполнены работы по изготовлению и установке стенда «Чтобы помнили...». На 27 декабря 2019 года запланировано торжественное открытие парковой зоны.

Реализация проекта будет завершена к 27 декабря 2019 года.

6. Проект «Создание и обустройство детской площадки на улице Придорожная села Дмитриевка Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 30.09.2019.

Цель проекта: создание и обустройство детской площадки по улице Придорожная в селе Дмитриевка, площадью не менее 200 кв. м, с установкой не менее 5 элементов к октябрю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 3,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по подбору и подготовке земельного участка. Проведено выкашивание сорной растительности и санитарная уборка территории. Установлены элементы МАФ: песочница, качели, балансир, карусель, детская горка.

Проект реализован успешно.

7. Проект «Благоустройство прилегающей территории к кладбищу хутора Рекуновка Знаменской сельской территории Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 03.06.2019 - 29.11.2019.

Цель проекта: благоустройство и улучшение внешнего вида территории, прилегающей к кладбищу в хуторе Рекуновка, площадью не менее 300 кв. м, к концу ноября 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 5,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по планировке земельного участка. Проведено выкашивание сорной растительности, вырубка кустарника, спил аварийных деревьев, санитарная уборка территории. Завезен грунт, разбит цветник, высажены саженцы ели и рябины. Осуществлен ремонт и покраска ограждения и ворот кладбища. Изготовлен и установлен постамент для ритуальных услуг.

Проект реализован успешно.

8. Проект «Благоустройство улицы Центральная села Казачок Казачанской сельской территории Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 15.04.2019 - 18.11.2019.

Цель проекта: повышение комфортности жизни населения с. Казачок посредством благоустройства и озеленения улицы Центральная с созданием зоны отдыха, площадью не менее 200 кв. м, к ноябрю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 10,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по планировке и подготовке земельного участка. Завезен грунт и разбита клумба. Высажены саженцы кустарников и цветов. Выполнен ремонт ограждения и покраска детской площадки. Установлены скамейки и урны. Проведены работы по уходу за зелеными насаждениями.

Проект реализован успешно.

9. Проект «Благоустройство прилегающей территории к кладбищу села Лапыгино Лапыгинской сельской территории».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 18.11.2019.

Цель проекта: благоустройство территории и улучшение внешнего вида части прилегающей территории к кладбищу села Лапыгино, площадью не менее 200 кв. м, с восстановлением ограждения к ноябрю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 5,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по вырубке кустарника, спилу аварийных деревьев и санитарной уборке прилегающей территории от сорной растительности и случайного мусора. Осуществлен ремонт и покраска ворот кладбища, покраска

ограждения часовни. Высажены саженцы лиственных пород деревьев. Рядом с часовней разбита клумба с многолетними цветами, установлена урна.

Проект реализован успешно.

10. Проект «Благоустройство парковой зоны по улице Ерошенко в селе Обуховка Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 29.11.2019.

Цель проекта: повышение комфортности жизни населения Обуховской сельской территории посредством благоустройства парковой зоны с вовлечением не менее 30 жителей, в том числе из числа молодежи, в деятельность по озеленению территории, площадью не менее 300 кв. м, с высадкой аллеи к ноябрю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 5,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по подготовке и планированию земельного участка, завезен грунт. Составлена схема посадки аллеи. Проведена санитарная уборка территории от сорной растительности и случайного мусора. Осуществлен подбор участников и высажена аллея с участием сельской молодежи. Установлены флагштоки и малые архитектурные формы: скамейки, вазоны. Проведены уходные работы за зелеными насаждениями.

Проект реализован успешно.

11. Проект «Благоустройство улицы Центральная села Озерки Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 12.09.2019 - 30.11.2019.

Цель проекта: повышение комфортности жизни населения с. Озерки посредством благоустройства и озеленения улицы Центральная, протяженностью не менее 600 м, к ноябрю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 3,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по планировке земельного участка. Осуществлена вырубка поросли и спил аварийных деревьев. Завезен грунт, разбита фитокумба. Высажены многолетние цветы, кустарники и деревья. Изготовлены и установлены скамейки. Проведены работы по уходу за зелеными насаждениями.

Проект реализован успешно.

12. Проект «Создание благоустроенной парковой зоны отдыха по улице Новая села Потудань Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 31.10.2019.

Цель проекта: повышение комфортности жизни населения села Потудань посредством благоустройства и озеленения парковой зоны по улице Новая, площадью не менее 1 га, к октябрю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 12,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по подготовке и планировке земельного участка. Составлена схема размещения посадки деревьев. Приобретены и высажены деревья лиственных пород. Проведены уходные работы за зелеными насаждениями.

Проект реализован успешно.

13. Проект «Благоустройство части прилегающей территории к кладбищу села Роговатое Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 18.11.2019.

Цель проекта: благоустройство и улучшение внешнего вида части прилегающей территории к кладбищу в селе Роговатое, площадью не менее 600 кв. м, к концу сентября 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 6,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по вырубке кустарника и санитарной уборке прилегающей территории от сорной растительности и случайного мусора. Осуществлен ремонт и покраска ворот кладбища. Обустроена ритуальная площадка. Изготовлен и установлен постамент для ритуальных услуг. Высажены саженцы деревьев и проведены уходные работы за ними.

Проект реализован успешно.

14. Проект «Благоустройство улицы Веселая села Шаталовка Шаталовской сельской территории Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 31.10.2019.

Цель проекта: создание и обустройство дополнительного места досуга для совместного времяпрепровождения не менее 5 человек на улице Веселая в селе Шаталовка на площади не менее 400 кв. м к октябрю 2019 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование за счет средств инвестора в размере 5,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по составлению схемы размещения посадки деревьев и кустарников, подготовке земельного участка, вырубке кустарника, поросли деревьев и выкашиванию сорной растительности. Приобретен посадочный материал и проведена высадка саженцев деревьев и кустарников. Изготовлены и установлены лавочки. Проведено общее благоустройство территории.

Проект реализован успешно.

15. Проект «Обустройство лесопарковой зоны отдыха в Федосеевской сельской территории Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 03.11.2016 - 29.11.2019.

Цель проекта: создание и обустройство лесопарковой зоны отдыха в Федосеевской сельской территории, площадью не менее 500 кв. м, к концу 2017 года.

Общий бюджет проекта предусматривал финансирование в размере 2 500 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств инвестора - 1 000,0 тыс. рублей, за счет получения грантовой поддержки - 1 500,0 тыс. рублей.

В 2017 году были осуществлены работы по подготовке портфеля документов на конкурс для получения гранта, а также согласована схема расположения спортивно-детских сооружений.

Реализация проекта была приостановлена до 01 мая 2019 года в связи с наступлением риска проекта - отсутствием финансирования. На заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе принято решение о возобновлении реализации проекта с внесением изменений по видам работ.

В 2019 году выполнены работы по доставке и сборке малых архитектурных форм: качели, песочница, детская горка, установлены лавочки, урны. Осуществлен покос сорной растительности. Проведена планировка площади под прогулочные дорожки и отсыпка их асфальтогранулятом.

Проект реализован успешно с незначительными отклонениями.

16. Проект «Благоустройство территории Городищенского Центра культурного развития».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 30.09.2020.

Цель проекта: повышение комфортной жизни населения села Городище посредством благоустройства прилегающей территории к Городищенскому ЦКР на площади не менее 1 000 кв. м к октябрю 2020 года.

Общий бюджет проекта предусматривает финансирование за счет средств инвестора в размере 10,0 тыс. рублей.

В 2019 году проведены работы по санитарной уборке территории от поросли деревьев и сорной растительности. Организован конкурс среди населения на лучшее предложение по архитектурно-проектному решению благоустройства территории.

В дальнейшем, при реализации проекта в 2020 году, будут выполнены следующие работы:

подбор видового состава зеленых насаждений;

высадка зеленых насаждений;

разбивка клумб;

изготовление и установка малых архитектурных форм.

Реализация проекта будет завершена в 2020 году.

17. Проект «Благоустройство сада Долгополянской сельской территории «Возродим старый сад».

Срок реализации проекта: 02.10.2019 - 23.11.2021.

Цель проекта: повышение комфортности жизни населения села Монаково и села Долгая Поляна посредством организации работ по восстановлению и приведению в надлежащее состояние старого сада, площадью не менее 5 000 кв. м, к 23 ноября 2021 года.

Общий бюджет проекта предусматривает финансирование за счет средств инвестора в размере 10,0 тыс. рублей.

В 2019 году организован и проведен сход граждан, выполнено обследование аварийных деревьев.

В дальнейшем, при реализации проекта в 2020 и 2021 годах, будут выполнены следующие работы:

кронирование возрастных плодовых деревьев;

уборка прилегающей территории от сорной растительности и случайного мусора;

регулярный покос травы в междурядьях плодовых деревьев;

заготовка посадочного материала и посадка живой изгороди по периметру;

изготовление и установка информационного стенда.

Реализация проекта будет завершена в 2021 году.

18. Проект «Благоустройство прилегающей территории к Песчанскому Дому культуры».

Срок реализации проекта: 01.10.2019 - 16.11.2020.

Цель проекта: повышение комфортности жизни населения села Песчанка посредством благоустройства территории, прилегающей к ЦКР Песчанской сельской территории, площадью не менее 1 300 кв. м, к ноябрю 2020 года. Общий бюджет проекта предусматривает финансирование за счет средств инвестора в размере 5,0 тыс. рублей.

В 2019 году планируется провести работы по вырубке сухих деревьев и поросли.

В дальнейшем, при реализации проекта в 2020 году, будут выполнены следующие работы:

- демонтаж разрушенных строений, находящихся на земельном участке;
- подготовка земельного участка для посадки зеленых насаждений;
- высадка зеленых насаждений;
- проведение уходовых работ за зелеными насаждениями.

Реализация проекта будет завершена в 2020 году.

19. Проект «Ландшафтное благоустройство улицы Центральная села Нижне-Чуфичево Сорокинской сельской территории».

Срок реализации проекта: 09.12.2019 - 31.10.2020.

Цель проекта: благоустройство территории улицы Центральная села Нижне-Чуфичево, протяженностью 1 030 м, к ноябрю 2020 года.

Общий бюджет проекта предусматривает финансирование за счет средств инвестора в размере 5,0 тыс. рублей.

В 2019 году планируется провести мониторинг экологического состояния улицы, выполнить работы по спилу клена ясенелистного (американского).

В дальнейшем, при реализации проекта в 2020 году, будут выполнены следующие работы:

- проведение общего собрания с жителями улицы, выработка единого плана работ по благоустройству у жилых домов;
- контроль санитарного состояния придомовых территорий;
- посадка цветов, декоративных кустарников, деревьев;
- проведение уходовых работ за зелеными насаждениями.

Реализация проекта будет завершена в 2020 году.

20. Проект «Создание Аллеи спортивных достижений Федосеевской сельской территории».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 08.08.2020.

Цель проекта: вовлечение не менее 50 жителей, занимающихся спортом, в мероприятие по благоустройству территории, площадью не менее 300 кв. м, прилегающей к стадиону в центре села Федосеевка, к августу 2020 года.

Общий бюджет проекта предусматривает финансирование за счет средств инвестора в размере 3,0 тыс. рублей.

В 2019 году организован и проведен сход граждан, разработана схема расположения Аллеи спортивных достижений. Выполнены работы по планировке земельного участка. Сформирована клумба, завезен грунт и осуществлена высадка цветов. Приобретены и установлены лавочки и урны.

В дальнейшем, при реализации проекта в 2020 году, будут выполнены следующие работы:

- подготовка площади и посадка хвойных растений;
- проведение уходовых работ за зелеными насаждениями;
- установка информационно-спортивного стенда;
- торжественное открытие Аллеи спортивных достижений.

Реализация проекта будет завершена в 2020 году.

В 2019 году управлениями сельских территорий администрации Старооскольского городского округа, в целях рационального использования

материальных и трудовых ресурсов, принято решение о замене ранее планируемых к реализации проектов на реализацию мероприятий в рамках дорожных карт:

1. Управлением Дмитриевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа принято решение о замене проекта «Создание и обустройство детской площадки на улице Садовая села Дмитриевка» на реализацию дорожной карты в рамках исполнения мероприятий по созданию и обустройству детской площадки на улице Алма-Атинская села Чужиково Дмитриевской сельской территории.

Осуществлен подбор земельного участка для детской площадки. Установлены малые архитектурные формы: песочница, карусель, качели, балансир, детская горка.

2. Управлением Шаталовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа принято решение о замене проекта «Обустройство детской игровой площадки в селе Шаталовка по улице Садовая» на реализацию дорожной карты в рамках исполнения мероприятий по созданию и обустройству детской площадки на улице Луговая села Луганка Шаталовской сельской территории.

Осуществлен подбор земельного участка для детской площадки. Установлены малые архитектурные формы: песочница, карусель, качели, балансир, детская горка.

В 2020 году управлениями сельских территорий администрации Старооскольского городского округа планируется инициация новых проектов, направленных на ландшафтное благоустройство сельских населенных пунктов:

управлением Владимировской сельской территории администрации Старооскольского городского округа планируется к инициации проект «Ландшафтное благоустройство въездной архитектурной группы в село Владимировка Старооскольского городского округа»;

управлением Дмитриевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа планируется к инициации проект «Ландшафтное обустройство территории, прилегающей к памятнику в парке села Дмитриевка Старооскольского городского округа»;

управлением Знаменской сельской территории администрации Старооскольского городского округа планируется к инициации проект «Благоустройство прилегающей территории к кладбищу села Сергеевка Знаменской сельской территории Старооскольского городского округа»;

управлением Казачанской сельской территории администрации Старооскольского городского округа планируется к инициации проект «Благоустройство улицы Центральная села Приосколье Казачанской сельской территории Старооскольского городского округа»;

управлением Котовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа планируется к инициации проект «Благоустройство улицы Парковая села Терехово Котовской сельской территории Старооскольского городского округа»;

управлением Обуховской сельской территории администрации Старооскольского городского округа планируется к инициации проект «Благоустройство пустыря по улице Заречная села Обуховка Старооскольского городского округа»;

управлением Песчанской сельской территории администрации Старооскольского городского округа планируется к инициации проект «Создание летней площадки «Культурный островок» в селе Песчанка Старооскольского городского округа»;

управлением Роговатовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа планируется к инициации проект «Благоустройство подъездных путей к кладбищу села Роговатое Старооскольского городского округа».