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 Приложение  

к решению Совет депутатов 

Старооскольского городского округа 

от 25 ноября 2022 г. № 39 

 

Информация 

«О ходе реализации в 2019-2021 годах программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа  

на 2019-2028 годы (включительно)» 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Старооскольского городского округа Белгородской области на 2019-2028 годы 

разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», генерального плана Старооскольского городского округа и 

утверждена решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 

28 июня 2019 года № 245 «Об утверждении программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 

2019-2028 годы (включительно)» (в редакции решений Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 26 марта 2020 года № 353, от 24 сентября 

2021 года № 535, от 28 октября 2022 года № 21). 

Представленный проект решения Совета депутатов «О ходе реализации в 

2019-2021 годах программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы 

(включительно)» отражает реализацию мероприятий программы за отчетный 

период с учетом социально-экономического положения Старооскольского 

городского округа, а также фактической информации ресурсоснабжающих 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

Информация о ходе реализации в 2019-2021 годах Программы сформирована 
в разрезе основных разделов: 

1.Краткий анализ состояния систем ресурсоснабжения Старооскольского 

городского на 01 января 2022 года: 

1.1. Теплоснабжение; 

1.2. Водоснабжение; 

1.3. Водоотведение; 

1.4. Газоснабжение; 

1.5. Электроснабжение; 

1.6. Утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов; 

2. Установка приборов учета коммунальных ресурсов у потребителей; 

3. Информация о развитии Старооскольского городского округа за 2019-2021 

годы, показатели застройки и спрос на коммунальные ресурсы за отчетный период:  

3.1. Развитие Старооскольского городского округа: 

3.2. Показатели спроса на коммунальные услуги за 2019-2021 годы: 

3.2.1. Показатели спроса на услуги по теплоснабжению; 

3.2.2. Показатели спроса на услуги водоснабжения; 

3.2.3. Показатели спроса на услуги водоотведения; 
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3.2.4. Показатели спроса на услуги электроснабжения; 

3.2.5. Показатели спроса на услуги газоснабжения; 

3.2.6. Объем утилизации твердых коммунальных отходов; 

4. Перечень мероприятий и целевых показателей Старооскольского 

городского округа; 

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 

инвестиционных проектов. 

 

1. Краткий анализ состояния систем ресурсоснабжения  

Старооскольского городского на 01 января 2022 года 

 

1.1. Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение потребителей осуществляется централизованно от крупных 

котельных, а также децентрализовано от мелких индивидуальных котельных. 

Покрытие тепловых нагрузок осуществляется от котельных: 

ОАО «Теплоэнерго»; 

ЗАО «Строительный центр» (далее – ЗАО «Стройцентр»); 

АО Специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой» (далее – 

АО СЗ «КМАПЖС»). 

По состоянию на 01 января 2022 года количество котельных составило 61 

шт., в соответствии с информацией поставщиков коммунальной услуги 

ОАО «Теплоэнерго», АО СЗ «КМАПЖС», ЗАО «Стройцентр» и АО «Стойленский 

ГОК».  

Информация, представленная в подразделе 2.1.1 «Теплоснабжение» 

раздела  2.1 «Краткий анализ существующего состояния систем 

ресурсоснабжения») дополнена котельными (38 ед.), ранее не указанными в схеме 

теплоснабжения Старооскольского городского округа и в Программе в таблице 1 

«Зоны действия и распределение эксплуатационной ответственности между 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Старооскольского городского 

округа». Также актуализированы данные по каждой котельной о подключенной 

тепловой нагрузке. Актуальные сведения представлены в таблице 1 

 

Зоны действия и распределение эксплуатационной ответственности 

между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 

Старооскольского городского округа 
Таблица 1 

№ Источник тепловой 

энергии 

Балансовая 

принадлежность 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

1 Крышная котельная, мкр. 

Степной, д. № 1 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Степной д. № 1 1,17 

2 Котельная № 1, 

мкр. Степной, д. № 3 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Степной 

д. №№ 2, 3, 4 

1,50 

3 Котельная № 2, 
мкр. Степной, д. № 5 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Степной 
д. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10,17, 8а 

4,35 

4 Котельная № 4, 

мкр. Степной, д. № 14 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Степной д. №№ 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

4,00 
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№ Источник тепловой 

энергии 

Балансовая 

принадлежность 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

5 Котельная № 5, 

мкр. Степной, д. № 19 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Степной 

д. №№ 18, 19, 20, 21, 22 

2,93 

6 Котельная № 1, 

мкр. Северный, д. № 6 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Северный д. № 6 1,48 

7 Котельная № 2, 

мкр. Северный, д. № 14 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Северный 

д. №№ 13, 14, 15, 4а 

3,75 

8 Котельная № 3, 

мкр. Северный, д. № 3 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Северный 

д. №№ 2, 3, 4 

3,42 

9 Котельная № 4, 

мкр. Северный, д. № 28 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Северный 

д. №№ 27, 28, 29,1, 39 

2,71 

10 Котельная № 5, 

мкр. Северный, д. № 33 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Северный 

д. №№ 26, 33, 34 

2,47 

11 Котельная № 6, 

мкр. Северный, д. № 30 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Северный 

д. №№ 30, 31, 32 

3,47 

12 Котельная № 7, 

мкр. Надежда, д. № 9а 

ЗАО «Стройцентр» мкр. Степной 

ИТП 1 

д. №№ 23, 24, 25, 26 

мкр. Степной 

ИТП 2 

д. №№ 27, 28, 29, 30, 31, 33 

3,16 

13 Котельная, 
мкр. Олимпийский, 

д. № 62 

АО СЗ «КМАПЖС» Бизнес – центр, ТЦ «Оскол» 1696,8 

14 Котельная, ул. Шухова, 

д. № 1 

АО СЗ «КМАПЖС» Здания СУ-6, СУ-4 598 

15 Котельная ЖМ ОАО «Теплоэнерго» северо-восточная, 

центральная, юго-западная 

части города 

451,189 

16 Котельная ЮЗР ОАО «Теплоэнерго» юго-западная часть города 162,924 

17 Котельная, мкр. Углы ОАО «Теплоэнерго» мкр. Углы 12,756 

18 Котельная, 

мкр. Заречье, д. № 6 

ОАО «Теплоэнерго» мкр. Заречье 0,247 

19 Котельная, 

мкр. Заречье, д. № 12А 

ОАО «Теплоэнерго» мкр. Заречье 0,439 

20 Котельная, 

мкр. Заречье, д. № 14 

ОАО «Теплоэнерго» мкр. Заречье 0,429 

21 Блочная котельная, 

ул. 1-ой Конной Армии, 

д. № 26А 

ОАО «Теплоэнерго» ул. 1-ой Конной Армии 0,121 

22 Блочная котельная, 

ул. Мира, д. № 16, 18 

ОАО «Теплоэнерго» ул. Мира 0,183 

23 Котельная, 
ул. Пролетарская, 

д. № 108 

ОАО «Теплоэнерго» ул. Пролетарская 0,789 

24 Котельная, 

ул. Пролетарская, 

д. № 165 

ОАО «Теплоэнерго» ул. Пролетарская 0,170 

25 Котельная 

кв-л Старая Мельница 

ОАО «Теплоэнерго» кв-л Старая Мельница 3,691 

26 ПВЛ ОАО «Теплоэнерго» площадка 

Машиностроительная, 

д. № 12 

0,258 

27 Котельная 

мкр. Центральный, д. № 1 

ОАО «Теплоэнерго» мкр. Центральный, д. № 1 1,228 

28 Котельная ОАО «Теплоэнерго» с. Архангельскеое 0,162 
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№ Источник тепловой 

энергии 

Балансовая 

принадлежность 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

с. Архангельское 

29 Котельная с. Бабанинка ОАО «Теплоэнерго» с. Бабанинка 0,200 

30 Котельная 

с. Владимировка 

ОАО «Теплоэнерго» с. Владимировка 0,269 

31 Котельная с. Городище 

(Д/С) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Городище 0,261 

32 Котельная с. Городище 

(школа) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Городище 0,597 

33 Котельная с. Дмитриевка ОАО «Теплоэнерго» с. Дмитриевка 0,129 

34 Котельная с. Долгая 

поляна (адм) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Долгая поляна 0,027 

35 Котельная с. Долгая 

поляна (Д/К) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Долгая поляна 0,125 

36 Котельная с. Знаменка ОАО «Теплоэнерго» с. Знаменка 0,082 

37 Котельная с. Ивановка ОАО «Теплоэнерго» с. Ивановка 0,403 

38 Котельная с. Котово 

(школа) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Котово 0,101 

39 Котельная с. Крутое ОАО «Теплоэнерго» с. Крутое 0,210 

40 Котельная с. Лапыгино ОАО «Теплоэнерго» с. Лапыгино 0,153 

41 Котельная с. Монаково ОАО «Теплоэнерго» с. Монаково 1,684 

42 Котельная с. Незнамово ОАО «Теплоэнерго» с. Незнамово 0,240 

43 Котельная   

с. Ново-Кладовое 

ОАО «Теплоэнерго» с. Ново-Кладовое 0,032 

44 Котельная с. Обуховка ОАО «Теплоэнерго» с. Обуховка 0,374 

45 Котельная с. Озерки ОАО «Теплоэнерго» с. Озерки 0,245 

46 Котельная с. Песчанка ОАО «Теплоэнерго» с. Песчанка 0,302 

47 Котельная с. Потудань ОАО «Теплоэнерго» с. Потудань 0,241 

48 Котельная с. Роговатка 

(Д/С) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Роговатка 0,400 

49 Котельная с. Роговатка 

(больница) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Роговатка 0,126 

50 Котельная с. Солдатское ОАО «Теплоэнерго» с. Солдатское 0,409 

51 Котельная с. Сорокино 

(Д/С, Д/К) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Сорокино 0,265 

52 Котельная с. Сорокино 

(школа) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Сорокино 0,204 

53 Котельная с. Терехово ОАО «Теплоэнерго» с. Терехово 0,079 

54 Котельная с. Федосеевка ОАО «Теплоэнерго» с. Федосеевка 1,504 

55 Котельная с. Шаталовка 

(школа) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Шаталовка 0,757 

56 Котельная ул. Калинина, 

1/4 

ОАО «Теплоэнерго» ул. Калинина 0,655 

57 Котельная Мира, 22 30 ОАО «Теплоэнерго» ул. Мира 0,018 

58 Котельная БК ОАО «Теплоэнерго» БК 0,106 

59 Котельная Пожарное 

депо, БСИ 

ОАО «Теплоэнерго» Пожарное депо 0,055 

60 Котельная с. Котово 

(Д/С) 

ОАО «Теплоэнерго» с. Котово 0,192 

61 Котельные 

АО «Стойленский ГОК» 

АО «Стойленский 
ГОК» 

Промплощадка 
АО «Стойленский ГОК» 

422,000 

 

Суммарная протяженность тепловых сетей на 01 января 2022 года 

составляет: 
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- ОАО «Теплоэнерго» - 96,274 км (в однотрубном исчислении) 

магистральных сетей и 451,476 км (в однотрубном исчислении) разводящих сетей, 

средний уровень физического износа составляет 55 %: 

- ЗАО «Стройцентр – 6,99 км; 

- АО  СЗ «КМАПЖС» - 0,25 км (в однотрубном исчислении); 

- АО «Стойленский ГОК» (собственное потребление) - 45,12 км. 

Котельные, указанные в Программе: № 15 мкр. Надежда - ТЦ «Все для Вас», 

ТЦ «Надежда»; № 16 ул. Шухова, д. № 1 СК «Грация»; № 17 пр-кт Молодежный 

ДС «Аркада» не находятся на балансовой принадлежности АО СЗ «КМАПЖС». 
 

1.2. Водоснабжение 

 

Холодное водоснабжение 

На территории Старооскольского городского округа действует девять 

организаций, оказывающих услуги водоснабжения. 

Часть сетей и объектов водоснабжения Старооскольского городского округа 

являются объектами муниципальной собственности Старооскольского городского 

округа и переданы в хозяйственное ведение МУП «Старооскольский водоканал», 

оставшаяся часть находится в собственности и обслуживается ЗАО «Спецэнерго», 

АО  «Стойленский ГОК», АО СЗ «КМАПЖС», АО  «Оскольский завод 

металлургического машиностроения» (далее – АО  «ОЗММ»), АО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова» (далее – 

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»), ООО «Комбинат строительных материалов» 

(далее – ООО «КСМ»), ОАО «Российские железные дороги» в лице Юго-

Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого 

акционергого общества «Российские железные дороги» (Белгородский 

территориальный участок) (далее – ОАО «РЖД»). 

По состоянию на 01 января 2022 года зона деятельности 

МУП «Старооскольский водоканал» соответствует данным, представленным в 

Программе (подраздел 2.1.2. «Водоснабжение» раздела 2.1 «Краткий анализ 

существующего состояния систем ресурсоснабжения»). 

В зону технологического водоснабжения ЗАО «Спецэнерго» входят все 

предприятия, расположенные на промузле ст. Котел. ЗАО «Спецэнерго» 

эксплуатирует на промузле на ст. Котел объекты водоснабжения: 6 артезианских 

скважин (собственные источники водоснабжения), резервуары питьевой воды, 

хлораторную станцию, насосную станцию П-подъема, магистральные сети 

водопровода проложенные вдоль проездов Ш-3, Ш-4, Ш-5,  

М-1, М-4, а также магистральные канализационные коллекторы, проложенные 

вдоль проездов  Ш-3, Ш-4, Ш-5, М-4 и сборный канализационный коллектор от 

проезда Ш-4 до канализационной насосной № 2 АО «ОЭМК им. А.А. Угарова».  

Общая протяженность сетей водоснабжения ЗАО «Спецэнерго» составляет 

20,51 км, средний уровень износа 85%. 

К объектам водоснабжения питьевой водой АО «Стойленский ГОК» 

относится водозабор -  насосная станция 1-подъема (1 единица оборудования в 

работе, 4 единицы – в резерве), системы очистки и транспортировки воды. 

К источникам водоснабжения технической водой АО «Стойленский ГОК» 

относится водозабор -  насосная станция 1-подъема (6 единиц оборудования в 
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работе, 5 единиц – в резерве). Системы водоснабжения, эксплуатируемые 

АО «Стойленский ГОК», находятся у него в собственности. Зона деятельности - 

фабричная площадка АО «Стойленский ГОК». Из объектов АО «Стойленский 

ГОК» только здание МСЧ АО «Стойленский ГОК» в мкр. Весенний подключено к 

системе водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал».  

Система водоснабжения АО СЗ «КМАПЖС» имеет собственные источники 

водоснабжения. Эксплуатационная зона деятельности организации 

распространяется на объекты и потребителей в городе Старый Оскол, 

расположенные в микрорайонах Степной, Майский, Центральный, 

Рождественский, Надежда (только д. № 4а - торгово-офисный центр), Уютный,  

п-т Молодежный; в РИЗ (в случает недостаточности мощности пропускной 

способности сетей холодного водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал» 

имеется врезка АО СЗ «КМАПЖС» в централизованные сети): «Научный центр-1»; 

«Научный центр-2», «Научный центр-3», «Пушкарская дача»; Южная промкомзона 

(1 скважина). Водопроводные сети АО СЗ «КМАПЖС» находятся на балансе 

предприятия и являются его собственностью. 

Система водоснабжения АО «ОЗММ» имеет собственные источники 

водоснабжения и соответствует данным Программы. 

Система водоснабжения АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» по состоянию на 

01 января 2022 года система состоит из станции обезжелезивания, сетей 

водоснабжения протяженностью 68,86 км, и двух резервуаров чистой воды, 

объемом 3000 куб. м. каждый. 

На 01 января 2022 года инос сетей водоснабжения МУП «Старооскольский 

водоканал» составляет в среднем для сетей города 48,9 %, для сетей сельских 

населенных пунктов - 49,2 %, что соответствует данным Программы. 

 

Горячее водоснабжение 

ОАО «Теплоэнерго» и ЗАО «Стройцентр» обеспечивают потребности в 

снабжении потребителей горячей водой (далее – ГВС). 

На балансе предприятия ОАО «Теплоэнерго» на 01 января 2022 года 

числятся: 

ЦТП / ПНС - 58/5 шт.; 

котельные, обеспечивающие ГВС потребителей Старооскольского 

городского округа – 21 шт. 

 

1.3. Водоотведение 

 

В городе Старый Оскол действует муниципальная система 

централизованного водоотведения, эксплуатируемая предприятием  

МУП «Старооскольский водоканал». 

По состоянию на 01 января 2022 года техническая характеристика системы 

водоотведения МУП «Старооскольский водоканал» соответствует данным 

Программы (подраздел 2.1.3 «Водоотведение» раздела 2.1. «Краткий анализ 

существующего состояния систем ресурсоснабжения»). 

Перечень организаций, оказывающих услуги водоотведения и 

транспортировки сточных вод, представлен в таблице 2. 
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Перечень организаций, оказывающих услуги водоотведения, 

транспортировки сточных вод  

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

организации 

Вид права Наличие 

собственных 

очистных 

сооружений 

Описание 

системы 

Потреби-

тели, по 

состоянию 

на 

2019 год 

Потреби-

тели, по 

состоянию 

на 01.01. 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Водоотведение 

1 МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Право 

хозяйствен-

ного 

ведения 

Есть Подключена к 

общей 

централизованной 

системе 

МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Население, 

прочие 

потребители 

Население, 

прочие 

потреби- 

тели 

Транспортировка сточных вод 

2 ЗАО 

«Спецэнерго» 

Право 

собствен-

ности 

Сбрасывают стоки в 

КНС АО «ОЭМК 

им. А.А. Угарова». 
Данная КНС 

перекачивает стоки 

на КОС МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Подключена к 

общей 

централизованной 
системе 

МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Прочие 

потребители 

Прочие 

потреби- 

тели 

3 АО 

«Стойленский 

ГОК» 

Право 

собствен-

ности 

Один сброс в сети 

централизованной 

канализации 

МУП 

«Старооскольский 

водоканал», другой 

сброс на  КОС МУП 
«Старооскольский 

водоканал» 

Подключена к 

общей 

централизованной 

системе 

МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Прочие 

потребители 

Прочие 

потреби- 

тели 

4 АО СЗ 

«КМАПЖС» 

Право 

собствен-

ности 

Сброс в сети 

МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Подключена к 

общей 

централизованной 

системе 

МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Население, 

прочие 

потребители 

Прочие 

потреби- 

тели 

5 АО «ОЭМК 

им. А.А. Угарова» 

Право 

собствен-

ности 

Сброс в КОС 

МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Подключена к 

общей 

централизованной 

системе 
МУП 

«Старооскольский 

водоканал» 

Прочие 

потребители 

Прочие 

потреби- 

тели 

 

Централизованной системой водоотведения по состоянию на 01 января 

2022 года было обеспечено 84,8 % жилищного фонда: в том числе в городе 88,2 %, 

в сельских территориях 67,9 %. Снижение показателя к 2022 году обусловлено 

вводом индивидуальных жилых домов, оборудованных индивидуальной системой 

водоотведения (септик) и не подключенных к централизованным системам 

водоотведения.  
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Система водоотведения АО «Стойленский ГОК» присоединена к 

центральной системе водоотведения МУП «Старооскольский водоканал» - КНС-28 

и КНС-1 (через коллектор АО СЗ «КМАПЖС») и используется на праве 

собственности. В отчетный период предприятие АО «Стойленский ГОК» 

осуществляло деятельность по транспортировке (перекачке) сточных вод и отводу 

сточных вод на собственные нужды, имея в собственности следующие КНС: КНС 

3-го ствола, КНС-28, КНС Атаманская, КНС-1, КНС 4-й очереди ОФ, КНС ЦРГОО, 

КНС ст. Ямская, КНС ГПП-11, КНС погрузки щебня, КНС узла сгущения. 

Объектов жилищно-коммунального хозяйства, подключенных к системам 

водоснабжения и водоотведения АО «Стойленский ГОК» нет. 

Протяженность магистральных сетей водоотведения ЗАО «Спецэнерго» 

составляет 10,40 км., износ сетей водоотведения составляет 100%. 

АО СЗ «КМАПЖС» не оказывает услугу по водоотведению и 

транспортировке сточных вод населению, транспортирует сточные воды с 

территории юго-западного промышленного района до муниципальных сетей в 

мкр. Весенний, с территории мкр. Северный через напорный и самотечный 

коллектор до сетей МУП «Старооскольский водоканал» в мкр. Надежда; с 

территории мкр. Степной до сетей МУП «Старооскольский водоканал» в 

мкр. Надежда.  

1.4. Газоснабжение 

 

Эксплуатация газораспределительной системы Старооскольского городского 

округа производится филиалом АО «Газпром газораспределение Белгород» в 

г. Старом Осколе.  

По состоянию на 01 января 2022 года в Старооскольском городском округе 

обслуживается: 

газораспределительных сетей 2314,77 км; 

газораспределительных пунктов ГРП 37 шт.; 

шкафные газорегуляторные пункты ШРП 7281 шт.; 

газорегуляторные установки ГРУ 19 шт.; 

СКЗ 156 шт. 

Степень износа сетей и объектов газоснабжения составляет – 37,67 %. 

Мероприятия по газификации предусматривают оказание содействия в 

подключении домовладений к газораспределительным сетям. 

 

1.5. Электроснабжение 

 

Отпуск электроэнергии потребителям осуществляет электроснабжающая 

организация ОАО «Белгородэнергосбыт», которая является гарантирующим 

поставщиком электрической энергии на территории Старооскольского городского 

округа.  

По состоянию на 01 января 2022 года количество электрических подстанций 

на территории Старооскольского городского округа составляет (далее – ПС) – 

19 ед., в том числе: 

ПС 110/35/10 кВ – 2 ед.; 

ПС 110/35/6 кВ – 1 ед.; 

ПС 110/10 кВ – 5 ед.; 

ПС 110/10/6 кВ – 1 ед.; 
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ПС 110/6 кВ – 1 ед.; 

ПС 35/10 кВ – 5 ед.; 

ПС 35/6 кВ – 3 ед.; 

ПС 35/10/6 – 1 ед.; 

количество трансформаторных подстанций на территории Старооскольского 

городского округа составляет (далее – ТП) 6-10/0,4 кВ – 1 307 ед.; 

количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 38 ед.; 

суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС – 568 МВА;  

суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП – 500,24 МВА;  

общая протяженность линий электропередачи – 5 952,056 км; 

удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным 

электроснабжением – 100 %;  

Оснащенность приборами учета потребителей на территории 

Старооскольского городского округа: 

юридические лица – 100 %; 

физические лица – 97,25 %. 

Степень износа сетей и объектов электроснабжения составляет – 62,84 %. 

 

1.6. Утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов 

С 01 января 2019 года на территории Белгородской области действует 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 

ООО «Центр экологической безопасности» (далее – ООО «ЦЭБ»), который 

определен по результатам открытого конкурса на присвоение статуса 

регионального оператора на территории Белгородской области, проведенного 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.  

Тарифы на услугу по обращению с ТКО установлены регулирующим 

органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции 

по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, 

надбавок) на товары (услуги) и контролю за их применением – Управлением по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее – 

УРЦТ) и представлены в таблице 3. 

 

Тарифы на услугу «Обращение с ТКО» 

Таблица 3 

№ п/п Год Тариф на обращение с ТКО Приказ УРЦТ 

1 2019 533,44 руб./куб.м. от 14.12.2018 № 33/95 

2 2020 510,38 руб./куб.м. от 19.12.2019 №35/19 

3 2021 480,29 руб./куб.м. от 18.12.2020 № 29/5 

 

По состоянию на 01 января 2022 года на территории Старооскольского 

городского округа  общее число контейнерных площадок увеличилось на 130 шт. и 

составило 1397 шт., из них: 

561 шт. – в городе Старый Оскол в районах МКД (увеличилось в сравнении с 

2019 годом на 312 шт.); 

55 шт. - для сбора КГО в районах многоквартирных жилых домов, 

(увеличилось на 43 шт.); 

112 шт. – в сельских территориях (уменьшение составило 446 шт.); 
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30 шт. – в гаражно-строительных кооперативах (уменьшилось на 13 шт.); 

8 шт. – в садоводческих некоммерческих объединениях (уменьшилось на 

62 шт.); 

631 шт. – принадлежат юридическим лицам (увеличилось на 296 шт.).  

516 МКД оборудованы 1735 мусоропроводами. Сбор и вывоз ТКО 

организован ООО «ЦЭБ» по графикам, согласно договорным обязательствам. 

Помимо контейнерной системы сбора ТКО, в районах индивидуальной 

жилой застройки (ИЖС) в Старооскольском городском округе осуществляется 

сбор отходов пакетным способом:  

в 2019 году - от 34197 индивидуальных домовладений;  

в 2020 году – от 35 736 домовладений; 

в 2021 году – от 36 773 домовладений. 

Уменьшение числа оборудованных контейнерных площадок в сельских 

территориях, гаражно-строительных кооперативах и садоводческих 

некоммерческих объединениях связано с увеличением числа потребителей 

(домовладений) сбор отходов у которых осуществляется пакетным способом 

непосредственно от потребителя. 

Департаментом ЖКХ администрации городского округа на основании 

обращений от юридических лиц ведется реестр и, по заявкам, актуализация мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Старооскольского городского округа (внесено 1417 контейнерных площадок).  

 

2. Установка приборов учета коммунальных ресурсов у потребителей 

 

Программа предусматривает установку приборов учета (далее - ПУ) 

потребления ресурсов. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета тепловой энергии потребителей ОАО «Теплоэнерго» 

представлены в таблице 4. 

 

Оснащенность приборами учета тепловой энергии потребителей 

ОАО «Теплоэнерго» 

Таблица 4 
Тип ресурса Категория потребителей Уровень оснащенности потребителей, 

% 

2019 год 2021 год 

Теплоснабжение Предприятия - - 

МКД (по жильцам) 58,44* 66,16* 

ИЖС (частные дома) 1,32** 5,26** 

Бюджетные учреждения 88,16 71,30 

Прочие потребители 82,97 74,77 

* В 2019 году на территории Старооскольского городского округа были 

расположены 936 многоквартирных дома, из них 547 многоквартирных дома 

оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии. В 2021 году 

общее число МКД составило 940, 857 МКД подключены к централизованной 

системе теплоснабжения (отопления), из них 564 многоквартирных дома 

оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии. 
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** В 2019 году на территории Старооскольского городского округа были 

расположены 76 частных дома, подключенных к централизованной системе 

теплоснабжения (отопления), из них 1 частный дом оборудован прибором учета 

тепловой энергии. В 2021 году число частных домов, подключенных к 

централизованной системе теплоснабжения (отопления) не изменилось – 76 домов, 

4 частных дома оборудованы прибором учета тепловой энергии. 

 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

горячей и холодной воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду представлены в таблице 5 и 6. 
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Информация о приборах учёта горячей и холодной воды в многоквартирных домах  

на территории Старооскольского городского округа на 01 января 2022 года 

Таблица 5 
Сфера Многоквартирные дома 

Общее кол-во домов, в том 

числе подключенных к 

услугам, 

Общее кол-во жилых 

помещений (квартир), в том 

числе подключенных к услугам, 

Кол-во домов с 

установленными 

общедомовыми приборами 

учета коммунальных ресурсов, 

Кол-во жилых помещений 

(квартир) с установленными 

индивидуальными приборами 

учета коммунальных ресурсов, 

шт. шт. шт. шт. 

2019 дек.20 май.21 дек.21 2019 дек.20 май.21 дек.21 2019 дек.20 май.21 дек.21 2019 дек.20 май.21 дек.21 

ХВС 928 935 936 937 86 744 87 397 87 515 87673 178 190 200 202 74 819 76 549 76 700 71317 

ГВС 818 825 825 826 83 700 84 310 84 332 84693 483 509 509 510 73 675 76 239 76 450 76945 

 

Информация о приборах учёта горячей и холодной воды в частных домах  

на территории Старооскольского городского округа на 01 января 2022 года 

Таблица 6 
Сфера Частные дома 

Общее кол-во домов, в том числе 

подключенных к услугам, 

Кол-во домов c установленными 

индивидуальными приборами учета 

коммунальных услуг, шт. 

Количество домов, в которых не 

возможна установка индивидуальных 

приборов учета, шт. 

шт. шт. 
 

шт. 
 

2019 дек.20 май.21 дек.21 2019 дек.20 май.21 дек.21 2019 дек.20 май.21 дек.21 

ХВС 28 952 30 697 30 914 31471 22 440 24 581 25 029 26221 0 1 205 1 177 1122 

ГВС 103 103 103 103 82 82 92 92 0 0 0 0 
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Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

электрической энергии представлены в таблице 7. 

 

Оснащенность приборами учета электрической энергии 

Таблица 7 
Тип 

потребителя 

Количество абонентов, шт. Уровень  

оснащения 

ПУ, % 
Оснащенных ПУ Не оснащенных 

ПУ 

Всего абонентов 

2019 

год 

2021 

год 

Откло-

нение 
2019 

год 

2021 

год 

Откло-

нение 
2019 

год 

2021 

год 

Откло-

нение 
2019 

год 

2021 

год 

Предприятия 453 857 404 0 0 0 453 857 404 100,0 100,0 

МКД (по 

жильцам) 

80467 82097 1630 3063 1951 -1112 83530 84048 518 96,3 97,7 

ИЖС 
(частные 

дома) 

39328 41762 2434 1223 428 -795 40551 42190 1639 97,0 99,0 

Бюджетные 
учреждения 

1577 1857 280 465 457 -8 2042 2314 272 77,2 80,3 

Прочие 

потребители 

4674 3868 -806 1237 1265 28 5911 5133 -778 79,1 75,4 

 

3. Информация о развитии Старооскольского городского округа, показатели 

застройка и спрос на коммунальные ресурсы за 2019-2021 годы 

 

3.1. Развитие Старооскольского городского округа за 2019-2021 годы 

 

Показатели застройки Старооскольского городского округа 

По состоянию на 01 января 2022 года в Старооскольском городском округе 

расположены 940 МКД, из них 868 МКД находятся в управлении УК, 19 МКД - в 

составе ТСЖ, 1 МКД – в ЖСК, 46 МКД - в непосредственном управлении, 6 МКД  

относятся к федеральному (ведомственному) жилищному фонду. 

Общая площадь жилых помещений в МКД составила: 

по состоянию на 01 января 2019 года - 4526,4 тыс. кв. м.,  

на 01 января 2020 года – 4534,2 тыс. кв.м., (увеличение в сравнении с 

2019 годом на 7,8 тыс. кв.м.);  

на 01 января 2021 года – 4565,2 тыс. кв.м., (увеличение на 31,0 тыс. кв.м.);  

на 01 января 2022 года – 4602,5 тыс. кв.м., (увеличение на 37,3 тыс. кв.м.).  

Общая площадь индивидуального жилищного фонда (далее – ИЖС) и домов 

блокированной застройки на 01 января 2019 года составляла 2934,1 тыс. кв. м., на 

01 января 2022 года – 3337,5 тыс. кв. м., увеличение составило 403,4 тыс. кв. м. 

Общая площадь всего жилищного фонда на конец года на территории 

Старооскольского городского округа, с учетом актуальных сведений о новом 

строительстве, переводе нежилых помещений в жилые, уточнении площади 

помещений при инвентаризации, составила: 

на 01 января 2019 года – 7485,33 тыс. кв. м.,  

на 01 января 2020 года – 7647,19 тыс. кв.м.;  

на 01 января 2021 года – 7779,00 тыс. кв.м.;  



14 

 

на 01 января 2022 года – 7928,57 тыс. кв.м.  

В 2019-2021 годах в городском округе введено жилья общей площадью 

470 515,2 кв. м. Приоритетным направлением в жилищном строительстве на 

территории городского округа является индивидуальное жилищное строительство, 

за отчетный период введено 3 225 индивидуальных жилых домов, в том числе 6 

домов блокированной застройки. 

Информация о введенном жилье на территории Старооскольского 

городского округа в 2019-2021 годы представлена в таблице 8. 

 

Ввод жилья на территории Старооскольского городского округа 

Таблица 8 
№ 

п/

п 

Год Число 

введен-

ных 

домов 

Принадлежность 

(МКД, ИЖС, 

блокированная 

застройка) 

Адрес Площадь, 

введенного 

жилья, 

кв.м. 

1 2019 2 МКД Мкр. Степной, д. № 29 (1, 2 БС); 

мкр. Заречье, д. № 9. 

6399,3 

2 2019 5 Блокированная 

застройка 

Ул. Донская, д. № 3; 

ул. Знаменская, д. № 9, д. № 11; 

ул. Ливенская, д. 48; 

ул. Холанская, д. № 15 

1359,8 

3 2019 1332 ИЖС Индивидуальные дома на 

территории Старооскольского 

городского округа 

150031,0 

4 2020 5 МКД Мкр. Центральный, д. № 1, д. № 1/1; 

мкр. Макаренко, д. .№ 11б; 

мкр. Степной, д. № 29 (3 БС), 

д. № 31 (1 БС) 

25562,2 

5 2020 1 Блокированная 

застройка 

Ул. Пятницкая, д. № 2а 291,9 

6 2020 889 ИЖС Индивидуальные дома на 

территории Старооскольского 

городского округа 

127655,0 

7 2021 2 МКД Мкр. Центральный, д. № 4; 

мкр. Дубрава, квартал 1, д. № 22 

11998,3 

8 2021 998 ИЖС Индивидуальные дома на 

территории Старооскольского 

городского округа 

147217,7 

9 2019-

2021 

 

8 

3225 

ВСЕГО, в том числе: 

МКД (мкр. Степной, д. № 29 БС 1 и 2 введены в 2019 

году, БС 3 – в 2020 году)  

ИЖС и домов блокированной застройки 

470 515,2 

43 959,8 

 

426 555,4 

 

Демография 

В Старооскольском городском округе существует проблема естественной 

убыли населения. Численность населения составляла:  

на конец -2018 года - 259 831 человек;  

на конец 2019 года - 259627 человек; 



15 

 

на конец 2020 года - 259023 человек;  

на конец 2021 года - 257375 человек. 

Динамика основных демографических показателей представлена в таблице 9. 

 

Основные демографические показатели  

Старооскольского городского округа за 2019-2021 годы 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование показателя (человек) 2019 2020 2021 

1 Численность постоянного населения (на конец года) 259627 259023 257375 

2 Число родившихся 2198 2095 2088 

3 Число умерших 3200 3730 4617 

4 Естественный прирост -1002 -1635 -2529 

5 Прибывало 8149 7198 6344 

6 Выбывало 7330 6164 5462 

7 Миграционный прирост 819 1034 882 

8 Среднегодовая численность населения 259719 259355 258199 

На 1000 чел населения 

9 Число родившихся 8,47 8,09 8,1 

10 Число умерших 12,33 14,40 17,9 

11 Естественный прирост -3,86 -6,31 -9,8 

12 Прибыло 31,39 27,79 24,6 

13 Убыло 28,23 23,8 21,2 

14 Миграционный прирост 3,15 4,0 3,4 

Средняя обеспеченность жилой площадью населения Старооскольского 

городского округа составила: 

на 01 января 2019 года - 28,80 кв. м на человека; 

на 01 января 2020 года – 29,45 кв. м на человека; 

на 01 января 2021 года – 30,03 кв. м на человека; 

на 01 января 2022 года – 30,84 кв. м на человека. 

Немаловажное значение в обеспеченности населения жилой площадью 

является расселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Постановлением Правительства Белгородской области от 18 марта 2019 года 

№ 114-пп «Об утверждении адресной программы Белгородской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года, в 2019-2025 годах» утверждена адресная программа 

Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года (далее – программа переселения).  

Всего за весь период действия программы переселения запланировано 

расселить 240 человек, проживающих в 18 многоквартирных домах, признанных 

аварийными. Общая площадь жилых помещений в расселяемых домах составляет 

4,46 тыс. кв.м. 

В 2019 году Старооскольский городской округ не принимал участие в 

реализации программы переселения. В 2020-2021 годы в рамках реализации 

программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 

территории Старооскольского городского округа проводились мероприятия по 

расселению 274 человек, проживающих в 15 МКД : 
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Старооскольский городской округ, с. Голофеевка, ул. Железнодорожная, 

д. № 31 (площадь 330,50 кв. м., численность 13 человек, дальнейшее использование 

здания - реконструкция); 

г. Старый Оскол, ул. Володарского, д. № 11а (площадь 170,60 кв. м., 

численность 8 человек, дальнейшее использование здания - реконструкция); 

г. Старый Оскол, ул. Володарского, д. № 18 (площадь 345,10 кв. м., 

численность 16 человек, дальнейшее использование здания - снос); 

г. Старый Оскол, ул. Геологов, д. № 1 (площадь 168,91 кв. м., численность 

7 человек, дальнейшее использование здания - снос); 

г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д. № 5 (площадь 549,09 кв.м., 

численность 29 человек, дальнейшее использование здания - снос); 

г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, д. № 73в (площадь 278,80 кв.м., 

численность 22 человека, дальнейшее использование здания - снос). 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. № 2/21 (площадь 239,60 кв. м., численность 

18 человек, дальнейшее использование здания - реконструкция); 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. № 84 (площадь 966,40 кв. м., численность 

31 человек, дальнейшее использование здания - реконструкция); 

г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, д. № 44 (площадь 89,80 кв.м., 

численность 5 человек, дальнейшее использование здания - снос); 

г. Старый Оскол, ул. Первомайская, д. № 23 (площадь 262,00 кв.м., 

численность 24 человека, дальнейшее использование здания - снос); 

г. Старый Оскол, ул. Революционная, д. № 31 (площадь 213,40 кв.м., 

численность 11 человек, дальнейшее использование здания – реконструкция, 

здание является памятником архитектуры); 

г. Старый Оскол, ул. Строителей, д. № 10 (площадь 271,70 кв.м., численность 

15 человек, дальнейшее использование здания - снос); 

г. Старый Оскол, ул. Титова, д. № 23 (площадь 258,62 кв.м., численность 

14 человек, дальнейшее использование здания - снос); 

г. Старый Оскол, ул. Титова, д. № 27 (площадь 321,10 кв.м., численность 

28 человек, дальнейшее использование здания - снос); 

г. Старый Оскол, ул. Хмелева, д. № 34 (площадь 391,80 кв.м., численность 

33 человека, дальнейшее использование здания - снос). 

В течение 2019-2021 годов проведено частичное расселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда – собственникам, изъявившим желание, 

выплачена выкупная стоимость жилых помещений, остальным собственникам и 

нанимателям жилых помещений по договорам найма должны быть предоставлены 

жилые помещения. 

Вышеназванные дома в отчетный период полностью расселены не были в 

связи с нарушением застройщиком сроков исполнения обязательств по контракту, 

в соответствии с которым собственникам и нанимателям жилых помещений по 

договорам найма предоставлялись жилые помещения во вновь вводимом жилье. 

 

Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство 

За период с 2019 года по 2021 год построено 17,12 км водопроводных сетей, 

23,72 км канализационных сетей, 1,328 км тепловых сетей, 41,128 км 

электрических сетей, 58,423 км газопроводных сетей. Капитально отремонтировано 

15,596 км водопроводных сетей, 1,008 км канализационных сетей, 8,29 км 

тепловых сетей, 486,5 км электрических сетей. 
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Жилищный фонд, оборудованный водопроводом, составляет 93,7%, 

водоотведением – 84,8%, отоплением– 98,1 %. Уровень газификации города 

высокий – 100 %, сельских населенных пунктов - 98%. 

Снижение уровня обеспеченности водоотведением обусловлено вводом 

новых объектов индивидуального жилищного строительства, в которых на момент 

ввода в эксплуатацию не были подключены инженерные сети (заключение 

договоров на подключение осуществляется после ввода дома в эксплуатацию). 

Капитально отремонтировано за 2019-2021 годы 597,635 тыс. кв. м 

жилищного фонда. Ремонт проведен в 65 многоквартирных домах 

Старооскольского городского округа. 

В 2021 актуализирована схема водоснабжения и водоотведения 

Старооскольского городского округа на период до 2030 года. В 2013 году 

разработана и утверждена схема теплоснабжения Старооскольского городского 

округа на период до 2028 года, актуализирована в 2018 году. Указанные схемы 

легли в основу инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности. 

Динамика показателей, характеризующих состояние жилищно-

коммунальной сферы и благоустройства Старооскольского городского округа, 

представлена в таблице 10, динамика построенных и капитально 

отремонтированных сетей, капитально отремонтированных домов представлена в 

таблице 11. 

Основные показатели, характеризующие состояние жилищно-

коммунальной сферы и благоустройства Старооскольского городского округа 

за 2019-2021 годы 

Таблица 10 

Наименование показателя, единица измерения 2019 2020 2021 

Уровень благоустройства жилищного фонда – жилищный 

фонд, оборудованный, %: 
   

водопроводом 92,9 92,5 93,7 

водоотведением 86,0 85,4 84,8 

отоплением 98,5 98,5 98,1 

газом 100,0 100,0 100,0 

Общая площадь жилищного фонда,  

тыс. кв. м. 
7628,13 7780,00 7928,57 

 

Динамика построенных и капитально отремонтированных сетей, 

капитально отремонтированных домов на территории Старооскольского 

городского округа за 2019-2021 годы 

Таблица 11 
Наименование показателя 2019 2020 2021 

Построено сетей, км., в т. ч.:    

водопроводных 13,58 2,61 0,93 

канализационных 22,90 0,82 0,00 

тепловых 0,90 0,02 0,408 

электрических 13,46 6,00 21,668 

газопроводных 17,44 15,29 25,693 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 

Капитально отремонтировано сетей, км., в т. ч.:    

водопроводных 2,94 5,03 7,626 

канализационных 0,83 0,05 0,128 

тепловых 4,70 2,57 1,02 

электрических 247,00 125,70 113,8 

Капитально отремонтировано жилых домов за год, 

тыс. кв. м 

138,50 170,90 288,235 

 

Информация о спросе на коммунальные услуги представлена на основании 

фактических данных ресурсоснабжающих организаций, определенных в ходе 

реализации инвестиционных и производственных программ в 2019-2021 годах.  

  

Электроснабжение 

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям 

Старооскольского городского округа в 2019 году составил 675,21 млн. кВт*ч. Вт*ч, 

в 2020 году – 684,56 млн. кВт*ч. Вт*ч, в 2021 году – 621,24 млн. кВт*ч. Вт*ч. 

В сравнении с данными 2019 года уровень отпуска электроэнергии в 

2021 году составил 92,01 %, произошло снижение показателя на 7,99 %. Также в 

2021 году объем отпуска электроэнергии не достиг запланированных показателей, 

уровень реализации составил 91,45 %. 

Объем отпуска электрической энергии за 2019-2021 годы представлен в 

таблице 12. 

Объем отпуска электрической энергии потребителям Старооскольского 

городского округа за 2019 – 2021 годы 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Год Объем отпуска 

электрической 

энергии, тыс. кВт*ч 

Отклонение, 

тыс. кВт*ч 

Уровень 

выполнения 

плана, % 

Прирост 

показателя 

к факту 

2019 года, 

% 
План Факт гр. 4 – гр. 3 гр. 4 / гр. 3 * 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2019 652945,42 675212,65 22267,23 103,41 100,00 

2 2020 666004,40 684564,25 18559,86 102,79 101,38 

3 2021 679324,36 621237,65 -58086,71 91,45 92,01 

 

В 2019 и 2020 годы рост потребления электрической энергии является рост 

объемов потребления, а также реализация мероприятий Генерального плана 

Старооскольского городского округа.  

В 2021 году уменьшение общего объема потребленной электроэнергии 

связано с увеличением уровня оснащенности ПУ потребителей, а также с 

уменьшением числа прочих на 778 ед. 

 

Теплоснабжение 

Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям Старооскольского 

городского округа за 2019-2021 годы представлен в таблице 13. 
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Объем отпуска тепловой энергии потребителям Старооскольского 

городского округа за 2019 – 2021 годы 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Год Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии, тыс. Гкал 

Отклонение, 

тыс. Гкал 

Уровень 

выполнения 

плана, % 

Прирост 

показателя 

к факту 

2019 года, 

% 

План Факт гр. 4 – гр. 3 гр. 4 / гр. 3 * 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2019 1554,360 1027,505 -526,855 66,10 100 

2 2020 1580,450 986,163 -594,287 62,40 95,98 

3 2021 1596,260 1095,493 -500,767 68,63 106,62 

Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям Старооскольского 

городского округа в 2021 году увеличился на 6,62 % по сравнению с 2019 годом и 

составил 1095,493 тыс. Гкал.  

Снижение показателей 2020 года к фактическим показателям 2019 года 

составило 4,02 %, это связано с теплыми погодными условиями в 2020 году.  

В 2021 году прирост показателей составил: 11,09 % - к фактическим 

показателям 2020 года и 6,62 % - к фактическим показателям 2019 года. 

Определение объема потребления тепловой энергии для производства 

горячей воды и отопления помещений осуществляется на основании показаний 

приборов учета, установленных в многоквартирных жилых домах, 

индивидуальных жилых помещениях, учреждениях бюджетной сферы, в нежилых 

помещениях прочих потребителей, а также на основании расчетов тепловых 

нагрузок для новых потребителей. 

Основной причиной недостижения запланированных программой 

показателей являются теплые погодные условия в осеннее-зимний отопительный 

период, что приводит к снижению температуры теплоносителя в системе 

теплоснабжения и уменьшению объема реализации тепловой энергии. 

 

Водоснабжение 

При первоначальной разработке программы не был учтен объем воды на 

технические нужды, корректировка с учетом технической воды была выполнена в 

2020 году. Общий объем используемой воды с определением доли поднятой  воды 

и полученной со стороны, а также используемой на технологические нужды и 

поданной в сеть, представлен в таблице 14. 

 

Доля технической воды в общем объеме воды за 2019-2021 годы 

Таблица 14 
№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 2021 

Объем, 

тыс. куб. 

м. 

Доля в 

общем 

объеме 

поднятой 

воды, % 

Объем, 

тыс. куб. 

м. 

Доля в 

общем 

объеме 

поднятой 

воды, % 

Объем, 

тыс. куб. 

м. 

Доля в 

общем 

объеме 

поднятой 

воды, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общий объем 

воды, в т.ч. 

72267,19 100,00 71426,83 100,00 73988,70 100,00 

1.1 Объем поднятой 
воды 

72262,52 99,99 70982,12 99,38 73056,16 98,74 
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№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 2021 

Объем, 

тыс. куб. 

м. 

Доля в 

общем 

объеме 

поднятой 

воды, % 

Объем, 

тыс. куб. 

м. 

Доля в 

общем 

объеме 

поднятой 

воды, % 

Объем, 

тыс. куб. 

м. 

Доля в 

общем 

объеме 

поднятой 

воды, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 Объем воды 
полученной со 

стороны 

4,67 0,01 444,71 0,62 932,54 1,26 

2 Объем воды, 

используемой на 
технологические 

нужды 

38781,32 53,66 36601,36 51,24 42433,02 57,35 

3 Объем воды 
поданной в сеть 

33485,87 46,34 34825,47 48,76 36835,06 49,78 

3.1 Потери воды в 

сети 

12098,90 16,74 12724,71 17,82 13806,50 18,66 

3.2 Объем 
реализации воды 

21386,97 29,60 22100,77 30,94 23028,56 31,12 

 

Более половины общего объема поднятой воды используются 

промышленными предприятиями на технологические нужды. 

Объем потерь воды в 2019 году составлял 12098,90 тыс. куб. м. или 16,74% 

от общего объема воды. В 2021 году потери воды увеличились до 

13806,50 тыс. куб. м., что составляет 18,66% от общего объема воды. 

Объем поднятой воды, используемой для обеспечения потребителей 

Старооскольского городского округа за 2019-2021 годы представлен в таблице 15. 

 

Объем поднятой воды, используемой для обеспечения потребителей 

Старооскольского городского округа за 2019 – 2021 годы 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Год Объем поднятой воды, 

тыс. куб. м. 

Отклонение, 

тыс. тыс. 

куб. м. 

Уровень 

выполнения 

плана, % 

Прирост 

показателя 

к факту 

2019 года, 

% 

План 

(уточненный) 

Факт гр. 4 – гр. 3 гр. 4 / гр. 3 * 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2019 75315,00 72262,52 -3052,48 95,95 100,00 

2 2020 72757,74 70982,12 -1775,62 97,56 98,23 

3 2021 75410,76 73056,16 -2354,60 96,88 101,10 

 

Объем поднятой воды для обеспечения водоснабжением потребителей 

Старооскольского городского округа в 2020 году уменьшился на 1,77% к 2019 году 

и составил 70982,12 тыс. куб. м. 

В 2021 году объем поднятой воды увеличился на 1,10% к 2019 году и 

составил 73056,16 тыс. куб. м. Население и промышленные предприятия являются 

основными потребителями воды. 

Объем реализации воды потребителям Старооскольского городского округа 

за 2019-2021 годы представлен в таблице 16. 
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Объем реализации воды для обеспечения потребителей 

Старооскольского городского округа за 2019–2021 годы 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Год Объем реализации воды, 

тыс. куб. м. 

Отклонение, 

тыс. тыс. 

куб. м. 

Уровень 

выполнения 

плана, % 

Прирост 

показателя 

к факту 

2019 года, 

% 

План 

(уточненный) 

Факт гр. 4 – гр. 3 гр. 4 / гр. 3 * 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2019 19878,83 21386,97 1508,14 107,59 100,00 

2 2020 20440,94 22100,77 1659,83 108,12 103,34 

3 2021 21405,14 23028,56 1623,42 107,58 107,68 

 

Объем реализации воды потребителям Старооскольского городского округа 

в 2020 году, в сравнении с показателями 2019 года, увеличился на 3,34 % и 

составил 22100,77 тыс. куб. м.  

В 2021 году в сравнении с 2019 годом объем реализации воды увеличился на 

7,68 % и составил 23028,56 тыс. куб. м.  

 

Водоотведение и очистка сточных вод 

Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, принятые от 

потребителей Старооскольского городского округа за 2019-2021 годы представлен 

в таблице 17. 

 

Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, принятые от 

потребителей Старооскольского городского округа за 2019-2021 годы 

 

Таблица 17 
№ 

п/п 

Год Объем сточных вод, 

тыс. куб. м. 

Отклонение, 

тыс. куб. м. 

Уровень 

выполнения 

плана, % 

Прирост 

показателя 

к факту 

2019 года, 

% 
План Факт гр. 4 – гр. 3 гр. 4 / гр. 3 * 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2019 20808,70 20849,35 40,65 100,20 100,00 

2 2020 21442,90 21483,66 40,76 100,19 103,04 

3 2021 21843,80 19876,28 -1967,52 90,99 95,33 

 

В 2020 году объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, 

принятых от потребителей Старооскольского городского округа, в сравнении с 

показателями 2019 года увеличился на 3,04 % и составил 21483,66 тыс. куб. м.  

В 2021 году в сравнении с показателями 2019 года объем сточных вод 

уменьшился на 4,67 % и составил 19876,28 тыс. куб. м. При увеличении объема 

реализации воды, уменьшение объема принятых сточных вод является следствием 

порывов и аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, 

возникших в 2021 году.  
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Утилизация (захоронение), обезвреживание ТКО 

Объем твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) принятых от всех 

потребителей Старооскольского городского округа за 2019-2021 годы представлен 

в таблице 18. 

 

Объем ТКО, принятый от потребителей Старооскольского городского округа 

за 2019-2021 годы 

Таблица 18 
№ 

п/п 

Год Объем ТКО, тыс. куб. 

м. 

Отклонение, 

тыс. куб. м. 

Уровень 

выполнения 

плана, % 

Прирост 

показателя 

к факту 

2019 года, 

% 
План Факт гр. 4 – гр. 3 гр. 4 / гр. 3 * 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2019 755,05 862,61 107,56 114,25 100,00 

2 2020 755,05 784,42 29,37 103,89 90,94 

3 2021 755,05 798,41 43,36 105,74 92,56 

 

Общий объем ТКО от всех потребителей в 2020 году уменьшился по 

сравнению с 2019 годом на 9,06 % и составил 784,42 тыс. куб. м.  

В 2021 году объем ТКО от всех потребителей уменьшился к 2019 году на 

7,44 % и составил 798,10 тыс. куб. м. 

Согласно Приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 188 «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Белгородской области», годовой норматив накопления ТКО для населения 

составляет: 

2,2 куб. м. отходов в год – для проживающих в многоквартирных домах;  

2,4 куб. м. отходов в год - для проживающих в индивидуальных жилых 

домах. 

Уменьшение фактического объема ТКО является свидетельством 

мероприятий по раздельному сбору ТКО, реализуемых всеми группами 

потребителей.  

На территории Старооскольского городского округа реализуется реформа в 

сфере обращения с отходами, в части организации раздельного сбора ТКО. Жители 

7 многоквартирных домов приняли решение о переходе на раздельный сбор ТКО. 

Для удобства населения в черте города открыт пункт приема вторсырья 

ООО «Чистый Белый Край» (мкр. Макаренко, д. № 34), в котором осуществляется 

прием вторсырья: алюминий пищевой, макулатура, пленка и ПЭТ бутылка. Также 

ведется деятельность по приему и переработке отработанных шин. 

 

Газоснабжение 

Объем полезного отпуска природного газа потребителям Старооскольского 

городского округа в 2019 году составил 2071,31 млн. куб. м, в 2020 году – 

1986,08 млн. куб. м., в 2021 году - 2 110,84 млн. куб. м. (таблица 19). 
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Объем отпуска природного газа потребителям Старооскольского 

городского округа за 2019 – 2021 годы 

Таблица 19. 
№ 

п/п 

Год Объем полезного 

отпуска природного 

газа, 

млн. куб. м. 

Отклонение, 

млн. куб. м. 

Уровень 

выполнения 

плана, % 

Прирост 

показателя 

к факту 

2019 года, 

% План Факт гр. 4 – гр. 3 гр. 4 / гр. 3 * 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2019 1806,30 2071,31 265,01 114,67 100,00 

2 2020 2241,97 1986,08 -255,89 88,59 95,89 

3 2021 2286,80 2110,84 -175,96 92,31 101,91 

Снижение показателей 2020 года к фактическим показателям 2019 года 

составил 95,89% связано с теплыми погодными условиями в 2020 году.  

В 2021 году прирост показателей составил 1,91% к фактическим показателям 

2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3.2. Показатели спроса на коммунальные услуги за 2019-2021 годы 

3.2.1. Показатели спроса на услуги по теплоснабжению 

 

Значения тепловых нагрузок приведены в таблицах 20-23. 

 

Тепловые нагрузки потребителей Старооскольского городского округа 

 

Теплоснабжающая организация ОАО «Теплоэнерго» 

Таблица 20 
Источник 

теплоснабжения 

Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час 

2019 год 2020 год 2021 год 

Отопление ГВС Отопление ГВС Отопление ГВС 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Котельная ЖМ 66,722 315,549 16,609 133,279 67,05 317,362 16,616 133,279 66,722 317,91 16,609 133,279 

Котельная ЮЗР 27,639 103,478 7,701 57,267 27,734 105,656 7,709 57,267 27,639 105,657 7,701 57,267 

Котельная, мкр. Углы 1,738 7,113 0,53 5,709 1,745 7,117 0,531 5,705 1,738 7,051 0,53 5,705 

Котельная, 

ул. Пролетарская, 

д. № 108 

0,185 0,789 0,00 0,00 0,186 0,789 0,00 0,00 0,185 0,789 0,00 0,00 

Котельная, ул. Калинина, 

д. № ¼ 

0,153 0,655 0,00 0,00 0,154 0,655 0,00 0,00 0,153 0,655 0,00 0,00 

Котельная БК 0,00 0,00 0,064 0,106 0,00 0,00 0,064 0,106 0,00 0,00 0,064 0,106 

Котельная, с. Песчанка 0,072 0,302 0,00 0,00 0,073 0,302 0,00 0,00 0,072 0,303 0,00 0,00 

Котельная, кв-л Старая 

Мельница 

0,504 1,665 0,100 1,923 0,506 1,665 0,100 2,026 0,504 1,665 0,100 2,026 

Котельная, пер. Мира, 

д. №№ 16, 18 

0,045 0,183 0,00 0,00 0,045 0,183 0,00 0,00 0,045 0,183 0,00 0,00 

Котельная, мкр. Заречье, 

д. № 6 

0,053 0,158 0,022 0,089 0,053 0,158 0,022 0,089 0,053 0,158 0,022 0,089 

Котельная, мкр. Заречье, 

д. № 14 

0,064 0,272 0,018 0,157 0,064 0,272 0,018 0,157 0,064 0,272 0,018 0,157 
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Теплоснабжающая организация ЗАО «Стройцентр» 

Таблица 21 
Источник 

тепло-

снабжения 

Отпуск тепла внешним потребителям (нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/час 

2019 год 2020 год 2021 год 

По прог-

рамме 

По данным ЗАО 

«Строцентр» 

По прог-

рамме 

По данным ЗАО «Строцентр» По прог-

рамме 

По данным ЗАО «Строцентр» 

Отопление 

и ГВС 

Отопление  ГВС Отопление 

и ГВС 

Отопление   ГВС Отопление 

и ГВС 

Отопление  ГВС 

план план факт план факт план план факт план факт план план факт план факт 

Котельные 

ЗАО  

«Стройцентр» 

19,753 9,824 8,255 2,949 3,182 19,753 9,907 8,104 3,340 3,274 19,753 9,861 9,259 3,473 3,317 

 
 

Теплоснабжающая организация АО СЗ «КМАПЖС» 

Таблица 22 

Источник 

теплоснабжения 

Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час 

2019 год 2020 год 2021 год 

Отопление ГВС Отопление ГВС Отопление ГВС 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Котельная Бизнес-центра 0,727 0,727 0,000 0,000 0,727 0,727 0,000 0,000 0,727 0,727 0,000 0,000 

Котельная базы СУ-6 0,313 0,313 0,000 0,000 0,313 0,313 0,000 0,000 0,313 0,313 0,000 0,000 
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Баланс потребления тепловой энергии Старооскольского городского округа 

 

Таблица 23 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

По 

Программе 

По данным 

ресурсо-

снабжающих 

организаций 

По 

Программе 

По данным 

ресурсо-

снабжающих 

организаций 

По 

Программе 

По данным 

ресурсо-

снабжающих 

организаций 

1 Реализация  

тепловой 

энергии всего, в 

том числе: 

тыс. 

Гкал 

1554,360 1145,328 1027,505 1580,450 1173,655 986,163 1596,260 1020,803 1095,493 

2 население тыс. 

Гкал 

1120,610 933,038 840,855 1139,420 965,529 812,932 1140,200 814,330 891,160 

3 объекты 

бюджетных 

организаций 

тыс. 

Гкал 

150,120 141,000 125,000 152,640 138,000 113,000 154,000 139,013 132,741 

4 прочие 

общественно-

деловые и 

промышленные 

объекты 

тыс. 

Гкал 

283,630 71,289 61,650 288,390 70,126 60,231 302,060 67,459 71,592 

5 Присоединенна

я нагрузка 

всего, в том 

числе: 

тыс. 

Гкал 

993,340 35,448 678,344 1000,830 35,448 679,134 1000,830 35,448 681,731 

6 существующие 

потребители 

тыс. 

Гкал 

955,940 35,448 677,879 955,940 35,448 678,982 955,940 35,448 680,814 

7 новые 

потребители 

тыс. 

Гкал 

37,400 0,000 0,465 44,890 0,000 0,152 44,890 0,000 0,917 
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3.2.2. Показатели спроса на услуги водоснабжения 

 

Баланс услуги водоснабжения в Старооскольском городском округе за отчетный период с 2019 по 2021 годы представлен в 

таблицах 24 – 29 на основании данных, предоставленных поставщиками услуг водоснабжения.   

Плановые значения указаны с учетом первоначальных данных, утвержденных решением Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 28.06.2019 № 245 «Об утверждении программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы (включительно)», и уточенных плановых 

значений в редакции решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 24.09.2021 № 535 «О внесении 

изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 

2019-2028 годы (включительно)». 

 

Баланс водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал» 

Таблица 24 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

1 Объем поднятой 

воды 

тыс. 

куб. м 

26625,60 26779,63 26779,63 25678,90 27028,82 27028,82 26134,34 27028,82 27675,05 

2 Объем воды, 

полученной со 

стороны 

тыс. 

куб. м 

7,58 4,67 4,67 7,20 444,71 444,71 7,56 462,96 932,54 

3 Объем воды, 

используемой на 

технологические 

нужды 

тыс. 

куб. м 

240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 

4 Объем воды, 

пропущенной 

через очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Объем воды, 

поданной в сеть 

тыс. 

куб. м 

26393,18 26784,30 26784,30 25446,10 27473,53 27473,53 25901,90 27491,78 28607,59 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

6 Потери воды в 

сети 

тыс. 

куб. м 

3188,82 11910,64 11910,64 3201,76 12526,25 12526,24 3226,37 11825,36 13587,54 

7 Объем 

реализации 

воды, в т.ч.: 

тыс. 

куб. м 

22204,37 14873,66 14873,66 22244,34 14947,28 14947,29 22675,53 15666,42 15020,05 

7.1 отпущенной 

воды другим 

водопроводом 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 населению по 

приборам учета 

тыс. 

куб. м 

10337,80 10542,80 10542,80 10983,43 11078,56 11078,55 11790,16 12068,96 10894,80 

7.3 населению без 

приборов учета 

тыс. 

куб. м 

6733,44 2187,83 2187,83 6120,26 1779,49 1779,49 5891,63 1756,30 1902,11 

7.4 бюджетным 

организациям по 

приборам учета 

тыс. 

куб. м 

955,66 934,61 934,61 1120,67 731,57 731,58 1120,67 826,30 810,63 

7.5 бюджетным 

организациям 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

17,52 64,62 64,62 20,43 28,44 28,44 20,43 28,11 13,36 

7.6 прочим 

потребителям 

тыс. 

куб. м 

4156,77 1143,80 1143,80 3696,37 1329,22 1329,23 3849,46 986,75 1399,15 

7.7 собственные 

нужды 

тыс. 

куб. м 

3,18 0,00 0,00 3,18 0,00 0,00 3,18 0,00 0,00 
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Баланс водоснабжения АО «Стойленский ГОК» 

Таблица 25 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

1 Объем поднятой 

воды 

тыс. 

куб. м 

1712,30 45047,30 42078,00 1712,30 41734,32 40039,37 1712,30 44153,68 40818,92 

2 Объем воды, 

полученной со 

стороны 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Объем воды, 

используемой на 

технологические 

нужды 

тыс. 

куб. м 

0,00 43335,00 38781,32 0,00 40039,37 36601,36 0,00 42433,02 37153,64 

4 Объем воды, 

пропущенной 

через очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Объем воды, 

поданной в сеть 

тыс. 

куб. м 

1712,30 1712,30 3296,68 1712,30 1694,95 3438,01 1712,30 1720,66 3665,28 

6 Потери воды в 

сети 

тыс. 

куб. м 

9,40 9,40 18,10 9,40 9,36 18,87 9,40 9,41 20,12 

7 Объем 

реализации 

воды, в т.ч.: 

тыс. 

куб. м 

1702,90 1702,90 3278,58 1702,90 1685,59 3419,14 1702,90 1711,25 3645,16 

7.1 отпущенной 

воды другим 

водопроводом 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 населению по 

приборам учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

7.3 населению без 

приборов учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 бюджетным 

организациям по 

приборам учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5 бюджетным 

организациям 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.6 прочим 

потребителям 

тыс. 

куб. м 

187,10 187,10 157,63 187,10 130,64 130,64 187,10 191,98 180,30 

7.7 собственные 

нужды 

тыс. 

куб. м 

1515,80 1515,80 3120,95 1515,80 1554,95 3288,50 1515,80 1519,27 3464,86 

 

Баланс водоснабжения ЗАО «Спецэнерго» 

Таблица 26 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 431,959 376,352 432,970 352,308 431,959 397,065 

2 Объем воды полученной 

со стороны 

тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Объем воды, 

используемой на 

технологические нужды 

тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Объем воды, 

пропущенной через 

очистные сооружения 

тыс. куб. м 431,959 376,352 432,970 352,308 431,959 397,065 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

5 Объем воды, поданной в 

сеть 

тыс. куб. м 431,959 376,352 432,970 352,308 431,959 397,065 

6 Потери воды в сети тыс. куб. м 37,191 32,291 37,278 30,347 37,191 34,335 

7 Объем реализации воды, в 

т.ч.: 

тыс. куб. м 394,768 344,061 395,692 321,961 394,768 362,730 

7.1 отпущенной воды другим 

водопроводом 

тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2 населению по приборам 

учета 

тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3 населению без приборов 

учета 

тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4 бюджетным организациям 

по приборам учета 

тыс. куб. м 3,870 3,883 5,865 3,336 3,870 3,241 

7.5 бюджетным организациям 

без приборов учета 

тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

7.6 прочим потребителям тыс. куб. м 390,130 339,473 389,059 317,934 390,130 358,842 

7.7 собственные нужды тыс. куб. м 0,768 0,705 0,768 0,691 0,768 0,647 

 

Баланс водоснабжения АО СЗ «КМАПЖС» 

Таблица 27 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

1 Объем поднятой 

воды 

тыс. 

куб. м 

473,06 473,06 476,74 505,02 945,76 945,76 505,02 1198,03 1455,47 

2 Объем воды, 

полученной со 

стороны 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



32 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

3 Объем воды, 

используемой на 

технологические 

нужды 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Объем воды, 

пропущенной 

через очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Объем воды, 

поданной в сеть 

тыс. 

куб. м 

473,06 473,06 476,74 505,02 945,76 945,76 505,02 1198,03 1455,47 

6 Потери воды в 

сети 

тыс. 

куб. м 

11,51 11,51 9,61 12,46 11,72 11,73 12,46 28,03 18,93 

7 Объем 

реализации 

воды, в т.ч.: 

тыс. 

куб. м 

461,55 461,55 467,13 492,56 934,04 934,04 492,56 1170,00 1436,54 

7.1 отпущенной 

воды другим 

водопроводом 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 населению по 

приборам учета 

тыс. 

куб. м 

359,33 359,33 361,20 380,31 827,70 827,70 380,31 1061,53 1325,56 

7.3 населению без 

приборов учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 бюджетным 

организациям по 

приборам учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 

7.5 бюджетным 

организациям 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

7.6 прочим 

потребителям 

тыс. 

куб. м 

97,86 97,86 102,61 107,89 102,97 102,97 107,89 105,13 106,05 

7.7 собственные 

нужды 

тыс. 

куб. м 

4,36 4,36 3,31 4,36 3,37 3,37 4,36 3,34 3,73 

 

 

Баланс водоснабжения АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» 

Таблица 28 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

1 Объем поднятой 

воды 

тыс. 

куб. м 

2583,05 2583,05 2551,80 2572,76 2615,86 2615,86 2583,05 2598,27 2709,65 

2 Объем воды, 

полученной со 

стороны 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Объем воды, 

используемой на 

технологические 

нужды 

тыс. 

куб. м 

0,24 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 

4 Объем воды, 

пропущенной 

через очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Объем воды, 

поданной в сеть 

тыс. 

куб. м 

2583,05 2583,05 2551,80 2572,76 2615,86 2615,86 2583,05 2598,27 2709,65 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

6 Потери воды в 

сети 

тыс. 

куб. м 

137,10 137,10 128,26 136,19 137,52 137,52 137,10 135,57 145,57 

7 Объем 

реализации 

воды, в т.ч.: 

тыс. 

куб. м 

2445,95 2445,95 2423,54 2436,33 2478,34 2478,34 2445,95 2462,70 2564,08 

7.1 отпущенной 

воды другим 

водопроводом 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 населению по 

приборам учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 населению без 

приборов учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 бюджетным 

организациям по 

приборам учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5 бюджетным 

организациям 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.6 прочим 

потребителям 

тыс. 

куб. м 

165,63 165,63 181,98 168,03 169,55 169,55 165,63 165,74 228,78 

7.7 собственные 

нужды 

тыс. 

куб. м 

2280,32 2280,32 2241,56 2268,30 2308,79 2308,79 2280,32 2296,97 2335,30 
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Баланс водоснабжения Старооскольского городского округа 

Таблица 29 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Объем воды для 

обеспечения 

существующих 

потребителей 

тыс. 

куб. м 

30825,97 75315,00 72262,52 30901,95 72757,74 70982,12 31366,67 75410,76 73056,16 

в т.ч. без учета 

технической 

воды 

тыс. 

куб. м 

31585,73 31984,67 33485,87 30668,91 33163,08 34825,47 31133,99 33440,70 36835,06 

Объем воды для 

обеспечения 

перспективных 

потребителей 

(максимально 

возможный) 

тыс. 

куб. м 

173,00 173,00 173,00 273,80 273,80 273,80 602,20 602,20 602,20 

Объем воды для 

обеспечения 

всех 

потребителей 

(максимально 

возможный) 

тыс. 

куб. м 

31998,97 75488,00 72435,52 31175,75 73031,53 71255,92 31968,87 76012,96 73658,36 

в т.ч. без учета 

технической 

воды 

тыс. 

куб. м 

31758,73 32157,67 33658,87 30942,71 33436,88 35099,27 31736,19 34042,90 37437,26 
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3.2.3. Показатели спроса на услуги водоотведения 

 

Фактические объемы потребления услуги водоотведения потребителями Старооскольского городского округа с 

распределением по категориям представлены в таблицах 30 – 35. 

 

Баланс водоотведения МУП «Старооскольский водоканал» 

Таблица 30 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

1 Объем 

принятых 

сточных вод 

тыс. 

куб. м 

20206,34 20808,70 20849,35 20664,92 21442,90 21483,66 21057,69 21843,80 19876,28 

2 Объем 

сточных вод, 

пропущенных 

через 

собственные 

очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 

20206,34 20808,70 20849,35 20664,92 21442,90 21483,66 21057,69 21843,80 19876,28 

3 Объем 

сточных вод, 

переданных 

на очистку 

другим 

организациям 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Объем 

реализации 

услуг в т. ч: 

тыс. 

куб. м 

20206,34 14312,40 14348,14 20664,92 14338,30 14374,09 21057,69 14739,20 14089,29 

4.1 населению по 

приборам 

тыс. 

куб. м 

8041,23 7374,10 7404,81 8616,14 7553,50 7584,36 9546,26 7956,80 7312,42 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

учета 

4.2 населению 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

2638,80 1805,80 1810,14 2473,40 1550,50 1554,78 2352,23 1511,80 1613,54 

4.3 бюджетным 

организациям 

по приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

1003,51 864,70 865,41 1072,02 707,80 708,43 1072,88 712,30 848,20 

4.4 бюджетным 

организациям 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

18,39 135,20 135,20 17,18 124,10 124,12 16,32 119,60 14,02 

4.5. прочим 

потребителям, 

в т.ч.: 

тыс. 

куб. м 

7978,91 4132,60 4132,58 7641,01 4402,40 4402,40 7225,16 4438,70 4301,11 

4.5.1 прочие 

потребители 

по приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

3080,11 3711,80 3711,81 3092,66 3801,60 3801,63 3092,99 3867,90 3770,34 

4.5.2 прочие 

потребители 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

4898,80 420,80 420,77 4548,35 600,80 600,77 4132,17 570,80 530,77 

5 Неучтенный 

приток 

сточных вод 

тыс. 

куб. м 

0,00 6496,30 6501,21 0,00 7104,60 7109,60 0,00 7104,60 5786,99 
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Баланс водоотведения АО «Стойленский ГОК» 

Таблица 31 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

1 Объем 

принятых 

сточных вод 

тыс. 

куб. м 

508,70 423,60 423,56 508,70 387,70 387,70 508,70 476,26 339,21 

2 Объем 

сточных вод, 

пропущенных 

через 

собственные 

очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Объем 

сточных вод, 

переданных 

на очистку 

другим 

организациям 

тыс. 

куб. м 

508,70 423,60 423,56 508,70 387,70 387,70 508,70 476,26 339,21 

4 Объем 

реализации 

услуг в т. ч: 

тыс. 

куб. м 

508,70 423,60 423,56 508,70 387,70 387,70 508,70 476,26 339,21 

4.1 населению по 

приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 населению 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

4.3 бюджетным 

организациям 

по приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 бюджетным 

организациям 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. прочим 

потребителям, 

в т.ч.: 

тыс. 

куб. м 

501,30 423,60 423,56 501,30 387,70 387,70 0,00 476,26 339,21 

4.5.1 прочие 

потребители 

по приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

501,30 0,00 0,01 501,30 0,00 0,06 501,30 0,00 0,03 

4.5.2 прочие 

потребители 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

7,40 423,60 423,55 7,40 387,70 387,64 7,40 476,26 339,18 

5 Неучтенный 

приток 

сточных вод 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Баланс водоотведения ЗАО «Спецэнерго» 

Таблица 32 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 375,841 341,745 376,692 304,370 376,629 343,255 

2 Объем сточных вод, пропущенных через 

собственные очистные сооружения 

тыс. куб. м 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Объем сточных вод, переданных на очистку 

другим организациям 

тыс. куб. м 
375,841 341,745 376,692 304,370 376,692 343,255 

4 Объем реализации услуг в т. ч: тыс. куб. м 375,841 341,745 376,692 304,370 376,692 343,255 

4.1. принято от других канализаций тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. населению по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. населению без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. бюджетным организациям по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. бюджетным организациям без приборов учета тыс. куб. м 0,369 0,473 0,365 0,541 0,365 0,697 

4.6. предприятиям  по приборам учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7. предприятиям без приборов учета тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.8. прочим потребителям тыс. куб. м 375,472 341,272 376,327 303,829 376,327 342,558 

4.9. ливневые канализации тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Баланс водоотведения АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» 

Таблица 33 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

1 Объем 

принятых 

сточных вод 

тыс. 

куб. м 

2005,95 2005,95 1728,51 2017,96 1800,87 1800,87 2019,03 1804,86 1641,60 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

2 Объем 

сточных вод, 

пропущенных 

через 

собственные 

очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Объем 

сточных вод, 

переданных 

на очистку 

другим 

организациям 

тыс. 

куб. м 

2005,95 2005,95 1728,51 2017,96 1800,87 1800,87 2019,03 1804,86 1641,60 

4 Объем 

реализации 

услуг в т. ч: 

тыс. 

куб. м 

2005,95 2005,95 1728,51 2017,96 1800,87 1800,87 2019,03 1804,86 1641,60 

4.1 населению по 

приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 населению 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 бюджетным 

организациям 

по приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

8,08 8,08 3,88 8,08 3,34 3,34 8,08 8,08 3,23 

4.4 бюджетным 

организациям 

без приборов 

тыс. 

куб. м 

8,08 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

учета 

4.5. прочим 

потребителям, 

в т.ч.: 

тыс. 

куб. м 

0,00 1997,87 1724,63 0,00 1797,53 0,00 0,00 1796,78 1638,37 

4.5.1 прочие 

потребители 

по приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.2 прочие 

потребители 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

357,57 1997,87 1724,63 359,97 1797,53 1797,53 368,05 1796,78 1638,37 

5 Неучтенный 

приток 

сточных вод, 

ливневая 

канализация 

тыс. 

куб. м 

1242,10 0,00 0,00 1252,78 0,00 0,00 1244,70 0,00 0,00 

 

 

Баланс водоотведения АО СЗ «КМАПЖС» 

Таблица 34 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

1 Объем 

принятых 

сточных вод 

тыс. 

куб. м 

663,51 663,51 694,36 663,51 745,41 745,41 663,51 745,41 749,30 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

2 Объем 

сточных вод, 

пропущенных 

через 

собственные 

очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Объем 

сточных вод, 

переданных 

на очистку 

другим 

организациям 

тыс. 

куб. м 

663,51 663,51 694,36 663,51 745,41 745,41 663,51 745,41 749,30 

4 Объем 

реализации 

услуг в т. ч: 

тыс. 

куб. м 

0,00 663,51 694,36 663,51 745,41 745,41 0,00 745,41 749,30 

4.1 населению по 

приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 населению 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 бюджетным 

организациям 

по приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 бюджетным 

организациям 

без приборов 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

Начальный Уточнен-

ный 

учета 

4.5. прочим 

потребителям, 

в т.ч.: 

тыс. 

куб. м 

0,00 663,51 694,36 0,00 745,41 745,41 0,00 745,41 749,30 

4.5.1 прочие 

потребители 

по приборам 

учета 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 694,36 0,00 0,00 745,41 0,00 0,00 749,30 

4.5.2 прочие 

потребители 

без приборов 

учета 

тыс. 

куб. м 

663,51 663,51 0,00 663,51 745,41 0,00 663,51 745,41 0,00 

5 Неучтенный 

приток 

сточных вод, 

ливневая 

канализация 

тыс. 

куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Объем поступления сточных вод (максимально суточный, с учетом коэффициента суточной неравномерности) на 

очистные сооружения Старооскольского городского округа 

Таблица 35 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

1 Объем сточных вод тыс. куб. м 74,100 74,100 76,370 76,370 77,810 70,650 
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3.2.4. Показатели спроса на услуги электроснабжения 

 

Данные о балансе электроснабжения Старооскольского городского округа представлена в таблице 36. 

 

Баланс электроснабжения 

Таблица 36 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

1 Реализация электрической энергии 

всего, в том числе: 

тыс. кВтч 652945,42 675212,65 666004,40 684564,25 679324,36 621237,65 

2 население тыс. кВтч 239280,00 224448,27 251832,60 231229,59 256869,20 238507,67 

3 бюджетные организации и прочие 

потребители 

тыс. кВтч 413599,42 450764,38 414104,50 453334,66 422386,50 382729,98 

4 Присоединенная нагрузка всего, 

в том числе: 

МВт 33,00 19,25 33,65 15,04 34,33 17,92 

5 жилые объекты МВт 18,64 2,37 19,01 1,85 19,39 1,92 

6 объекты бюджетные организаций МВт 7,23 0,64 7,37 0,12 7,52 0,60 

7 прочие общественно-деловые и 

промышленные объекты 

МВт 7,13 16,24 7,27 13,07 7,42 15,4 
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3.2.5. Показатели спроса на услуги газоснабжения 

 

Баланс газоснабжения Старооскольского городского округа представлен в таблице 37.   

Плановые значения указаны в соответствии с программой, а также согласно данным поставщика услуги газоснабжения 

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», фактические – в соответствии с объемами потребленной коммунальной услуги в 

отчетный период. 

 

Баланс газоснабжения 

Таблица 37 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

По 

Программе 

По данным 

ООО 

«Газмпром 

межрегион-

газ 

Белгород» 

По 

Программе 

По данным 

ООО 

«Газмпром 

межрегион-

газ 

Белгород» 

По 

Программе 

По данным 

ООО 

«Газмпром 

межрегион-

газ 

Белгород» 

1 Реализация 

газа всего, в 

т.ч. 

млн. 

куб. м 

1806,30 2 352,47 2 071,31 2241,97 2 224,86 1 986,08 2286,80 2 307,60 2 110,84 

2 население млн. 

куб. м 

93,53 85,96 91,58 94,47 82,64 92,74 95,41 97,22 105,32 

3 прочие млн. 

куб. м 

1712,77 2 266,51 1 979,73 2147,50 2 142,22 1 893,34 2191,39 2 210,38 2 005,52 
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3.2.6. Показатели объема утилизации твердых коммунальных отходов 

 

Баланс утилизации твердых коммунальных отходов Старооскольского городского округа с распределением по 

категориям потребителей представлен в таблице 38.  

Плановые значения указаны в соответствии с программой, а также согласно данным поставщика услуги по 

обращению с ТКО ООО «ЦЭБ», фактические – в соответствии с объемами потребленной коммунальной услуги в отчетный 

период. 

 

 

Баланс утилизации твердых коммунальных отходов 

Таблица 38 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт 

По 

Программе 

По 

данным 

ООО 

«ЦЭБ» 

По Программе По 

данным 

ООО 

«ЦЭБ» 

По 

Программе 

По 

данным 

ООО 

«ЦЭБ» 

1 Всего объем 

ТКО 

тыс. 

куб. м 

755,05 862,67 862,61 755,05 784,42 784,42 755,05 798,41 798,41 
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4. Перечень мероприятий и целевых показателей Старооскольского городского округа 

 

Информация о реализации мероприятий Программы за 2019-2021 годы представлена в Таблице 39. 

Информация о выделении средств федерального бюджета  и бюджета Старооскольского городского круга для 

реализации мероприятия 3.52 «Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. 

I этап» представлена в таблице 39.1 

 

4.1. Перечень мероприятий в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры 

Таблица 39 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1. Теплоснабжение 

1.1 

Реконструкция надземной 

изоляции  магистральных 

теплосетей от П-образного 

компенсатора железной 

дороги до П-образного 

компенсатора в районе 

гаражей 

Толщина 

изоляции 

100/80 мм 

 3000,20 3000,20 3013,69  0,00 0,00 0,00 0,00 3000,20 3013,69  

1.2 

Реконструкция надземной 

изоляции  участка теплосети 

от  П-образного компенсатора 

ул. Холостая до 

ул. Демократическая 

Толщина 

изоляции 

100/80 мм 

1945,10 1945,10 1564,08  1945,10 1564,08  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Реконструкция надземной 

изоляции  участка теплосети 

от камеры распределения до 

задвижек d600, перемычка 
d600 

Толщина 

изоляции 

100/80 мм 

279,30 279,30 679,55  0,00 0,00 0,00 0,00 279,30 679,55  

1.4 

Реконструкция надземной 

изоляции  участка теплосети 

от забора котельной до 

павильона задвижек 

Котельной жилмассива 

Толщина 

изоляции 

100/80 мм 

812,20 812,20  762,63 0,00 0,00 0,00 0,00 812,20  762,63 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1.5 

Реконструкция надземной 

изоляции  теплосети на 

территории котельной 

Жилмассива 

Толщина 

изоляции 

100/80 мм 

132,57 132,57 162,62  0,00 0,00 0,00 0,00 132,57 162,62  

1.6 

Реконструкция надземной 

изоляции  участка теплосети 

от КЖМ до ул. Холостая 

Толщина 

изоляции 

100/80 мм 

845,61 845,61  898,47 0,00 0,00 0,00 0,00 845,61  898,47 

1.7 
Реконструкция котельного 
оборудования на котельной 

Жилмассива 

- 20527,00 20527,00 20945,12 10082,0 10477,00  10445,00 10468,12  0,00 0,00 

1.8 

Реконструкция центральных 

тепловых пунктов. ЦТП-51 

мкр. Восточный 

Тепловая 

нагрузка 
после 

реконструк-

ции – 3,2 

Гкал 

1590,00 1590,00 1474,16  0,00 0,00 1590,00 1474,16  0,00 0,00 

1.9 

Реконструкция центральных 

тепловых пунктов. ЦТП-25 

мкр. Королева 

Площадь 

поверхности 

нагрева после 

реконструк-

ции – 787,7 

кв. м 

887,00  887,00 539,03  0,00 0,00 0,00 0,00 887,00 539,03  

1.10 

Реконструкция центральных 

тепловых пунктов. ЦТП-27 
мкр. Королева 

Площадь 

поверхности 

нагрева после 

реконструк-
ции – 862,9 

кв. м 

799,00  799,00 1513,06  0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 1513,06  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1.11 
Реконструкция системы 

теплоснабжения с. Терехово 

Установка 

газовой ТКУ 

0,2 мВт 

5337,30   5337,30 4883,53  0,00 0,00 0,00 0,00 5337,30 4883,53  

Итого по системе теплоснабжения 36155,28 36155,28 36435,94 12027,10 12041,08 12035,00 11942,28 12093,18 12452,58 

2. Водоснабжение 

Сети водоснабжения 

2.1 

Реконструкция  

магистрального водовода 

Д=600 мм с Ильинского 

водозабора 

3,0 км 29715,43 0,00 10801,25 0,00 0,00 0,00 10801,25 0,00 0,00 

2.2 

Реконструкция  

магистрального водовода 

Д=600 мм с Воротниковского 

водозабора до ул. Прядченко 

проект/ 2,58 

км 
21772,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 

Строительство резервного 

перехода водовода Д=600 мм с 

Воротни-ковского водозабора 

на резервуары «Горняшка» 

через р. Оскол 

проект / 0,15 

км 
226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Строительство резервного 

переходаводовода Д=600 мм с 

Воротниковского водозабора 

на резервуары «Горняшка» 

переход через 

железнодорожные пути 

проект/ 

 0,1 км 
151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 

Реконструкция водовода 

Д=600 мм с Незнамовского  

водозабора (дюкер) 

проект / 0,21 

км 
3485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.6 

Реконструкция водовода 

Д=600 мм вдоль  

пр-та Угарова 

проект /  

0,5 км 
4729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 

Реконструкция водоводов 
Д=500 мм с резервуаров 

«Горняшка» на юго-западные 

микрорайоны с дюкерами 

через р. Осколец 

2*3,35 км 61554,80 0,00 139,70 0,00 0,00 0,00 139,70 0,00 0,00 

2.8 

Реконструкция 

магистрального водовода 

Д=500 мм с Орликовской 

насосной станции с дюкером 

через р. Убля 

проект / 

0,1 км 
95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9 

Реконструкция 

магистрального водовода 

Д=500 мм с Воротниковской 

насосной станции на 
Гуменскую насосную станцию 

(дюкер через р. Оскол 2*50 м) 

проект /  

0,1 км 
95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 

Реконструкция водовода 

Д=350 мм с Бор-Малявинского 

водозабора с дюкерами через 

р. Оскол 

3,68 км 16492,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 

Реконструкция водовода 

Д=500 мм с Бор-Малявинского 

водозабора в районе очистных 

сооружений 

0,81 км 7661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12 

Реконструкция 

магистрального водовода 

Д=500 мм с Воротниковской 

насосной станции на 

Гуменскую насосную станцию 
(участок по ул. Деревянова) 

1,25 км 12817,52 0,00 10402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10402,00 
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2.13 

Реконструкция 

магистрального водовода 

Д=500 мм с Гуменского 

водозабора на мкр. Парковый 

0,56 км 6023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.14 

Строительство 

внутриквартальных сетей 

микрорайонов новой 
застройки 

10 км 13718,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.15 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра 

119,31 км 316611,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.16 

Строительство сетей 

водоснабжения от точки 

подключения до границы 

земельного участка 

подключаемого объекта 

9,5 км 20454,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.17 
Строительство  сельских 

уличных сетей 
106,07 км 348606,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 864209,07 0,00 21342,95 0,00 0,00 0,00 10940,95 0,00 10402,00 

Строительство инженерных объектов ИЖС 

2.18 ИЖС «Вишенки» 10 км 16800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.19 ИЖС «Ладушки» 5,54 км 9310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 26110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Насосные станции 1-го подъема 

2.20 

Расширение Воротниковского 

водозабора на 

3 тыс. куб. м/сут. 

1 проект/   

9 скв. 
47000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.21 

Расширение Тереховского 

водозабора мощностью до 

12 тыс. куб. м/сут, 

1 проект / 12 

скв. 
363000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.22 

Строительство  подъездных 

путей к городским и сельским 

водозаборам:   

с. Городище, ул. Весенняя, 

ул. Народная, ул. Мичурина, 

Шаталовское лесничество, 
2-й пер. Пушкина,  

ул. 8-е Марта, 

ул. Демократическая, 

ул. Революционная; 

с. Солдатское, ул. 

Центральная, ул. Луговая, 

ул. Озёрная,  

ул. Набережная, с. Терновое, 

ул. Лесная, г. Старый Оскол,  

ул. Стойло;  

Ильинский водозабор;  
Незнамовский водозабор;  

Бор-Малявинский водозабор;  

Гуменский водозабор 

83 скв. 6080,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.23 

Строительство  подъездных 

путей к сельским водозаборам: 

с. Федосеевка, ул. Натальи 

Лихачевой; 

х. Липяги, ул. Лесная; 

п. Набокино, ул. Ягодная; 

с. Обуховка, пер. Овражный; 

с. Долгая Поляна, ул. Южная, 
ул. 8-е Марта; 

с. Прокудино, ул. Широкая;  

с. Котеневка, ул. Центральная; 

с. Верхне-Чуфичево: 

ул. Полевая, ул. Центральная; 

 х. Новая Деревня, ул. Лесная; 

с. Новоселовка, ул. Заречная;  

с. Песчанка, ул. Спортивная, 

ул. Логовая,  

ул. Дорожная 

19 скв. 1391,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.24 

Строительство подъездных 

путей к сельским водозаборам: 

с. Знаменка, ул. Центральная, 

ул. Луговая; 

 х. Рекуновка, ул. Зеленая; 

с. Новониколаевка,  
ул. Тынянских, 

ул. Центральная; 

с. Сергеевка, ул. Заречная; 

с. Владимировка, 

ул. Весенняя, ул. Красный 

Партизан; 

с. Новоалександровка, 

ул. Центральная; 

с. Роговатое, ул. Садовая, 

ул. Шестова, ул. Ленина, 

ул. Лесная, ул. Зеленая, 
ул. Мичурина;  

х. Менжулюк, ул. Заречная; 

с. Преображенка, 

1-й пер. Речной 

17 скв. 1245,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.25 

Строительство  подъездных 
путей к сельским водозаборам: 

с. Озерки, ул. Подлесная, 

ул. Центральная; с. Черниково, 

ул. Ивановская; с. Выползово, 

ул. Луговая; с. Хорошилово, 

ул. Пасечная; с. Шаталовка, 

пер. Полевой, ул. Садовая; 

х. Гриневка, 

пер. 5-й Центральный; 

х. Плота, ул. Левобережная; 

с. Луганка, ул. Луговая; 

с. Сорокино, ул. Подгорная; 
х. Аксеновка, ул. Сосновая; 

с. Нижнеатаманское, 

ул. Горная, 

2-й пер. Строителей; 

с. Нижне-Чуфичево, 

ул. Центральная; 

с. Великий Перевоз; 

с. Казачок, ул. Центральная; 

с. Ивановка, ул. Береговая, 

ул. Князя Трубецкого; 

с. Шмарное, ул. Дружбы, 
с. Крутое, пер. Школьный; 

с. Нагольное, 

ул. Демократическая, 

х. Глушковка; х. Змеевка, 

ул. Комсомольская 

25 скв 1831,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.26 

Строительство подъездных 

путей к сельским водозаборам: 

с. Незнамово, ул. Лесная, 

ул. Лесная, д. № 1б, 

ул. Лесная, д. № 43; 

с. Котово, ул. Весенняя, 

ул. Пролетарская; с. Терехово, 
ул. Полевая, 

ул. Черемушки; с. Лапыгино, 

ул. Центральная, д. № 2, 

ул. Центральная, д. № 56, 

ул. Тополиная III, 

ул. 5-го Февраля; 

с. Курское, ул. Восточная, 

ул. Первомайская; 

с. Новокладовое, ул. Городок; 

с. Бабаника, ул. Центральная 

16 скв. 1172,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.27 

Строительство  подъездных 

путей к сельским водозаборам: 

с. Потудань, пер. Полевой, 
ул. Самычанская; 

п. Пасечный, ул. Верхняя; 

с. Архангельское,  

ул. Дружбы, с. Дмитриевка, 

ул. Подлесная, д. № 41; 

ул. Садовая, д. № 5а; 

ул. Садовая,д. № 78а; 

ул. Закотельная; 

с. Чужиково, ул. Заречная; 

п. Малый Присынок, 

ул. Сосновая 

10 скв. 732,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.28 

Реконструкция источника 

водоснабжения – 

строительство станции 

обезжелезивания на 

водозаборной скважине в 

с. Крутое, пер. Школьный 

1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.29 

Реконструкция источника 
водоснабжения – 

строительство станции 

обезжелезивания на 

водозаборной скважине в 

с. Хорошилово, ул. Комарева 

1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.30 

Реконструкция источника 

водоснабжения – 

строительство станции 

обезжелезивания на 

водозаборной скважине в 

г. Старый Оскол, 

ул. Живописная 

1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.31 

Реконструкция источника 
водоснабжения – 

строительство станции 

обезжелезивания на 

водозаборной скважине в  

с. Преображенка, 

ул. Центральная 

1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.32 

Реконструкция источника 

водоснабжения – 

строительство станции 

обезжелезивания на 

водозаборной скважине в  

х. Менжулюк, ул. Заречная 

1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



59 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

2.33 

Реконструкция источника 

водоснабжения – 

строительство станции 

водоподготовки на 

водозаборной скважине в 

с. Нагольное,  
ул. Демократическая 

1 объект 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.34 

Реконструкция источника 

водоснабжения – 

строительство станции 

обезжелезивания на 

водозаборной скважине в  

с. Роговатое, ул. Мичурина 

1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.35 

Реконструкция источника 

водоснабжения – 

строительство станции 

водоподготовки в 

 х. Новая Деревня, ул. Лесная 

1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.36 

Реконструкция источника 

водоснабжения – 

строительство станции 
водоподготовки в  

с. Верхне-Чуфичево, 

ул. Полевая 

1 объект 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.37 

Реконструкция источника 

водоснабжения – 

строительство станции 

водоподготовки  в 

с. Потудань, пер. Полевой 

1 объект 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.38 

Реконструкция источника  

водоснабжения – 

строительство станции 

водоподготовки  в с. Котово, 

ул. Весенняя  

1 объект 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.39 

Строительство 

дополнительного источника 

водоснабжения в 

с. Новокладовое 

1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.40 

Строительство 

дополнительного источника 

водоснабжения в с. Городище 

1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.41 

Строительство 

дополнительного источника 

водоснабжения в с.  Роговатое 

проект/  

1 объект 
5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.42 

Строительство 

дополнительного источника 

водоснабжения в с. Курское 

проект 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.43 

Строительство 

дополнительного источника 

водоснабжения в с. Песчанка, 

п. Молодежный 

проект/ 

1 объект 
5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.44 

Строительство новых 

источников водоснабжения по 
причине ухудшения качества 

воды водоносного горизонта 

(с внеплощадочными сетями и 

обустройством) в с. Терновое 

проект/1 

объект 
5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.45 

Строительство новых 

источников водоснабжения по 

причине ухудшения качества 

воды водоносного горизонта 

(с внеплощадочными сетями и 

обустройством) в 

с. Дмитриевка 

2 

проекта 

/3 объекта 

16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.46 

Строительство нового 

источника водоснабжения по 

причине ухудшения качества 

воды водоносного горизонта 

(с внеплощадочными сетями и 

обустройством) в с. Незнамово 

1 

объект 
5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.47 

Строительство нового 

источника водоснабжения с 

внеплощадочными сетями и 

обустройством в с. Песчанка 

1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.48 

Строительство нового 

источника водоснабжения с 

внеплощадочными сетями и 

обустройством в 

с. Владимировка 

1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.49 

Строительство нового 

источника водоснабжения с 

внеплощадочными сетями и 

обустройством в с. Долгая 

Поляна 

1 объект 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.50 

Строительство нового 
источника водоснабжения по 

причине ухудшения качества 

воды водоносного горизонта (с 

внеплощадочными сетями и 

обустройством) в с. Курское 

проект/1 

объект 
5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 528953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Насосные станции 2-го подъёма 

2.51 

Модернизация оборудования 

насосной станции 

Воротниковского водозабора 

1 ед. 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.52 

Перевод отопления с 

электрического на газовое на 

НС «Горняшка» 

1 объект 1261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.53 
Реконструкция ограждения 

резервуаров «Горняшка» 
800 кв. м 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.54 
Замена водонапорной башни 
50 куб. м в х. Змеевка 

1 ед. 1200,00 0,00 1026,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,29 

2.55 
Замена водонапорной башни 
25 куб. м в х. Петровский 

1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.56 
Замена водонапорной башни 

25 куб. м в х. Глушковка 
1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.57 

Замена водонапорной башни 

25 куб. м в  

с. Нижнеатаманское 

1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.58 

Замена водонапорной башни 

25 куб. м в с. Новониколаевка, 

ул. Тынянских 

1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.59 
Замена водонапорной башни 

50 куб. м в с. Владимировка 
1 ед. 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.60 

Замена водонапорной башни 

50 куб. м в с. Новокладовое, 

ул. Горная 

1 ед. 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.61 

Замена водонапорной башни 

25 куб. м в х. Плота, 

ул. Левобережная 

1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.62 

Замена водонапорной башни 

25 куб. м в с. Преображенка, 

ул. Центральная 

1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.63 

Замена водонапорной башни 

25 куб. м в х. Липяги, 

ул. Лесная 

1 ед. 829,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.64 

Реконструкция ограждения и 

устройство периметраль-ной 

охранной сигнализации 

резервуаров питьевой воды в 

с. Монаково 

300 кв. м 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.65 

Строительство водонапорных 

башен  2*160 куб. м взамен 
РЧВ, с. Монаково, 

ул. Тенистая 

2 ед. 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 21065,19 0,00 1026,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,29 

Итого по водоснабжению 1440337,66 0,00 22369,24 0,00 0,00 0,00 10940,95 0,00 11428,29 

3. Водоотведение 

Сети канализации 

3.1 

Реконструкция напорных 

коллекторов с КНС-1 в районе 

мкр. Королева, 2Д=600 мм 

1,32 км 19109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Реконструкция напорных 
коллекторов с КНС-1 в районе 

мкр. Солнечный 2Д=600 мм 

1,224 км 17719,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

Реконструкция участка 

напорных коллекторов с 

КНС-1 в районе 

ГСК «Металлург-3», 2Д=600 

мм 

2,4 км 34743,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

Реконструкция участка 

напорных коллекторов с 

КНС-1 переходы через 

магистраль 1-1  
(мкр. Королева – 

мкр. Олимпийский) 

(мкр. Олимпийский –

мкр. Космос),  2Д=600 мм 

0,56 км 8107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.5 

Реконструкция участка 

напорных коллекторов с 

КНС-1 (участок в районе 

КНС-4 до очистных 

сооружений, Д=600 мм) 

1,42 км 21413,00 0,00 1279,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1279,31 

3.6 

Реконструкция напорного 

коллектора Д=600 мм по 
территории КНС-4 на 

ул. Деревянова 

0,07 км 1056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

Реконструкция напорного 

коллектора 

Д=300 мм с КНС 

промкомзоны 

(далее – ПКЗ) до камеры 

гашения 

2,256 км 10500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 

Реконструкция участка 
напорного коллектора 

Д=300 мм с КНС-11 (от 

железной дороги до рынка 

«Восточный») 

1,14 км 6800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.9 
Реконструкция напорного 
коллектора Д=300 мм 

от КНС-3 до ул. Акинина 

0,25 км 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.10 

Реконструкция напорного 

коллектора  Д=300 мм на 

участке от камеры 

переключения по ул. Акинина 
до ул. Магнитной 

0,25 км 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.11 
Реконструкция напорного 

коллектора от КНС-6 
1 км 14200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.12 

Реконструкция напорного 

коллектора от КНС 

Больничного комплекса 

(далее - БК) до м-на Космос 

2,6 км 13200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.13 

Реконструкция напорного 

коллектора от  

КНС ЮВЖД 

0,4 км 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.14 

Реконструкция главного 

самотечного коллектора от 
пр-та А. Угарова до 

ул. Архитектора Бутовой 

(нижняя площадь рынка 

«Юбилейный» Д=1000 мм) 

0,3 км 5281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.15 

Реконструкция главного 

самотечного коллектора по 

ул. Матросова до КНС-5 в 

мкр. Юность  Д=1000 мм ж/б 

0,17 км 2993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.16 

Реконструкция самотечного 

коллектора Д=300 мм на 

участке от д. № 3 в 

мкр. Парковом 

0,06 км 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.17 
Теледиагностика самотечных 

коллекторов 
32 км 6500,00 1218,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1218,80 0,00 

3.18 

Строительство сетей 

централизованной 

канализации в районе ИЖС 

«Дубрава» 

2 км 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.19 

Строительство  

внутриквартальных сетей 

микрорайонов новой 

застройки: Рождественский, 

Центральный, Уютный, 

Майский 

9,72 км 16450,00 2440,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2440,70 0,00 
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3.20 

Строительство напорных 

коллекторов и КНС для 

микрорайонов новой 

застройки: Рождественский, 

Центральный, Уютный, 

Майский 

2,7 км 29600,00 14251,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14251,90 0,00 

3.21 

Строительство сетей 

канализации в районах ИЖС 

«Ладушки», «Вишенки» 

60,42 км 85050,00 61740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61740,00 0,00 

3.22 

Строительство сетей 

канализации в районах ИЖС 

«Набокинские сады» 

30,52 км 90091,27 90091,27 0,00 13740,00 0,00 32060,00 0,00 44291,27 0,00 

3.23 

Строительство 
внутриплощадочных сетей и 

сооружений систем 

водоотведения 

ИЖС «Строитель» 

с. Незнамово 

Старооскольского 

городского округа 

45,037 км 

КНС № 1, 

ГКНС 

116383,65 116383,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116383,65 0,00 

3.24 

Строительство второго 

напорного коллектора от 

КНС-2 (мкр. Надежда) до 

городских ОС 

5,2 км 70200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.25 

Строительство сетей 

канализации от точки 

подключения  до границы 
земельного участка новых 

объектов 

10,0 км 30000,00 3750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3750,00 0,00 

3.26 

Строительство сбросного 

коллектора - от ОСК в 

с. Монаково до водного 
объекта 

проект/ 6,0 км 14507,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.27 

Реконструкция сетей 

самотечной канализации в 

с. Песчанка, п. Молодежный 

6,5 км 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.28 

Строительство сетей 

напорной  канализации в 

с. Песчанка, п. Молодежный 

4,5 км 8100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 629904,32 289876,32 1279,31 13740,00 0,00 32060,00 0,00 244076,32 1279,31 

КНС 

3.29 

Реконструкция 

железобетонных конструкций 

и восстановление приточно-

вытяжной вентиляции в 

приемном отделении  

КНС-4, ул. Деревянова 

1 объект 8175,00 8175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8175,00 0,00 

3.30 

Реконструкция 

железобетонных конструкций 
и восстановление приточно-

вытяжной вентиляции в 

приемном отделении КНС 

ПКЗ 

1 объект 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.31 

Реконструкция 

железобетонных конструкций 

и восстановление приточно-

вытяжной вентиляции в 

приемном отделении КНС-1 

ул. Архитектора Бутовой 

1 объект 4145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.32 
Восстановление решеток на 

КНС-1 и  КНС-4 
4 ед. 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.33 
Реконструкция  здания   

КНС-13, ул. Свердлова 
1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.34 

Реконструкция КНС-10 

ул. Титова – замена на КНС 

модульного типа 65 куб. м/ч 

1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.35 

Реконструкция  КНС по 

ул. Заводская – замена на 

КНС модульного типа  

65 куб. м/ч 

1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.36 
Реконструкция  КНС-15 по 
ул. Ленина – замена на КНС 

модульного типа  65 куб.м/ч 

1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.37 

Реконструкция КНС 

ул. Юбилейная – замена на 

КНС модульного типа 

50 куб. м/ч 

1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.38 

Реконструкция КНС-16 по 

ул. Победы – замена на КНС 

модульного типа 25 куб. м/ч 

1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.39 

Реконструкция  КНС №4 

ИЖС «Заречье» – замена на 

КНС модульного типа  

25 куб. м/ч 

1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.40 

Реконструкция  КНС №5 

ИЖС «Заречье» – замена на 

КНС модульного типа  

25 куб. м/ч 

1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.41 

Реконструкция  КНС  

с. Шаталовка – замена на 

КНС модульного типа 

1 объект 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.42 

Реконструкция  здания   КНС-

7  по ул. Хмелева в  
р-не котельной 

1 объект 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.43 

Реконструкция КНС 

ливневых вод с увеличением 

мощности 

1 объект 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.44 

Реконструкция приточно-

вытяжной вентиляции: 

КНС-1 по ул. 17 Героев, КНС-

2 по ул. Володарского, КНС-6 

по 

пр-ту Комсомольскому,  

КНС-1 по ул. Садовой,  

КНС-13 по ул. Свердлова, 

КНС-4 по ул. Ублинской, 

КНС-29 по ул. Мирной,  

КНС ККП по ул. Ерошенко, 
КНС БК в районе ГБ № 2, 

КНС УПП в с. Обуховка, КНС 

в с. Монаково 

11 объектов 5527,20 1411,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1411,2 0,00 

3.45 

Реконструкция зданий 

(внутренний и наружный 

ремонт): КНС-1 по 

ул. 17 Героев; КНС-2 по 
ул. Володарского, КНС-4 по 

ул. Ублинской, КНС-5 в 

мкр. Юность, КНС-6 по 

пр-ту Комсомольскому,  

КНС-29 по ул. Мирной,  

КНС ПКЗ, КНС БК в районе 

ГБ № 2, КНС УПП в 

с. Обуховка, КНС в 

с. Монаково, КНС в 

с. Обуховка, КНС в 

с. Федосеевка 

12 объектов 2830,00 1415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1415,00 0,00  

3.46 
Строительство ограждения на 

КНС-1 по ул. 17 Героев 
1 объект 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.47 

Модернизация насосного 

оборудования на 

КНС-1 ул. Архитектора 

Бутовой 

2 ед. 9451,00 4725,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4725,50 0,00 

3.48 
Строительство модульных 
КНС в с. Песчанка, 

п. Молодежный 

2 ед. 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.49 

Перевод отопления с 

электрического на газовое на 

КНС-4 

1 ед. 1111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.50 Диспетчеризация КНС 38 ед. 19554,00 5146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5146,00 0,00 

Итого по разделу 96233,20 20872,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20872,70 0,00 

Очистные сооружения 

3.51 

Проектные работы 

«Реконструкция очистных 

сооружений с. Монаково» 

1 проект 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 

3.52 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

Старооскольского городского 

округа 

65 объектов 1875032,34 468977,44 79481,69 0,00 0,00 7164,41 7164,41 461813,03 72317,28 

I этап  468977,44 468977,44 79481,69 0,00 0,00 7164,41 7164,41 461813,03 72317,28 

II этап  1406054,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.53 
Строительство полигона 

складирования осадков 
1 объект 24999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.54 

Строительство моноблочных 

ОС в с. Шаталовка, 

мощностью 50 куб. м /сут. 

1 объект 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.55 

Строительство моноблочных 

очистных сооружений в 

с. Песчанка, мощностью  

250 куб. м /сут. 

1 объект 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.56 

Строительство моноблочных 

очистных сооружений в 

с. Котово, мощностью 

100 куб. м/сут. 

1 объект 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.57 

Реконструкция очистных 

сооружений в с. Монаково 

300 куб. м/сут. 

1 объект 26894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.58 
Строительство очистных 
сооружений в с. Солдатское 

1 объект 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.59 

Строительство 

индивидуальных 

канализационных установок в 

районах ИЖС 

2363 ед. 236900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 2208826,24 469977,44 79481,69 0,00 0,00 7164,41 7164,41 462813,03 72317,28 

Итого по водоотведению 2934963,76 780726,46 80761,00 13740,00 0,00 39224,41 7164,41 727762,05 73596,59 

4. Газоснабжение 

4.1 

Техническое перевооружение 

опасного производственного 

объекта регистрационный 
номер А 06-00210-0018 «Сеть 

газоснабжения, в том числе 

межпоселковая, филиала 

ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород» 

в г. Старом Осколе в части  

замены ШРП 

- 14600,00 4800,00 727,08 800,00 727,08 1 600,00 0,00 2 400,00 0,00 
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4.2 

Подземный газопровод 

высокого и среднего давления 

РИЗ «Радужный», г. Старый 

Оскол, 671 участков,  ПЭ 

63,110, установка ШРП 

протяженностью 25,0 км 
(ПСД, СМР) 

 20640,00 20640,00 0,00 20640,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 

Подземный газопровод 

высокого и среднего давления 

РИЗ «Вишенки», г. Старый 

Оскол, 388 участков, в том 

числе:  внутриплощадочные 

газовые сети Ø110 мм – 23,5 

км. (ПСД, СМР) 

 32337,00 32337,00 15296,43 32337,00 2071,53 0,00 13224,90 0,00 0,00 

4.4 

Строительство и разработка 

ПСД. Газопровод с Лапыгино, 

17 участков в том числе: 

внутриплоща-дочные газовые 

сети по ул. Живописная, 12 
участков и ул. Школьная, 5 

участков -0,560 км 

 2000,00 2000,00 1318,49 2000,00 1318,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 

Строительство и разработка 

ПСД подводящего 

газопровода высокого 

давления и внутриплоща-
дочных сетей  

РИЗ  «Ладушки»,  г. Старый 

Оскол, 200 участков, в том 

числе2,5 км: сталь 219, ПЭ110 

мм - 12,2 км 

 25500,00 25500,00 13610,16 12750,0 13610,16 12750,0 0,00 0,00 0,00 

Итого по газоснабжению 95077,00 85277,00 30952,16 68527,00 17727,26 14350,00 13224,90 2 400,00 0,00 
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5. Электроснабжение 

5.1 

Реконструкция 2-цепной ВЛ 

110 кВ Ст. Оскол-500 - 

Центральная с заменой 

провода, опор, грозотроса, с 

изменением границ полосы 

отвода и охранной зоны 

(протяженность 10,7 км) 

- 84869,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Реконструкция 2-цепной  ВЛ 

110 кВ Старый Оскол - 

Голофеевка с заходами на ПС 

110/35/10 кВ Долгая Поляна с 

заменой провода, опор, 
грозотроса, с изменением 

границ полосы отвода и 

охранной зоны 

(протяженность  

5,6 км) 

- 44417,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 

Реконструкция 2-цепной 

ВЛ 110 кВ Ст.Оскол – 

Цемзавод № 1, 2 

(инв.№131721СО) с отпайкой 

на ПС 110 кВ Карьер Мела с 

изменением границ полосы 

отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в 

пользовании земельными 

участками АО 

«СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК», 

договор № 41584801 от  

02 марта 2018 года, 

Старооскольский городской 

округ; протяженность 

0,49 км) 

- 6767,63 6767,63 6599,10 6767,63 6599,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.4 

Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Голофеевка - Чернянка с 

заменой провода, опор, 

грозотроса с изменением 

границ полосы отвода и 

охранной зоны 
(протяженность 23,7 км) 

- 187982,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5 

Реконструкция ВЛ 110 кВ  

Голофеевка - Коньшино с 

заменой провода, опор, 

грозотроса с изменением 

границ полосы отвода и 

охранной зоны 

(протяженность 47,1 км) 

- 287344,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.6 

Техперевооружение ВЛ 

110 кВ Губкин - Старый 

Оскол тяговая с заменой 

провода, опор, грозотроса с 

изменением границ полосы 
отвода и охранной зоны 

(протяженность 3,5 км) 

- 24269,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.7 

Техперевооружение ВЛ 

110 кВ Н. Оскол - 

В. Покровка с заменой 

грозозащитного троса 

(42,146 км) 

- 12627,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.8 

Техперевооружение ВЛ 

110 кВ Ст. Оскол 500 - К. 

Бугры с заменой 

грозозащитного троса 

(18,146 км) 

- 21139,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.9 

Техперевооружение ВЛ 

110 кВ Старый Оскол – 

Голофеевка с заходами на ПС 

110/35/10 кВ Долгая Поляна с 

заменой грозозащитного 

троса (38,737 км) 

- 26935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.10 

Техперевооружение ВЛ 110 

Старый Оскол – Цемзавод №1 

с заменой грозозащитного 

троса (21,77 км) 

- 21322,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.11 

Модернизация ВЛ 35 кВ 

Казацкая-Старый Оскол-1 с 

ответвлением на ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 с установкой 

композитных опор (3 шт) 

- 8766,34 8766,34 8733,00 8766,34 8733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.12 

Реконструкция участка ВЛ 35 

кВ Архангельское – Котово с 

установкой анкерной опоры 
(1 шт) и изменением границ 

полосы отвода и охранной 

зоны (Снятие ограничений в 

пользовании земельным 

участком для строительства 

ВЛ 500 кВ 

ООО «Ленэлектромонтаж», 

договор №41647847 от 

04 июня 2018 года, 

Старооскольский городской 

округ; протяженность 

(0,054 км) 

- 1371,90 1371,90 1420,40  1371,90 1420,40  0,00 0,00  0,00 0,00  
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5.13 

Реконструкция участка ВЛ 35 

кВ Казацкая-Старый Оскол-1 

с ответвлением на ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 с изменением 

границ полосы отвода и 

охранной зоны 
(протяженность 2,653 км) 

- 20642,03 20642,03  20620,30 20642,03 20620,30  0,00 0,00  0,00 0,00  

5.14 

Реконструкция участка ВЛ 35 

кВ Ст.Оскол-1 - Ст.оскол-500 

с установкой анкерных опор 

(5 шт), с изменением границ 

полосы отвода и охранной 

зоны (снятие ограничений в 

пользовании земельным 

участком для строительства 

ВЛ 500 кВ 

ООО «Ленэлектромонтаж», 

договор № 41647847 от 
04 июня 2018 года, 

Старооскольский городской 

округ) 

- 3183,29 3183,29 3110,70  3183,29 3110,70  0,00 0,00  0,00 0,00  

5.15 

Строительство КЛ 35 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 35 кВ 

Архангельское - Котово с 

изменением границ полосы 

отвода и охранной зоны 

(Снятие ограничений в 

пользовании земельным 

участком для строительства 

ВЛ 500 кВ 

ООО «Ленэлектромонтаж», 
договор № 41647847 от 

04 июня 2018 года, 

Старооскольский городской 

округ; протяженность 

- 1606,90 1606,90  1573,70 1606,90  1573,70  0,00 0,00  0,00 0,00  
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0,263 км) 

5.16 

Модернизация ПС 110/10 кВ 

Центральная с монтажом 

дугогасящих реакторов (4 шт) 

для э/снабжения ИЖС 

«Пролески» 

- 52600,27 52600,27  47647,30 33378,69 47640,90  19221,58 6,40  0,00 0,00  

5.17 

Реконструкция ПС 110 кВ 

Старый Оскол-1 с заменой 
силовых трансформаторов 

ТДТН-25000/110, ТДТНГ-

20000/110, ТРНДЦН-

25000/110 на 2хТДТН-

25000/110/35/6, изменением 

схемы ОРУ 110 кВ на №110-

5АН, монтажом оборудования 

ЗРУ-6 кВ и ОПУ в БМЗ 

- 107741,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.18 

Техперевооружение ПС 

110/10 кВ Промышленная 

заменой блоков ОД и КЗ на 

элегазовые выключатели 
110 кВ, масляных 

выключателей 10 кВ на 

вакуумные (35 шт), устройств 

РЗА и с установкой новой 

системы постоянного 

оперативного тока 

- 79507,32 79507,32 119287,40 79507,32 119283,20 0,00 4,20 0,00 0,00 

5.19 

Техперевооружение ПС 

110/35/10 кВ Архангельское с 

заменой масляных 

выключателей 35 кВ (8 шт) и 

110 кВ (1 шт) на элегазовые, 

устройств РЗА, с монтажом 

оборудования новой системы 
постоянного оперативного 

тока 

- 98353,50 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 
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5.20 

Техперевооружение ПС 

110/35/10 кВ Долгая Поляна с 

монтажом устройств защиты 

от дуговых замыканий (1 шт.) 

в ячейках КРУ 10 кВ 

- 1219,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.21 

Техперевооружение ПС 

110/6 кВ Очистные с заменой 

масляных выключателей 6 кВ 
(26 шт.) на вакуумные в ЗРУ 6 

кВ 

- 40420,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.22 

Техперевооружение ПС 

35/10 кВ Роговатое с заменой 

масляных выключателей 

35 кВ (3 шт.) на элегазовые в 

ОРУ 35 кВ 

- 12,70 12,70 12,70  12,70 12,70  0,00 0,00  0,00 0,00  

5.23 

Техперевооружение ПС 

35/10/6 кВ Казацкая с 

монтажом устройств защиты 

от дуговых замыканий (2 шт.) 

в ячейках КРУ 10 кВ 

- 2410,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.24 

Техперевооружение ПС 

35/6 кВ Федосеевка с 
монтажом устройств защиты 

от дуговых замыканий (2 шт.) 

в ячейках КРУ 10 кВ 

- 2339,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.25 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства отпайки оп.15 

ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 для 

э/снабжения 

ул. Левобережная, г. Старый 

Оскол (протяженность 0,4 км) 

- 72,23 72,23 65,40  72,23  1,00 0,00 64,40  0,00 0,00  
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5.26 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства отпайки оп.27 

ВЛ 6 кВ ф.40 ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 для 

э/снабжения ул. Лихачева, 
г. Старый Оскол 

(протяженность 0,12 км) 

- 21,48 21,48 19,40 21,48 0,30 0,00 19,10 0,00 0,00 

5.27 

Строительство ВЛ 10 кВ для 

э/снабжения 

ИЖС «Набокинские сады», 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 

0,954 км) 

- 2052,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.28 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 10 кВ 

ф.1 ПС 35/10 кВ Котово с 

изменением границ полосы 

отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в 

пользовании земельным 

участком для строительства 

ВЛ 500 кВ 

ООО «Ленэлектромонтаж», 

договор № 41647847 от 

04 июня 2018 года, 

Старооскольский городской 

округ; протяженность 

0,208 км) 

- 681,95 681,95 655,90 681,95 655,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.29 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 10 кВ 

ф.18 ПС 110/10 кВ 
Промышленная г. Старый 

Оскол (протяженность 

0,784 км, в том числе ГНБ 

- 2587,91 2587,91 2592,20  2 587,91 2592,20  0,00 0,00  0,00 0,00  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

0,111 км) 

5.30 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 10 кВ 

ф.4 ПС 110/10 кВ Голофеевка 

с. Голофеевка, 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 
1,071 км, в том числе прокол 

0,078 км) 

- 3520,42 3520,42 3861,90 70,80 70,80 3449,62 0,00 0,00 3791,10 

5.31 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 10 кВ 

ф.4 ПС 35/10 кВ Котово с 

изменением границ полосы 

отвода и охранной зоны 

(Снятие ограничений в 

пользовании земельным 

участком для строительства 

ВЛ 500 кВ 

ООО «Ленэлектромонтаж», 
договор № 41647847 от 04 

июня 2018 года, 

Старооскольский городской 

округ; протяженность 

0,208 км) 

- 681,95 681,95 597,50 681,95 597,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.32 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 10 кВ 

ф.41 ПС 110/10 кВ 

Промышленная г. Старый 

Оскол (протяженность 

0,719 км, в том числе ГНБ 

0,1 км) 

- 2378,78 2378,78 2450,40 2378,78 2450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.33 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 6 кВ 

ф.219 ПС 35/6 кВ 

Привокзальная г. Старый 

Оскол (протяженность 

1,754 км, в том числе ГНБ 
1,172 км) 

- 12302,03 12302,03 12341,10 12302,03 12341,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.34 

Строительство КЛ 10 кВ для 

э/снабжения 

ИЖС «Набокинские сады», 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 

9,705 км) 

- 41940,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.35 

Строительство КЛ 10 кВ от 

КТП-1905н ПС 110/10 кВ 

Центральная для э/снабжения 

ИЖС «Пролески», г. Старый 

Оскол (2-очередь; 

протяженность 0,275 км) 

- 1129,11 1129,11 630,50  1129,11 630,50  0,00  0,00 0,00  0,00 

5.36 

Строительство КЛ 10 кВ от 
КТП-3-01 ПС 110/10 кВ 

Пушкарная для э/снабжения 

ИЖС «Строитель», г. Старый 

Оскол (2-очередь; 

протяженность 0,317 км) 

- 1360,38 1360,38 1926,80  1 360,38 1926,80  0,00 0,00  0,00 0,00  

5.37 

Строительство КЛ 6 кВ КТП 

132 ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 -Р-1003 ВЛ 6 кВ ф.10 

РП 4 ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 для разделения 

нагрузки г. Старый Оскол 

(протяженность 0,198 км) 

- 183,87 183,87 185,20 183,87 185,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.38 

Строительство КЛ 6 кВ КТП 

132 ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 -ТП 24 ф.4 ПС 35/6 

кВ Старый Оскол-2 для 

разделения нагрузки 

г. Старый Оскол 
(протяженность 1,521 км) 

- 1837,52 1837,52 1809,00 1837,52 1809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.39 

Строительство КЛ 6 кВ КТП 

134 ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 -Р-1002 ВЛ 6 кВ ф.10 

РП 4 ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 для разделения 

нагрузки участка э/сети 

г. Старый Оскол 

(протяженность 2,466 км) 

- 2239,28 2239,28 2216,90 2239,28 2216,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.40 

Строительство КЛ 6 кВ от 

КТП-1-43 ПС 35/6 кВ 

Федосеевка для э/снабжения 

с. Федосеевка, (3-очередь; 
протяженность 1,299 км) 

- 3504,90 3504,90  2090,40 3 504,90  2090,40 0,00 0,00  0,00 0,00  

5.41 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства ВЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 6/0,4 кВ 

ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 для э/снабжения в р-

не. ул. Лихачева, г. Старый 

Оскол (протяженность 2,3 км) 

- 212,78 212,78 192,60 212,78 3,00 0,00 189,60 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.42 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства ВЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 6/0,4 кВ 

ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 

для э/снабжения 
ул. Левобережная, г. Старый 

Оскол (протяженность 0,5 км) 

- 69,17 69,17 62,70 69,17 1,00 0,00 61,70 0,00 0,00 

5.43 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства ВЛ 0,4 кВ СТП 

6/0,4 кВ ф.40-01 ПС 110/35/6 

кВ Старый Оскол-1 для 

э/снабжения ул. Лихачева, 

г. Старый Оскол 

(протяженность 1,0 км) 

- 125,56 125,56 113,70 125,56 1,80 0,00 111,90 0,00 0,00 

5.44 

Строительство ВЛ 0,4 кВ для 

э/снабжения 

ИЖС «Набокинские сады», 
Старооскольский городской 

округ (протяженность 4,156 

км) 

- 7626,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.45 

Строительство ВЛ 0,4 кВ 

КТП-132 ф.4 ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 для 

разделения нагрузки участка 

э/сети г. Старый Оскол 

(протяженность 0,573 км) 

- 264,53 264,53 220,30 264,53 220,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.46 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Центральная 

для э/снабжения ИЖС 

«Набокинские сады», 
г. Старый Оскол (2-очередь; 

протяженность 1,14 км) 

- 1359,99 1359,99 1274,90 1359,99 1274,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.47 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 6/0,4 кВ 

ПС 35/6 кВ Федосеевка для 

э/снабжения с. Федосеевка, 

(3-очередь; протяженность 

0,927 км) 

- 1006,99 1006,99  893,70 1006,99 893,70  0,00 0,00  0,00 0,00  

5.48 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от 
проектируемых КТП 

10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ 

Пушкарная для э/снабжения 

ИЖС «Строитель», г. Старый 

Оскол (2-очередь; 

протяженность 1,393 км) 

- 1667,67 1667,67 1483,20 1667,67 1483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.49 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства КЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 6/0,4 кВ 

ПС 110/35/6 кВ Старый 
Оскол-1 для э/снабжения 

ул. Лихачева, г. Старый Оскол 

(протяженность 0,15 км) 

- 24,53 24,53 22,20 24,53 0,30 0,00 21,90 0,00 0,00 

5.50 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства КЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 6/0,4кВ 

ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 
для э/снабжения 

ул. Левобережная, г. Старый 

Оскол (протяженность 0,1 км) 

- 16,54 16,54 14,90 16,54 0,20 0,00 14,70 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.51 

Строительство КЛ 0,4 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ 

№ 1 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 

110/10 кВ Голофеевка 

с. Голофеевка, 

Старооскольский городской 
округ (протяженность 

0,047 км) 

- 81,79 81,79  74,00 1,18 1,20  80,61 0,00  0,00 72,80  

5.52 

Строительство КЛ 0,4 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ 

№ 2 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 

110/10 кВ Голофеевка 

с. Голофеевка, 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 

0,047 км) 

- 76,20 76,20 63,50  1,18 1,20  75,02 0,00  0,00  62,30 

5.53 

Строительство КЛ 0,4 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ 

№ 3 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 
110/10 кВ Голофеевка 

с. Голофеевка, 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 

0,063 км) 

- 96,51 96,51 278,18 1,18 1,18 95,33 0,00 0,00 277,00 

5.54 

Строительство КЛ 0,4 кВ для 

э/снабжения 

ИЖС «Набокинские сады», 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 

2,768 км) 

- 8121,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.55 

Строительство КЛ 0,4 кВ 

КТП-132 ф.4 ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 для 
разделения нагрузки 

г. Старый Оскол 

- 870,48 870,48 865,70 870,48 865,70 0,00 0,00 0,00 0,0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

(протяженность 0,683 км) 

5.56 

Строительство КЛ 0,4 кВ 

КТП-49 ф.4 ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 для 

разделения нагрузки 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,043 км) 

- 59,62 59,62 56,90 59,62 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.57 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Центральная 

для э/снабжения. 

ИЖС «Набокинские сады», 

г. Старый Оскол (2-очередь; 

протяженность 1,159 км) 

- 2009,00 2009,00 1620,70  2 009,00 1620,70  0,00 0,00  0,00 0,00  

5.58 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Центральная 

для э/снабжения ИЖС 

«Пролески», г. Страый Оскол 

(2-очередь; протяженность 
1,006 км) 

- 1596,30 1596,30 1558,40 1596,30 1558,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.59 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 6/0,4 кВ 

ПС 35/6 кВ Федосеевка для 

э/снабжения с. Федосеевка, 

(3-очередь; протяженность 

0,388 км) 

- 600,87 600,87  577,60 600,87 577,60  0,00 0,00  0,00 0,00  

5.60 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

проектируемых КТП 10/0,4 

кВ ПС 110/10 кВ Пушкарная 

для э/снабжения ИЖС 

«Строитель», г. Старый Оскол 

(2-очередь; протяженность 

0,618 км) 

- 900,54 900,54 793,10 900,54 793,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.61 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства КТП 6/0,4 кВ 

ПС 110/35/6 кВ Старый 
Оскол-1  для э/снабжения ул. 

Лихачева, г. Старый Оскол 

(трансформаторная мощность 

0,16 МВА) 

- 38,64 38,64 34,90 38,64 0,50 0,00 34,40 0,00 0,00 

5.62 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства КТП 6/0,4 кВ 

ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 

для э/снабжения 
ул. Левобережная, г. Старый 

Оскол (трансформаторная 

мощность 0,1 МВА) 

- 35,61 35,61 32,20 35,61 0,50 0,00 31,70 0,00 0,00 

5.63 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Пушкарная для 

э/снабжения ИЖС 

«Строитель», г. Старый Оскол 
(2-очередь; трансформаторная 

мощность 0,16 МВА) 

- 981,49 981,49 1142,80 981,49 1142,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.64 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Центральная 

для э/снабжения ИЖС 

«Набокинские сады», 

г. Старый Оскол (2-очередь; 

трансформаторная мощность 
0,25 МВА) 

- 1090,69 1090,69 1235,80  1090,69  1235,80 0,00 0,00  0,00 0,00  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.65 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Центральная 

для э/снабжения 

ИЖС «Пролески», г. Старый 

Оскол (2-очередь; 

трансформаторная мощность 
0,25 МВА) 

- 1085,87 1085,87 1237,60  1085,87 1237,60   0,00  0,00 0,00 0,00  

5.66 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ПС 35/6 кВ Федосеевка для 

э/снабжения с. Федосеевка, 

(3-очередь; трансформаторная 

мощность 0,16 МВА) 

- 980,96 980,96 1141,60  980,96  1141,60 0,00 0,00  0,00 0,00  

5.67 

Строительство КТП 132/160 

кВА ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 для разделения 

нагрузки г. Старый Оскол 

(трансформаторная мощность 

0,16 МВА) 

- 936,58 936,58  923,80 936,58  923,80 0,00 0,00  0,00 0,00  

5.68 

Строительство КТП 6-

10/0,4 кВ для э/снабжения 

ИЖС «Набокинские сады», 

Старооскольский городской 

округ (трансформаторная 

мощность 8,76 МВА) 

- 46799,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.69 

Модернизация ВЛ 6 кВ ф.19 
ПС 35/6 кВ Привокзальная с 

установкой анкерных опор 

(3 шт) по местным условиям, 

Старооскольский городской 

округ 

- 875,07 875,07 621,60  875,07 621,60  0,00  0,00 0,00 0,00  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 
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Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.70 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 

ПС 110/10 кВ Голофеевка с 

заменой неизолированного 

провода на СИП большего 

сечения Старооскольский 

городской круг 
(протяженность 17,156 км) 

- 37773,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.71 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 

ПС 35/10 кВ Котово с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

Старооскольского городского 

округа (протяженность 

2,041 км) 

- 4567,22 4567,22  237,60 243,59 237,60  4323,63  0,00 0,00 0,00  

5.72 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 
ПС 110/10 кВ Промышленная 

с заменой неизолированного 

провода на СИП большего 

сечения г. Старый Оскол 

(протяженность 0,16 км) 

- 381,07 381,07 354,60  381,07 354,60  0,00 0,00  0,00 0,00  

5.73 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 

ПС 110/10 кВ Голофеевка с 

заменой неизолированного 
провода на СИП большего 

сечения Старооскольский  

городской округ 

(протяженность 20,520 км) 

- 46490,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.74 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 

ПС 110/35/10 кВ Долгая 

Поляна с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения (ПС-

оп.33, 61-72; протяженность 

3,443 км) 

- 7707,20 7707,20 68,20 346,42 68,20 7 360,78 0,00 0,00 0,00 
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План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.75 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 

ПС 110/10 кВ Голофеевка с 

заменой неизолированного 

провода на СИП большего 

сечения с. Голофеевка 

Старооскольский городской 
округ (протяженность 

0,025 км) 

- 391,31 391,31 344,30 7,77 7,80 383,54 0,00 0,00 336,50 

5.76 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.41 

ПС 110/10 кВ Промышленная 

с заменой неизолированного 

провода на СИП большего 

сечения г. Старый Оскол 

(протяженность 0,173 км) 

- 374,70 374,70 355,30 374,70 355,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.77 

Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.10 

РП 4(10) ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 
(протяженность 0,082 км) 

- 245,24 245,24 205,10 245,24 205,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.78 

Техперевооружение ВЛ 10 кВ 

ф.18 ПС 110/10 кВ 

Промышленная с заменой 

разъединителей (3 шт.) 

г. Старый Оскол 

- 270,89 270,89 278,40 270,89 278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.79 

Техперевооружение ВЛ 10 кВ 

ф.41 ПС 110/10 кВ 

Промышленная с заменой 

разъединителей (3 шт.) 

г. Старый Оскол 

- 270,89 270,89 277,40 270,89 277,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.80 

Техперевооружение ВЛ 6 кВ 

ф.10 РП-4 ф.4 ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 с заменой 

разъединителя (2 шт.) 
г. Старый Оскол 

- 191,10 191,10 188,20 191,10 188,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.81 

Техперевооружение ВЛ 6 кВ 

ф.2 ПС 35/6 кВ 

Привокзальная с заменой 

анкерных опор (2 шт.) и 

арматуры Старооскольский 

городской округ  

- 351,45 351,45 338,30 351,45 338,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.82 

Реконструкция КЛ 10 кВ от 
ПС 110/10 кВ Центральная 

яч.39 до РП 10 кВ 12н яч.9 с 

заменой кабеля на большее 

сечение Старооскольский 

городской округ 

(протяженность 2,257 км) 

- 10075,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.83 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 

от ПС 110/10 кВ Пушкарная 

яч.10 до РП 10 кВ 3н яч.8 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 

10,067 км) 

- 46619,48 18888,76 1326,40 0,00 0,00 2806,52 1326,40 16082,24 0,00 

5.84 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 
от ПС 110/10 кВ Пушкарная 

яч.19 до РП 10 кВ 2н яч.7 

г. Старый Оскол 

(протяженность 8,297 км) 

- 41831,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.85 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 

от ПС 110/10 кВ Пушкарная 

яч.39 до РП 10 кВ 3н яч.7 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 

10,067 км) 

- 46619,48 16280,50 1326,40 0,00 0,00 2806,52 1326,40 13473,98 0,00 

5.86 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 

от ПС 110/10 кВ Пушкарная 

яч.52 до РП 10 кВ 2н яч.8 с 

заменой кабеля  г. Старый 
Оскол (протяженность 

- 41831,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8,297 км) 

5.87 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 

от ПС 110/10 кВ Центральная 

яч.6 до РП 10 кВ 12н яч.8 с 

заменой кабеля 

Старооскольский городской 

округ г. Старый Оскол 
(протяженность 2,409 км) 

- 10752,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.88 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 

ПС 110/10 кВ 

Промышленная(36) - КТП 

10/0,4 37н с заменой кабеля 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 

0,932 км) 

- 4155,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.89 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 

ПС 110/10 кВ 

Промышленная(36) - РП 10 

кВ 4н(16)Л-1 с заменой 

кабеля Старооскольский 
городской округ 

(протяженность 2,48 км) 

- 11068,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.90 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 

ПС 110/10 кВ 

Промышленная(9) - РП 10 кВ 

4н(11) Л-1 с заменой кабеля 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 

2,367 км) 

- 10565,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.91 

Техперевооружение КЛ 10 кВ 

РП 10 кВ 4н яч.16 - КТП 

10/0,4 37н яч.1 ПС 110/10 кВ 

Промышленная с заменой 

кабеля Старооскольский 

городской округ 
(протяженность 1,707 км) 

- 7619,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.92 

Техперевооружение КЛ 6 кВ 

от ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 яч.25 до РП 6 кВ 9 

яч.8 с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 5,17 км) 

- 23941,11 3941,10 0,00  0,00 0,00  1 441,27 0,00  2 499,83 0,00  

5.93 

Техперевооружение КЛ 6 кВ 

от ПС 35/6 Старый Оскол-

2яч.15 до ТП 6 кВ 110 яч.2 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 

0,744 км) 

- 3857,10 3857,10 271,20 284,96 271,20 3572,14 0,00 0,00 0,00 

5.94 

Техперевооружение КЛ 6 кВ 
ф.11 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 до РП-1 яч.8 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 

1,701 км) 

- 8819,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.95 

Техперевооружение КЛ 6 кВ 

ф.15 ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 до РП 6 кВ №11 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 

2,916 км) 

- 15119,83 15119,83 422,20 432,80 422,20 6677,51 0,00 8009,52 0,00 
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План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.96 

Техперевооружение КЛ 6 кВ 

ф.35 ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 до РП 6 кВ №11 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 

2,916 км) 

- 15119,83 15119,83 422,20 432,80 422,20 6677,51 0,00 8009,52 0,00 

5.97 

Техперевооружение КЛ 6 кВ 
ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 

4,354 км) 

- 20162,52 10162,52 768,00 0,00 0,00 1213,80 768,00 8948,72 0,00 

5.98 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 

КТП 3-01 ПС 110/35/10 кВ 

Архангельское с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

г. Старый Оскол 

(протяженность 3,562 км) 

- 6366,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.99 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 
КТП №1-41 ф.1 ПС 35/10 кВ 

Котово с увеличением 

сечения провода Северная 

зона Белгородской области 

Старооскольский городской 

округ с. Черниково 

(протяженность 3,395 км) 

- 6000,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.100 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 

МТП №2-03 ПС 35/10 кВ 

Котово с увеличением 

сечения провода Северная 

зона Белгородской области 

Старооскольский городской 
округ с. Незнамово 

(протяженность 3,35 км) 

- 5707,78 5707,78  4267,10 5 707,78 4267,10  0,00 0,00  0,00 0,00  
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5.101 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

№ 16 ТП-6110н ПС 110/10 кВ 

Центральная с изменением 

границ полосы отвода и 

охранной зоны (Снятие 

ограничений в пользовании 
земельным участком 

Коншин Г.В., договор 

№ 41734070 от  

01 ноября 2018 года, 

г. Старый Оскол; 

протяженность 0,03 км) 

- 26,07 26,07 19,60 26,07 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.102 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 

КТП 3-01 ПС 110/35/10 кВ 

Архангельское с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

г. Старый Оскол 
(протяженность 0,938 км) 

- 1675,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.103 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 

ТП 49 ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,306 км) 

- 587,48 587,48 552,00 587,48 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.104 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 

ТП-2103 ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 с изменением 

границ полосы отвода и 

охранной зоны (Снятие 

ограничений в пользовании 

земельным участком 
ООО «Норильчанин», договор 

№ 41733536 от 01 ноября 

2018 года, г. Старый Оскол; 

протяженность 0,08 км) 

- 41,90 41,90 27,70 41,90 27,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.105 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 3 

ТП 49 ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,204 км) 

- 306,14 306,14 275,90 306,14 275,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.106 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 6 

ТП 134 ф.4 ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 с заменой 

неизолированного провода на 
СИП большего сечения 

г Старый Оскол 

(протяженность 0,081 км) 

- 57,85 57,85 55,20 57,85 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
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План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.107 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

КТП 39-03, КТП 39-06 ПС 

110/10 кВ Обуховская с 

изменением границ полосы 

отвода и охранной зоны 

(Снятие ограничений в 
пользовании земельным 

участком ООО «ТПК 

Стильстрой», договор 

№ 41725268 от 16 октября 

2018 года , Старооскольский 

городской округ; 

протяженность 0,12 км) 

- 113,43 113,43 90,90 113,43 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.108 

Техперевооружение ВЛ 0,4 

кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 4-03 

ПС 110/10 кВ Голофеевка с 

заменой провода 

с. Голофеевка, 
Старооскольский городской 

округ (протяженность 0,02 

км) 

- 12,40 12,40 13,00 0,24 0,20 12,17 0,00 0,00 12,80 

5.109 

Реконструкция КЛ 0,4 кВ № 1 

ЗТП 6/0,4 кВ № 82/2х400 кВА 

ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1-радиолог.корпус с 

заменой кабеля на большее 

сечение г. Старый Оскол 

(протяженность 0,178 км) 

- 622,85 622,85 32,80 33,62 32,80 589,23 0,00 0,00 0,00 

5.110 

Реконструкция КЛ 0,4 кВ 

№ 21 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 82/2х400 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-
радиолог.корпус с заменой 

кабеля на большее сечение 

г. Старый Оскол 

- 622,85 622,85 32,80 33,62 32,80 589,23 0,00 0,00 0,00 
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(протяженность 0,178 км) 

5.111 

Реконструкция КЛ 0,4 кВ 

№ 23 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 82/2х400 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1 -

хлораторная с заменой кабеля 

на большее сечение г. Старый 
Оскол (протяженность 0,067 

км) 

- 233,57 233,57 12,70 14,06 12,70 219,51 0,00 0,00 0,00 

5.112 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 1 ТП 6/0,4 кВ 

№ 83/2х630 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1 

патолог.-хоз.блок с заменой 

кабеля г. Старый Оскол 

(протяженность 0,194 км) 

- 681,25 681,25 34,20 43,47 34,20 637,78 0,00 0,00 0,00 

5.113 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 11 РП 6 кВ 9 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

д. № 28 п.2 с заменой кабеля 
г. Старый Оскол 

(протяженность 0,266 км) 

- 934,27 934,27 44,40 59,62 44,40 874,65 0,00 0,00 0,00 

5.114 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 12 РП 6 кВ 9 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

д. № 28 п.5 с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,222 км) 

- 778,57 778,57 37,00 49,68 37,00 728,89 0,00 0,00 0,00 

5.115 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 14 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 141/2х630 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

д. № 23 с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 
(протяженность 0,084 км) 

- 291,96 291,96 10,60 18,63 10,60 273,33 0,00 0,00 0,00 
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План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.116 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 16 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 141/2х630 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

д. № 10 с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 
(протяженность 0,2 км) 

- 700,71 700,71 26,20 44,72 26,20 656,00 0,00 0,00 0,00 

5.117 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ №19 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 82/2х400 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

прачечная с заменой кабеля 

г.Старый Оскол 

(протяженность 0,222 км) 

- 778,57 778,57 40,30 41,28 40,30 737,29 0,00 0,00 0,00 

5.118 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 2 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 120/2х630 кВА ПС 110/35/6 

кВ Старый Оскол-1-д. № 33 с 

заменой кабеля г. Старый 
Оскол (протяженность 0,111 

км) 

- 389,25 389,25 18,10 24,84 18,10 364,41 0,00 0,00 0,00 

5.119 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 2 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 82/2х400 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

инф. Корпус заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,111 км) 

- 389,26 389,26 20,10 20,64 20,10 368,62 0,00 0,00 0,00 

5.120 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 2 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 83/2х630 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

ЦСО с заменой кабеля 
г. Старый Оскол 

(протяженность 0,117 км) 

- 408,75 408,75 19,20 26,08 19,20 382,67 0,00 0,00 0,00 
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5.121 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 2 РП 6 кВ 8 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

д. № 33 с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,075 км) 

- 260,82 260,82 13,50 16,64 13,50 244,17 0,00 0,00 0,00 

5.122 

Техперевооружение КЛ 
0,4 кВ № 2 РП 6 кВ 9 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

д. № 25 с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,222 км) 

- 778,57 778,57 37,00 49,68 37,00 728,89 0,00 0,00 0,00 

5.123 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 22 ЗТП 6/0,4 

82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 - 

инф. Корпус заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,111 км) 

- 389,26 389,26 20,10 20,64 20,10 368,62 0,00 0,00 0,00 

5.124 

Техперевооружение КЛ 
0,4 кВ № 3 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 120/2х630 кВА ПС 110/35/6 

кВ Старый Оскол-1 с заменой 

кабеля г. Старый Оскол 

(протяженность 0,089 км) 

- 311,42 311,42 12,60 19,87 12,60 291,55 0,00 0,00 0,00 

5.125 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 3 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 81/2х630 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

поликлиника с заменой 

кабеля г. Старый Оскол 

(протяженность 0,123 км) 

- 428,21 428,21 19,80 27,33 19,80 400,88 0,00 0,00 0,00 
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План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.126 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 4 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 141/2х630 кВА ПС 110/35/6 

кВ Старый Оскол-1-д. № 11 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 0,111 
км) 

- 389,25 389,25 21,90 24,84 21,90 364,41 0,00 0,00 0,00 

5.127 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 4 РП 6 кВ 8 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

д. № 33 с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,075 км) 

- 260,82 260,82 13,50 16,64 13,50 244,17 0,00 0,00 0,00 

5.128 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 6 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 141/2х630 кВА ПС 110/35/6 

кВ Старый Оскол-1 д. № 23 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 0,084 
км) 

- 291,96 291,96 10,60 18,63 10,60 273,33 0,00 0,00 0,00 

5.129 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 6 РП 6 кВ 8 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

д. № 34 с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,15 км) 

- 525,53 525,53 27,60 33,54 27,60 491,99 0,00 0,00 0,00 

5.130 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 7 ТП 6/0,4 кВ 

№ 83/2х630 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

патология с заменой кабеля 

г. Старый Оскол 

(протяженность 0,194 км) 

- 681,25 681,25 34,20 43,47 34,20 637,78 0,00 0,00 0,00 
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5.131 

Техперевооружение КЛ 

0,4 кВ № 8 ЗТП 6/0,4 кВ 

№ 81/2х630 кВА ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1-

поликлиника с заменой 

кабеля г. Старый Оскол 
(протяженность 0,123 км) 

- 428,21 428,21 19,80 27,33 19,80 400,88 0,00 0,00 0,00 

5.132 

Техперевооружение КЛ 0,4 

кВ №8 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 

кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с 

заменой кабеля г. Старый 

Оскол (протяженность 

0,15 км) 

- 525,53 525,53 27,60 33,54 27,60 491,99 0,00 0,00 0,00 

5.133 

Модернизация КТП 

132/160 кВА ф.4 ПС 35/6 кВ 

Старый Оскол-2 с установкой 

шкафа ЩО (1 шт) г. Старый 

Оскол 

- 214,58 214,58 213,00 214,58 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.134 

Модернизация ТП 

№ 11/2х250 кВА ф.19 ПС 35/6 
кВ Привокзальная с 

установкой камеры КСО (1 

шт) г. Старый Оскол 

- 129,80 129,80 123,30 129,80 123,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.135 

Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 

№ 4-02 ПС 110/10 кВ 

Голофеевка с заменой на КТП 

10/0,4 кВ 250 кВА и 

переносом на новое место с. 

Голофеевка, Старооскольский 

городской округ 

(трансформаторная мощность 

0,25 МВА) 

- 1752,69 1752,69 1993,70 33,04 33,00 1719,65 0,00 0,00 1960,70 
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5.136 

Техперевооружение КТП-3-

01/160 кВА ф.3 ПС 

110/35/10 кВ Архангельское с 

заменой трансформатора 

(взамен КТП 3-01), г. Старый 

Оскол (трансформаторная 

мощность 0,16 МВА) 

- 1108,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.137 

Техперевооружение РП 10 кВ 

№ 15н ф.44 ПС 110/10 кВ 

Центральная с заменой ячеек 

(16 шт.) с МП-защитами и 

элементами телемеханизации 
Старооскольский городской 

округ 

- 39398,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.138 

Техперевооружение РП 10 кВ 

№ 3н ф.39 ПС 110/10 кВ 

Пушкарная с заменой ячеек 

(16 шт.) с МП-защитами и 

элементами телемеханизации 

г. Старый Оскол 

- 40783,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.139 

Техперевооружение РП 6 кВ 

№ 10 ф.27 ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 с заменой 

ячеек (20 шт.) с МП-защитами 

и элементами 

телемеханизации г. Старый 
Оскол 

- 43587,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.140 

Техперевооружение РП 6 кВ 

№ 4 ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 с заменой ячеек 

(16 шт.) с МП-защитами и 

элементами телемеханизации 

Старооскольский городской 

округ 

- 41232,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.141 

Техперевооружение РП 6 кВ 

№ 6 ф.11 ПС 110/10/6 кВ 

Казацкие Бугры заменой 

ячеек (16 шт.) и с монтажом 

вакуумных выключатей с 

микропроцессорными 
устройствами защиты 

г. Старый Оскол 

- 46909,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.142 

Техперевооружение ТП-49 

ф.4 ПС 35/6 кВ Старый 

Оскол-2 с заменой 

автоматического 

выключателя 0,4 кВ (2 шт.) 

г. Старый Оскол 

- 27,63 27,63 26,10 27,63 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.143 

Модернизация РП, ТП 6-

10/0,4 кВ (2650 ед.) с 

монтажом оборудования 

систем телемеханики, в 

рамках создания Цифрового 
РЭС 

- 52084,22 52084,22 386,30 660,99 0,00 584,86 386,30 50838,37 0,00 

5.144 

Техперевооружение ПС 35 кВ 

Городище в части систем 

телемеханики, РЗА (замена 

КПТМ; программа АСТУ) 

- 3691,71 3691,71 3437,40 483,82 3436,60 3207,90 0,80 0,00 0,00 

5.145 

Модернизация диспетчерской 

телефонной сети 

Белгородэнерго с монтажом 
телекоммуникационного 

оборудования в РДП 

Старооскольского РЭС 

- 647,44 647,44 198,10 200,02 198,10 447,42 0,00 0,00 0,00 

5.146 

Организация системы 

цифровой радиосвязи 

филиала Белгородэнерго 

- 3681,79 3681,79 0,00 2012,23 0,00 1669,57 0,00 0,00 0,00 



105 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.147 

Модернизация внешнего 

ограждения (0,132 км) ПС 

35/10 кВ с. Шаталовка 

- 1864,00 1864,00 1789,00 1 864,00 1789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.148 

Модернизация внешнего 

ограждения (0,171 км) ПС 

110/35/10 кВ с. Д.Поляна с 

монтажом дополнительных 

камер охранного 

периметрального 

видеонаблюдения (4 шт.)  

- 917,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.149 

Модернизация внешнего 

ограждения (0,197 км) ПС 

110/35/10 кВ Архангельское с 

монтажом дополнительных 

камер охранного 
периметрального 

видеонаблюдения (4 шт.) 

- 945,61 552,10 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 552,10 0,70 

5.150 

Модернизация внешнего 

ограждения (0,317 км) ПС 

110/10 кВ Обуховская с 

монтажом дополнительных 

камер охранного 

периметрального 

видеонаблюдения (4 шт.) 

- 1111,41 1111,41 146,50 0,00 0,00 529,35 87,10 582,07 59,40 

5.151 

Модернизация внешнего 

ограждения (0,346 км) ПС 

110/10/6 кВ К.Бугры с 

монтажом дополнительных 
камер охранного 

периметрального 

видеонаблюдения (4 шт.) 

- 1191,67 529,35 152,00 0,00 0,00 529,35 96,00 0,00 56,00 
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5.152 

Модернизация внешнего 

ограждения (0,46 км) ПС 

110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с 

монтажом дополнительных 

камер охранного 

периметрального 
видеонаблюдения (4 шт.) 

- 1559,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.153 

Модернизация внешнего 

ограждения (0,726 км) ПС 

110/10 кВ Голофеевка с 

монтажом дополнительных 

камер охранного 

периметрального 

видеонаблюдения (4 шт.) 

- 2025,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.154 

Модернизация ПС 35/10 кВ 

Владимировка в части 

монтажа дополнительных 

камер охранного 

периметрального 
видеонаблюдения (4 шт.) 

- 552,10 552,10 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 552,10 0,70 

5.155 

Модернизация ПС 35/10 кВ 

Городище в части монтажа 

оборудования 

периметральной сигнализации 

(1 к-т), охранно-пожарной 

сигнализации (1 к-т) и 

системы охранного 

периметрального 

видеонаблюдения (1 к-т) 

- 3438,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.156 

Модернизация ПС 35/10 кВ 

Котово в части монтажа 

оборудования 

периметральной сигнализации 

(1 к-т), охранно-пожарной 

сигнализации (1 к-т) и 
системы охранного 

периметрального 

видеонаблюдения (1 к-т) 

- 2710,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.157 

Модернизация ПС 35/10 кВ 

Роговатое в части монтажа 

оборудования 

периметральной сигнализации 

(1 к-т), охранно-пожарной 

сигнализации (1 к-т) и 

системы охранного 

периметрального 

видеонаблюдения (1 к-т) 

- 2936,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.158 

Модернизация ПС 35/10/6 кВ 
Казацкая в части монтажа 

оборудования 

периметральной сигнализации 

(1 к-т), охранно-пожарной 

сигнализации (1 к-т) и 

системы охранного 

видеонаблюдения (1 к-т) 

- 4663,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.159 

Модернизация ПС 35/6 кВ 

Федосеевка в части монтажа 

дополнительных камер 

охранного периметрального 

видеонаблюдения (4 шт) 

- 627,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.160 

Технологическое 

присоединение льготных 
категорий потребителей 

- 254409,08 136244,77 128229,50 65603,47 52039,80 35790,12 18256,40 34851,18 57933,30 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.161 
Создание/модернизация 

приборов учета/АСУЭ 
- 118111,08 62835,14 46054,00 7777,72 0,00 839,76 14989,50 54217,66 31064,50 

5.162 

Техперевооружение КЛ 6 кВ 

ф.25 ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 до РП 6 кВ Старый 

Оскол с заменой кабеля 

(протяженность 3,406 км) 

- 0,00 0,00 812,20 0,00 0,00 0,00 812,20 0,00 0,00 

5.163 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-

28 ПС 35/6 кВ Привокзальная 

с заменой неизолированного 

провода на СИП большего 

сечения и установкой опор 

(159 шт.), Северная зона 
Белгородской обл. г. Старый 

Оскол (протяженность 

4,77 км) 

- 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.164 

Модернизация ПС 110/35/10 

кВ Старый Оскол-1 с 

установкой измерительных 

трансформаторов тока и 

напряжения 110 кВ, устройств 

РЗА и ПА, 

каналообразующего 

оборудования для 

организации защит ВЛ 110 кВ 
при заходе на новую 

площадку ПС 330/220/110/35 

кВ Губкин (Снятие 

ограничений в пользовании 

земельными участками ПАО 

ФСК ЕЭС, договор 

№ 40171057 от 05.03.11, 

доп.соглашение от 22.05.18) 

- 0,00 0,00 56670,60 0,00 56669,70 0,00 0,90 0,00 0,00 

5.165 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-

36-10н ПС 110/10 кВ 
- 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Центральная с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения и 

установкой опор (94 шт.) 

г. Старый Оскол 

(протяженность 2,81 км) 

5.166 

Модернизация ТП-317н ф.3 
ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с 

установкой дополнительной 

ячейки 10 кВ (1 шт), для 

техприсоединения 

ООО СтройИнжиниринг,  

договор № 41708027 от 

24.09.18, г. Старый Оскол 

(доходный; до 670 кВт) 

- 0,00 0,00 202,30 0,00 202,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.167 

Строительство КТП 10/0,4 ф.3 

ПС 110/10/10 кВ Пушкарная, 

для техприсоединения 

ООО СтройИнжиниринг, дого
вор №41708027 от 24.09.18, 

г. Старый Оскол (доходный; 

до 670 кВт; трансформаторная 

мощность 0,4 МВА) 

- 0,00 0,00 1325,40 0,00 1325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.168 

Строительство КЛ 10 кВ ТП-

317н ф.3 ПС 110/10/10 кВ 

Пушкарная до проектируемой 

КТП 10/0,4 кВ, для 

Техприсоединения 

ООО СтройИнжиниринг, 

договор № 41708027 от 

24.09.18, г. Старый Оскол 

(доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,1 км, в том 

числе ГНБ - 0,03 км) 

- 0,00 0,00 125,10 0,00 125,10 0,00 0,00 0,00 0,00 



110 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 
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вание на  

2019-2028 
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тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.169 

Строительство участка КЛ 0,4 

кВ от КТП 10/0,4 ф.3 ПС 

110/10/10 кВ Пушкарная до 

границы участка Заявителя, 

для техприсоединения 

ООО СтройИнжиниринг,  
договор № 41708027 от 

24.09.18, г. Старый Оскол 

(доходный; до 670 кВт; 

протяженность 0,12 км) 

- 0,00 0,00 218,10 0,00 218,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.170 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ф.15 ПС 110/10/10 кВ 

Пушкарная, для 

техприсоединения 

СНТ Фиалка, договор 

№ 41663205 от 20.07.18, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

трансформаторная мощность 
0,4 МВА) 

- 0,00 0,00 1169,90 0,00 1169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.171 

Строительство КЛ 10 кВ в 

рассечку кабельного участка 

ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10/10 

кВ Пушкарная до 

проектируемой КТП 10/0,4 

кВ, для техприсоединения 

СНТ Фиалка, договор 

№ 41663205 от 20.07.18, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,068 км) 

- 0,00 0,00 107,00 0,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.172 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 10/0,4 кВ 

ф.15 ПС 110/10/10 кВ 
Пушкарная до границы 

участка Заявителя, для 

техприсоединения 

- 0,00 0,00 878,50 0,00 878,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

СНТ Фиалка, договор 

№ 41663205 от 20.07.18, г. 

Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,407 км, в 

том числе ГНБ - 0,05 км) 

5.173 

Модернизация ТП-1402 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с 
монтажем выключателя 

нагрузки 6 кВ (1 шт), для 

Техприсоединения 

ИП Тулинова Г.В., договор 

№ 41744045 от 20.12.18, 

г.Старый Оскол (доходный; 

до 670 кВт) 

- 0,00 0,00 149,10 0,00 149,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.174 

Строительство КЛ 6 кВ от 

ТП-1402 ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 до границы 

участка Заявителя, для 

техприсоединения 
ИП Тулинова Г.В., договор 

№ 41744045 от 20.12.18, 

г. Старый Оскол (доходный; 

до 670 кВт; протяженность 

0,6 км, в том числе ГНБ - 

0,3 км) 

- 0,00 0,00 3520,20 0,00 3520,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.175 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ф.15 ПС 110/10/10 кВ 

Пушкарная, для 

Техприсоединения 

СНТ Разлив, договор 

№ 41678039 от 31.08.18, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 
трансформаторная мощность 

0,16 МВА) 

- 0,00 0,00 588,20 0,00 588,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 
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План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.176 

Строительство КЛ 0,4 кВ №1 

КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 

кВ Пушкарная до границы 

участка заявителя, для 

техприсоединения 

СНТ Разлив, договор 
№ 41678039 от 31.08.18, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,1 км, в том 

числе ГНБ - 0,05 км) 

- 0,00 0,00 359,30 0,00 359,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.177 

Модернизация ПС 110/35/10 

кВ Долгая Поляна с 

установкой устройств защиты 

от дуговых замыканий (1 шт.), 

волоконно-оптических 

датчиков в ячейках КРУ 10 кВ 

(11 шт.), автоматического 

выключателя (1 шт.) 

- 0,00 0,00 103,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,30 

5.178 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-
45-15 ПС 110/10 кВ 

Пушкарная с заменой 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения и 

установкой опор (16 шт.) 

г. Старый Оскол 

Старооскольский р-н 

(протяженность 0,471 км) 

- 0,00 0,00 160,80 0,00 160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.179 

Техперевооружение КТП 

10/0,4 кВ №45-15 ПС 110/6 кВ 

Пушкарная с заменой 

силового трансформатора 

(160 кВА) и автоматического 
выключателя (1 шт.) 

г. Старый Оскол 

Старооскольский р-н 

- 0,00 0,00 43,80 0,00 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 



113 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 
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на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

(трансформаторная мощность 

0,16 МВА) 

5.180 

Модернизация внешнего 

ограждения (0,322 км) ПС 

110/10 кВ Центральная с 

монтажом дополнительных 

камер охранного 

периметрального 

видеонаблюдения (4 

видеокамеры) 

- 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

5.181 

Строительство пункта 

секционирования (реклоузер; 

1 шт.) с монтажем 
разъединителя (1 шт) на ВЛ 

10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 

Промышленная, для 

техприсоединения 

ООО Газпром газомоторное 

топливо, договор № 41793837 

от 20.05.19, г. Старый Оскол 

(доходный; до 670 кВт) 

- 0,00 0,00 2093,80 0,00 2093,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.182 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Промышленная, 

для техприсоединения 

ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор № 41793837 

от 20.05.19, г. Старый Оскол 

(доходный; до 670 кВт; 

трансформаторная мощность 

1,0 МВА) 

- 0,00 0,00 2231,30 0,00 2231,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.183 

Строительство КЛ 10 кВ ПС 

110/10 кВ Промышленная до 

проектируемой КТП 

10/0,4 кВ, для 

техприсоединения 

- 0,00 0,00 283,50 0,00 283,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

ООО Газпром газомоторное 

топливо, договор № 41793837 

от 20.05.19, г. Старый Оскол 

(доходный; до 670 кВт; 

протяженность 0,054 км) 

5.184 

Техперевооружение ПС 

110/10 кВ Промышленная с 
заменой устройств РЗА в 

ячейке 10 кВ № 39, для 

техприсоединения 

ООО Газпром газомоторное 

топливо, договор № 41793837 

от 20.05.19, г. Старый Оскол 

(доходный; до 670 кВт) 

- 0,00 0,00 14,90 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.185 

Строительство участка ВЛ 10 

кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 

Промышленная до 

проектируемой КТП 10/0,4 кВ 

с установкой одностоечных 
опор (3 шт.), анкерных опор 

(3 шт.) и разъединителей 

(2 шт.), для техприсоединения 

ООО Газпром газомоторное 

топливо, договор № 41793837 

от 20.05.19, г.Старый Оскол 

(доходный; до 670 кВт; 

протяженность 0,024 км) 

- 0,00 0,00 511,80 0,00 511,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.186 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 10 кВ 

ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая 

Поляна с. Монаково, 

Старооскольский р-н 
(протяженность 1,691 км, в 

том числе ГНБ - 0,124 км) 

- 0,00 0,00 246,40 0,00 246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 
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на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.187 

Техперевооружение РП 6 кВ 

№9 ф.25, 42 ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 с заменой 

автоматических 

выключателей (3 шт.) 

г. Старый Оскол 

- 0,00 0,00 15,10 0,00 15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.188 

Техперевооружение ЗТП 
6/0,4 кВ № 81 ф.31, 16 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с 

заменой автоматических 

выключателей (2 шт.) 

г. Старый Оскол 

- 0,00 0,00 7,60 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.189 

Техперевооружение ТП 

6/0,4 кВ № 83 ф.31, 16 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с 

заменой автоматических 

выключателей (3 шт.) 

г. Старый Оскол 

- 0,00 0,00 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.190 

Техперевооружение ЗТП 

6/0,4 кВ № 120 ф.5, 6 ПС 
110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с 

заменой автоматических 

выключателей (2 шт.) 

г. Старый Оскол 

- 0,00 0,00 7,60 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.191 

Техперевооружение ЗТП 6/0,4 

кВ №141 ф.5, 6 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с 

заменой автоматических 

выключателей (4 шт.) 

г. Старый Оскол 

- 0,00 0,00 22,70 0,00 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.192 

Модернизация ПС 

110/10/10 кВ Промышленная 

с установкой дополнительной 

ячейки 10 кВ (1 шт.), для 
техприсоединения 

- 0,00 0,00 2522,90 0,00 0,00 0,00 2522,90 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

ИП Тулинова Г.В, договор 

№ 41873611 от 14.10.19, 

г. Старый Оскол (свыше 

670 кВт) 

5.193 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельный участок КВЛ 10 кВ 

ф.1 ПС 110/10/10 кВ 
Промышленная до границы 

участка Заявителя, для 

техприсоединения 

ИП Тулинова Г.В, договор 

№ 41873611 от 14.10.19, 

г. Старый Оскол (свыше 

670 кВт; протяженность 

1,4 км, в том числе ГНБ - 

0,03 км) 

- 0,00 0,00 4491,80 0,00 0,00 0,00 4491,80 0,00 0,00 

5.194 

Строительство участка КВЛ 

10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ 

Промышленная с установкой 
разъединителя (1 шт.) до 

границы участка Заявителя, 

для техприсоединения 

ИП Тулинова Г.В, договор 

№ 41873611 от 14.10.19, 

г. Старый Оскол (свыше 

670 кВт; протяженность 

0,02 км) 

- 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 

5.195 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 

КТП-2 ПС 110/10 кВ 

Стройиндустрия с заменой 

опор и неизолированного 

провода на СИП большего 
сечения, г. Старый Оскол 

(протяженность 1,67 км) 

- 0,00 0,00 324,60 0,00 0,00 0,00 324,60 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.196 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 

КТП-33-02 ПС 110/10 кВ 

Центральная с заменой опор и 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения, 

с. Лапыгино, 
Старооскольский р-н 

(протяженность 1,67 км) 

- 0,00 0,00 327,50 0,00 0,00 0,00 327,50 0,00 0,00 

5.197 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 

КТП-4-01 ПС 35/10 кВ 

Городище с заменой опор и 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

с. Городище, 

Старооскольский городской 

округ (протяженность 

0,85 км) 

- 0,00 0,00 365,50 0,00 0,00 0,00 365,50 0,00 0,00 

5.198 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 

КТП-3-11 ПС 35/10 кВ 
Городище с заменой опор и 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

с. Городище, 

Старооскольский р-н 

(протяженность 0,25 км) 

- 0,00 0,00 124,80 0,00 0,00 0,00 124,80 0,00 0,00 

5.199 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 

КТП-1-09 ПС 110/35/10 кВ 

Голофеевка с заменой опор и 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

с. Проскудино, 

Старооскольский р-н 
(протяженность 0,25 км) 

- 0,00 0,00 150,60 0,00 0,00 0,00 150,60 0,00 0,00 

5.200 
Строительство участка ВЛ 10 

кВ ф.33 ПС 110/10/10 кВ 
- 0,00 0,00 687,30 0,00 0,00 0,00 687,30 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Центральная до границы 

балансовой принадлежности 

Заявителя, для 

техприсоединения ООО ПТП 

Славянский союз, договор 

№ 41937577 от 11.03.20, 
Старооскольский р-н (до 

670 кВт; протяженность 

0,35 км) 

5.201 

Строительство пункта 

секционирования с 

использованием реклоузера 

(1  шт.), с монтажом 

разъединителя с ручным 

приводом (1 шт.) на ВЛ 10 кВ 

ф.33 ПС 110/10/10 кВ 

Центральная, для 

Техприсоединения ООО ПТП 
Славянский союз, договор 

№ 41937577 от 11.03.20, 

Старооскольский р-н (до 

670 кВт) 

- 0,00 0,00 1560,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1560,80 

5.202 

Строительство 2-х КТП 10/0,4 

кВ ПС 110/10 кВ Центральная 

с установкой шкафа 

телемеханики (2 шт.) для э/с 

мкр. ИЖС Вишенки, 

Старооскольский р-н (4-

очередь; трансформаторная 

мощность 0,32 МВА) 

- 0,00 0,00 2279,90 0,00 0,00 0,00 2279,90 0,00 0,00 

5.203 

Строительство участка КЛ 10 

кВ РП-18н ф.5 ПС 110/10 кВ 
Центральная до строящейся 

КТП 10/0,4 кВ для э/с 

мкр. ИЖС Вишенки, 

- 0,00 0,00 626,50 0,00 0,00 0,00 626,50 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Старооскольский р-н (4-

очередь; протяженность 

0,282  км) 

5.204 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 

110/10 кВ Центральная для э/с 

мкр. ИЖС Вишенки, 
Старооскольский р-н (4-

очередь; протяженность 

0,528 км) 

- 0,00 0,00 956,90 0,00 0,00 0,00 956,90 0,00 0,00 

5.205 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Центральная 

для э/с мкр. ИЖС Пролески, 

Старооскольский р-н (3-

очередь; трансформаторная 

мощность 0,25 МВА) с 

установкой шкафа 

телемеханики (1 шт.) 

- 0,00 0,00 1283,60 0,00 0,00 0,00 1283,60 0,00 0,00 

5.206 

Строительство КЛ 10 кВ ТП-

1904н ф.20 ПС 110/10 кВ 
Центральная до 

проектируемой КТП 10/0,4 кВ 

для э/с мкр.ИЖС Пролески, 

Старооскольский р-н (3-

очередь; протяженность 

0,265 км) 

- 0,00 0,00 596,20 0,00 0,00 0,00 596,20 0,00 0,00 

5.207 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

проектируемой КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Центральная 

для э/с мкр. ИЖС Пролески, 

Старооскольский р-н  

(3-очередь; протяженность 

1,063 км) 

- 0,00 0,00 1731,10 0,00 0,00 0,00 1731,10 0,00 0,00 

5.208 
Строительство участка КЛ 

0,4 кВ от проектируемой КТП 
- 0,00 0,00 73,80 0,00 0,00 0,00 73,80 0,00 0,00 



120 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

10/0,4 ПС 110/10/10 кВ 

Пушкарная до границы 

участка Заявителя, для 

техприсоединения 

Сергиенко А.В, договор 

№ 41942440 от 26.03.20, 
Старооскольский р-н  

(до 670 кВт; протяженность 

0,04 км) 

5.209 

Строительство ответвления 

КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10/10 кВ 

Пушкарная до проектируемой 

КТП 10/0,4 кВ, для 

техприсоединения 

Сергиенко А.В, договор 

№ 41942440 от 26.03.20, 

Старооскольский р-н (до 

670 кВт; протяженность 

0,7 км, в том числе ГНБ - 

0,16 км) 

- 0,00 0,00 3777,40 0,00 0,00 0,00 3777,40 0,00 0,00 

5.210 

Модернизация ПС 110/10/10 

кВ Пушкарная с установкой 

дополнительных ячеек (3 шт.) 

– КРУН 10 кВ наружного 

исполнения, для 

техприсоединения 
Сергиенко А.В, договор 

№ 41942440 от 26.03.20, 

Старооскольский р-н (до 

670 кВт) 

- 0,00 0,00 596,20 0,00 0,00 0,00 596,20 0,00 0,00 

5.211 

Строительство КТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10/10 кВ Пушкарная, 

для техприсоединения 

Сергиенко А.В, договор 

№ 41942440 от 26.03.20, 

- 0,00 0,00 1108,30 0,00 0,00 0,00 1108,30 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Старооскольский р-н (до 

670 кВт; трансформаторная 

мощность 0,4 МВА) 

5.212 

Строительство участка КЛ 10 

кВ ф.36 ПС 110/10/10 кВ 

Промышленная до 

строящейся КТП 10/0,4 кВ, 
для техприсоединения 

ООО Медицинский центр 

Поколение, договор 

№ 41972667 от 18.06.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,06 км) 

- 0,00 0,00 210,40 0,00 0,00 0,00 210,40 0,00 0,00 

5.213 

Строительство участка КЛ 10 

кВ ф.9 ПС 110/10/10 кВ 

Промышленная до 

строящейся КТП 10/0,4 кВ, 

для техприсоединения 

ООО Медицинский центр 
Поколение, договор 

№ 41972667 от 18.06.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,06 км) 

- 0,00 0,00 209,40 0,00 0,00 0,00 209,40 0,00 0,00 

5.214 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

строящейся КТП 10/0,4 кВ 

ф.9; 36 ПС 110/10/10 кВ 

Промышленная до границы 

участка Заявителя, для 

техприсоединения 

ООО Медицинский центр 

Поколение, договор 

№ 41972667 от 18.06.20, 
г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,48 км) 

- 0,00 0,00 1237,00 0,00 0,00 0,00 1237,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.215 

Строительство КТП 

10/0,4/2х630 кВА (сэндвич) 

ф.9; 36 ПС 110/10/10 кВ 

Промышленная, для 

техприсоединения 

ООО Медицинский центр 
Поколение, договор 

№ 41972667 от 18.06.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

трансформаторная мощность 

1,26 МВА) 

- 0,00 0,00 6417,70 0,00 0,00 0,00 6417,70 0,00 0,00 

5.216 

Строительство участка КЛ 

0,4 кВ от строящейся КТП 

10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Котово 

до границы балансовой 

принадлежности Заявителя, 

для техприсоединения 

Корчагин А.П, договор 
№ 41960789 от 16.06.20, 

Старооскольский р-н (до 

670 кВт; протяженность 

0,24 км) 

- 0,00 0,00 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,40 

5.217 

Строительство участка ВЛ 10 

кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Котово с 

установкой разъединителя 

(1 шт.) до строящейся КТП 

10/0,4 кВ для 

Техприсоединения 

Корчагин А.П, договор 

№41960789 от 16.06.20, 

Старооскольский р-н (до 
670 кВт; протяженность 

0,07 км) 

- 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 

5.218 
Строительство КТП 10/0,4 кВ 
ПС 35/10 кВ Котово для 

- 0,00 0,00 1257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1257,50 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

техприсоединения 

Корчагин А.П, договор 

№ 41960789 от 16.06.20, 

Старооскольский р-н (до 670 

кВт; трансформаторная 

мощность 0,4 МВА) 

5.219 

Строительство кабельного 
участка КВЛ 6 кВ ЗТП-806 

ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 до границы 

балансовой принадлежности 

Заявителя, для 

техприсоединения 

Самородова Т.А, договор 

№ 41977508 от 06.07.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,08 км, в том 

числе ГНБ - 0,025 км) 

- 0,00 0,00 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,50 

5.220 

Строительство воздушного 
участка КВЛ 6 кВ ЗТП-806 

ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 с установкой 

разъединителя (1 шт.) до 

границы балансовой 

принадлежности Заявителя, 

для техприсоединения 

Самородова Т.А, договор 

№ 41977508 от 06.07.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,005 км) 

- 0,00 0,00 116,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,60 

5.221 

Реконструкция участков КЛ 

10 кВ яч.1.6; 4.8; 3.3; 2.4 ПС 
110/10/10 кВ Пушкарная до 

РП-2н, РП-3н с изменением 

границ полосы отвода и 

- 0,00 0,00 758,20 0,00 0,00 0,00 758,20 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

охранной зоны (Снятие 

ограничений в пользовании 

земельным участком 

ОАО Осколнефтеснаб, 

г. Старый Оскол, договор 

№ 41964401 от 21.04.20; 
протяженность 0,36 км) 

5.222 

Реконструкция участков 

КЛ 10 кВ РП-14н – ТП-1422н 

ПС 110/10 кВ Центральная с 

изменением границ полосы 

отвода и охранных зон 

(Снятие ограничений в 

пользовании земельным 

участком 

ООО СтройИнжиниринг, 

г. Старый Оскол, договор 

№ 42009576 от 26.08.20; 
протяженность 1,016 км) 

- 0,00 0,00 107,70 0,00 0,00 0,00 107,70 0,00 0,00 

5.223 

Реконструкция участка КЛ 0,4 

кВ №9 ТП-406н ПС 110/10 кВ 

Промышленная с изменением 

границ полосы отвода и 

охранных зон (Снятие 

ограничений в пользовании 

земельным участком 

ООО Индустрия 

строительства, г. Старый 

Оскол, договор № 41964486 

от 29.04.2020; протяженность 

0,31 км) 

- 0,00 0,00 141,90 0,00 0,00 0,00 141,90 0,00 0,00 

5.224 

Строительство 2-х участков 
КЛ 10 кВ в рассечку ТП-

6103н – ТП-6107н ПС 

110/10/10 кВ Центральная до 

- 0,00 0,00 131,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,20 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

строящейся КТП 

10/0,4/2х400 кВА, для 

техприсоединения 

ООО Индустрия 

строительства, договор 

№ 42001035 от 24.09.20, 
г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,044 км) 

5.225 

Строительство 2-х участков 

КЛ 10 кВ в рассечку ТП-

6103н – ТП-6120н ПС 

110/10/10 кВ Центральная до 

строящейся КТП 

10/0,4/2х400 кВА, для 

техприсоединения 

ООО Индустрия 

строительства, договор 

№ 42001035 от 24.09.20, 
г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,044 км) 

- 0,00 0,00 138,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,50 

5.226 

Строительство участков КЛ 

0,4 кВ от строящейся КТП 

10/0,4/2х400 кВА ПС 

110/10/10 кВ Центральная с 

установкой ШУР (1 шт.) до 

границы балансовой 

принадлежности Заявителя, 

для техприсоединения 

ООО Индустрия 

строительства, договор 

№ 42001035 от 24.09.20, 
г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,212 км) 

- 0,00 0,00 393,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,70 

5.227 
Строительство КТП 
10/0,4/2х400 кВА ПС 

- 0,00 0,00 3777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3777,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

110/10/10 кВ Центральная с 

монтажом оборудования 

систем ТМ, для 

Техприсоединения 

ООО Индустрия 

строительства, договор 
№ 42001035 от 24.09.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

трансформаторная мощность 

0,8 МВА) 

5.228 

Строительство участков КЛ 

0,4 кВ от строящейся КТП 

6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 до границы 

балансовой принадлежности 

Заявителя с установкой ШУР 

(2 шт.), для техприсоединения 

ООО ЛебГОК-
Здоровье, договор 

№ 41999063 от 24.09.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,04 км) 

- 0,00 0,00 54,10 0,00 0,00 0,00 54,10 0,00 0,00 

5.229 

Строительство КЛ 6 кВ ТП-

1011 ПС 110/35/6 кВ Старый 

Оскол-1 до строящейся КТП 

6/0,4 кВ, для 

техприсоединения 

ООО ЛебГОК-

Здоровье, договор 

№ 41999063 от 24.09.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 
протяженность 0,15 км) 

- 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 

5.230 

Модернизация ТП-1011 ПС 

110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с 

установкой дополнительной 

- 0,00 0,00 27,90 0,00 0,00 0,00 27,90 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

ячейки 6 кВ (1 шт.), для 

техприсоединения 

ООО ЛебГОК-

Здоровье, договор 

№ 41999063 от 24.09.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт) 

5.231 

Строительство КТП 
6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 с монтажом 

оборудования систем ТМ, для 

техприсоединения 

ООО ЛебГОК-

Здоровье, договор 

№ 41999063 от 24.09.20, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

трансформаторная мощность 

0,25 МВА) 

- 0,00 0,00 1542,50 0,00 0,00 0,00 1542,50 0,00 0,00 

5.232 

Строительство участков КЛ 

0,4 кВ ТП-406н ПС 110/10/10 
кВ Промышленная до 

границы балансовой 

принадлежности Заявителя с 

установкой ШУР (1 шт.), для 

техприсоединения 

ООО СтройИнжиниринг,  

договор №41998956 от 

04.09.20, г.Старый Оскол (до 

670 кВт; протяженность 

0,6 км) 

- 0,00 0,00 2044,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044,90 

5.233 

Модернизация ТП-406н ПС 

110/10/10 кВ Промышленная 

с установкой дополнительных 
ячеек 10 кВ (2 шт.), для 

техприсоединения 

ООО СтройИнжиниринг,  

- 0,00 0,00 383,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,40 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

договор № 41998956 от 

04.09.20, г. Старый Оскол (до 

670 кВт) 

5.234 

Строительство участка ВЛ 10 

кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ 

Архангельская для 

кольцевания сетей 
Старооскольского городского 

округа (протяженность 

0,7 км) 

- 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 

5.235 

Строительство участка ВЛ 10 

кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Котово 

для кольцевания сетей 

Старооскольского городского 

округа (протяженность 

0,7 км) 

- 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 

5.236 

Модернизация ПС 35/6 кВ 

Федосеевка с установкой 

дополнительных устройств 

РЗА (1 шт.) 

- 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

5.237 

Модернизация ПС 35/10 кВ 
Роговатое с установкой 

дополнительных устройств 

РЗА (1 шт.) 

- 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 

5.238 

Техперевооружение ПС 

35/10 кВ Шаталовка с заменой 

выключателей 10 кВ (4 шт.), 

монтажом оборудования 

систем телемеханики (1 

система) и канала связи (1 к-т) 

- 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

5.239 

Техперевооружение ПС 35/10 

кВ Владимировка с заменой 

оборудования систем 

телемеханики (1 система), 
канала связи (1 к-т) и 

- 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

монтажом дополнительных 

устройств РЗА (2 шт.) 

5.240 

Техперевооружение ПС 35/10 

кВ Городище с заменой 

устройств РЗА (4 шт), 

монтажом оборудования 

систем телемеханики (1 

система) и канала связи (1 к-т) 

- 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 

5.241 

Модернизация ПС 110/10 кВ 

Пушкарная с установкой 

дополнительных устройств 

РЗА (2 шт.) 

- 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

5.242 

Модернизация ПС 110/35/10 

кВ Архангельская с 
установкой оборудования 

систем ТМ (3 системы) и 

дополнительных устройств 

РЗА (3 шт.) 

- 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

5.243 

Техперевооружение ПС 35/10 

кВ Котово с заменой 

выключателей 10 кВ (5 шт.), 

устройств РЗА (5 шт.), 

оборудования ТМ (3 шт.) и 

установкой дополнительного 

оборудования ТМ (2 шт.), 

организация канала связи 
(1 шт.) 

- 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 

5.244 

Техперевооружение ПС 

110/10 кВ Центральная с 

заменой ячеек выключателей 

10 кВ (2 шт.) и первичного 

оборудования систем ТМ 

(3 шт.) 

- 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 

5.245 
Техперевооружение ПС 

110/35/10 кВ Долгая Поляна с 
- 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

заменой ячеек выключателей 

10 кВ (1 шт.) и первичного 

оборудования систем ТМ 

(3 шт.) 

5.246 

Техперевооружение ПС 

110/10 кВ Голофеевка с 

заменой ячеек выключателей 
10 кВ (3 шт.) и первичного 

оборудования систем ТМ 

(3 шт.) 

- 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 

5.247 

Реконструкция участка ВЛ 0,4 

кВ №10 ТП-6112н ПС 110/10 

кВ Центральная с изменением 

границ полосы отвода и 

охранной зоны (Снятие 

ограничений в пользовании 

земельным участком 

Черномашенцева О.А., 

договор № 42013708 от 
01.12.20, г. Старый Оскол, 

протяженность 0,05 км) 

- 0,00 0,00 48,90 0,00 0,00 0,00 48,90 0,00 0,00 

5.248 

Строительство ТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Центральная 

для э/с мкр. 

ИЖС Набокинские сады, 

г. Старый Оскол (3-очередь; 

трансформаторная мощность 

0,25 МВА) с установкой 

шкафа телемеханики (1 шт.) 

- 0,00 0,00 1877,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1877,10 

5.249 

Строительство КЛ 10 кВ ф.6 

ПС 110/10 кВ Центральная до 

новой КТП 10/0,4 кВ для э/с 

мкр. ИЖС Набокинские сады, 
г. Старый Оскол (3-очередь; 

протяженность 0,04 км) 

- 0,00 0,00 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,90 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.250 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 

110/10 кВ Центральная для э/с 
мкр. ИЖС Набокинские сады, 

г. Старый Оскол (3-очередь; 

протяженность 1,737 км) 

- 0,00 0,00 2315,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2315,70 

5.251 

Строительство РТП 

10/0,4/2х630 кВА ПС 

110/10 кВ Центральная для э/с 

мкр. ИЖС Пролески, 

Старооскольский г/о (4-
очередь; трансформаторная 

мощность 1,26 МВА) 

- 0,00 0,00 46063,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46063,80 

5.252 

Строительство КЛ 10 кВ ПС 

110/10 кВ Центральная до 

строящейся РТП 10/0,4 кВ для 

э/с мкр. ИЖС Пролески, 

Старооскольский г/о (4-

очередь; протяженность 

5,927 км, в том числе ГНБ - 

0,092 км) 

- 0,00 0,00 33697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33697,00 

5.253 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

новой КТП 10/0,4 кВ ПС 

110/10 кВ Центральная для э/с 

мкр. ИЖС Пролески, 
Старооскольский г/о (4-

очередь; протяженность 

2,117 км) 

- 0,00 0,00 3354,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3354,70 

5.254 

Строительство ТП 10/0,4 кВ 

ПС 110/10 кВ Пушкарная с 

установкой оборудования 

систем ТМ (1 шт.) для э/с 

мкр. ИЖС Строитель, 

- 0,00 0,00 1627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1627,50 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Старооскольский г/о (3-

очередь; трансформаторная 

мощность 0,16 МВА) 

5.255 

Строительство КЛ 10 кВ - 

кабельная вставка ВЛ 10 кВ 

ф.17 ПС 110/10 кВ Пушкарная 

до новой КТП 10/0,4 кВ для 
э/с мкр. ИЖС Строитель, 

Старооскольский городской 

округ (3-очередь; 

протяженность 0,311 км) 

- 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 

5.256 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 

110/10 кВ Пушкарная для э/с 

мкр. ИЖС Строитель, 

Старооскольский городской 

округ (3-очередь; 

протяженность 0,62 км) 

- 0,00 0,00 613,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,80 

5.257 

Строительство ТП 6/0,4 кВ 

ПС 35/6 кВ Федосеевка с 
установкой шкафа 

телемеханики (1 шт.) для э/с 

мкр. ИЖС Федосеевка, 

г. Старый Оскол (4-очередь; 

трансформаторная мощность 

0,25 МВА) 

- 0,00 0,00 1943,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1943,30 

5.258 

Строительство КЛ 6 кВ КТП-

1-46 ПС 35/6 кВ Федосеевка 

до новой КТП 10/0,4 кВ для 

э/с мкр. ИЖС Федосеевка, 

г.Старый Оскол (4-очередь; 

протяженность 0,296 км) 

- 0,00 0,00 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,00 

5.259 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 

строящейся КТП 6/0,4 кВ ПС 

35/6 кВ Федосеевка для э/с 

- 0,00 0,00 547,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,10 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

мкр. ИЖС Федосеевка, 

г.Старый Оскол (4-очередь; 

протяженность 0,493 км) 

5.260 

Модернизация ПС 110/10 кВ 

Центральная с установкой 

оборудования систем 

передачи (1 система) в ОПУ 
для организации каналов 

связи по ВОЛС в рамках 

мероприятий э/с 

мкр. ИЖС Пролески, 

Старооскольский г/о (4-

очередь) 

- 0,00 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90 

5.261 

Строительство ВОЛС 

прокладкой в траншее 

(3,175 км) на участке ПС 

110/10 кВ Центральная - 

строящаяся РТП 10/0,4 кВ, 

для организация каналов 
связи, в рамках э/с мкр. ИЖС 

Пролески, Старооскольский 

городской округ (4-очередь) 

- 0,00 0,00 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,60 

5.262 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 

КТП-3-07 ПС 35/10 кВ 

Городище с заменой опор и 

неизолированного провода на 

СИП большего сечения 

с. Городище Старооскольский 

городской округ 

(протяженность 0,98 км) 

- 0,00 0,00 721,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,70 

5.263 

Реконструкция 2-цепной ВЛ 

110 кВ Старый Оскол - 

Цемзавод с ответвлением на 
ПС 110 кВ Карьер Мела с 

изменением границ полосы 

- 0,00 0,00 49,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,70 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

отвода и охранной зоны 

(Снятие ограничений в 

пользовании земельным 

участком АО СГОК, договор 

№ 42037564 от 19.02.21, 

Старооскольский г/о; 
протяженность 4,3 км) 

5.264 

Строительство участка ВЛ 

6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 с установкой 

разъединителей (1 шт.) до 

строящейся КТП 

6/0,4/250 кВА, для 

техприсоединения 

ООО Полюс, договор 

№ 42052663 от 26.02.21, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,06 км) 

- 0,00 0,00 313,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,80 

5.265 

Строительство участка КЛ 
0,4 кВ от строящейся КТП 

6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ 

Старый Оскол-1 до границы 

балансовой принадлежности 

Заявителя с установкой ШУР 

0,4 кВ (1 шт.), для 

техприсоединения 

ООО Полюс, договор 

№ 42052663 от 26.02.21, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

протяженность 0,03 км) 

- 0,00 0,00 267,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,80 

5.266 

Строительство КТП 

6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ 
Старый Оскол-1 с установкой 

оборудования систем ТМ, для 

техприсоединения 

- 0,00 0,00 1214,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214,90 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

ООО Полюс, договор 

№ 42052663 от 26.02.21, 

г. Старый Оскол (до 670 кВт; 

трансформаторная мощность 

0,25 МВА) 

5.267 

Модернизация РП-16н ПС 

110/10 кВ Центральная с 
установкой дополнительных 

устройств РЗА (2 шт.) 

- 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

5.268 

Строительство участка оп.25 

ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ 

Архангельская для 

кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 

ПС 35/10 кВ Городище с 

установкой разъединителя 

(1 шт.) (протяженность 

0,022 км) 

- 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 

5.269 

Строительство участка оп.8/7 

ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ 

Городище для кольцевания с 
ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ 

Городище с установкой 

разъединителя (1 шт.) 

(протяженность 0,025 км) 

- 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

5.270 

Строительство РП 10 кВ ПС 

110/10 кВ Обуховская с 

установкой ячейки 

выключателя 10 кВ (4 шт.) 

- 0,00 0,00 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 

5.271 

Строительство участка КЛ 

10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ 

Обуховская для кольцевания с 

ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ 

Котово (протяженность 

1,364 км, в том числе ГНБ - 
0,116 км) 

- 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

5.272 

Строительство участка 

оп.29/36 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 

35/10 кВ Котово для 

кольцевания с КЛ 10 кВ ф.08 

ПС 110/10 кВ Обуховская с 

установкой разъединителя 
(1 шт.) (протяженность 

0,213 км) 

- 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 

5.273 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 

ПС 35/10 кВ Котово с 

установкой пунктов 

секционирования с 

использованием реклоузеров 

(3 шт.), разъединителей с 

моторным приводом (3 шт.) и 

монтажом разъединителей с 

ручным приводом (5 шт.), 

ИКЗ (3 шт.), ПКУ (1 шт.) 

- 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 

Итого по электроснабжению 2416447,58 610919,31 664382,60 291526,22 390342,00 116875,80 71743,20 202517,29 202297,40 

6. Обращение с ТКО 

6.1 
Организация пунктов приема 

вторичного сырья 
  2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 

Строительство основных 

объектов автоматического 

мусоросортировочного 

комплекса 

  350903,90 350903,90 0,00 350903,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3 
Приобретение основного 
технологического 

оборудования 

  371658,10 371658,10 0,00 371658,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

6.4 

Прочие инвестиционные 

расходы на организацию 

строительства, ввод в 

эксплуатацию, обеспечение 

проекта автоматического 

мусоросортировочного 

комплекса 

  2432,30 2432,30 0,00 2432,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по обращению с ТКО 726994,30 726994,30 0,00 726994,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по всем мероприятиям: 7649975,58 2240072,35 834900,94 1112814,62 420110,34 182485,21 115015,74 944772,52 299774,86 

 

Финансирование работ по реализации мероприятий Программы из средств федерального бюджета и бюджета 

Старооскольского городского круга (без учета НДС) 

Таблица 39.1 

№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 
финансиро-

вание на  

2019-2028 

гг., тыс. 

руб. (план) 

Всего финансирование 

на 2019-2021 гг.,  

тыс. руб. 

Финансирование по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.52 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

Старооскольского городского 

округа всего,  в том числе 

65 объектов 1 875 032,34 468 977,44 79 481,69 0,00 0,00 7 164,41 7 164,41 461 813,03 72 317,28 

I этап  468 977,44 468 977,44 79 481,69 0,00 0,00 7 164,41 7 164,41 461 813,03 72 317,28 

II этап  1 406 054,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:           

за счет федерального бюджета  250 000,00 250 000,00 40 170,08 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 40 170,08 

за счет местного бюджета  0,00 0,00 25 497,74 0,00 0,00 0,00 7 164,41 0,00 18 333,33 

за счет внебюджетных 

источников 
 1 625 032,34 218 977,44 13813,87 0,00 0,00 7 164,41 0,00 211 813,03 13 813,87 
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5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 

инвестиционных проектов 

 

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 

соответствие критериям доступности 

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями 

соответствующих товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, использованы данные об установленных ценах (тарифах) для 

потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода 

населения. 

В таблице 40 представлены сведения об установленных тарифах на 

коммунальные услуги видам услуг в разрезе поставщиков каждой услуги в 

Старооскольском городском округе. 

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств 

потребителей была произведена оценка доступности для населения 

Старооскольского городского округа совокупной платы за потребляемые 

коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими 

указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 23 августа 2010 № 378 года «Об утверждении 

Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические 

указания): 

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения.  

Показатели совокупной платы населения по всем видам коммунальных услуг 

за 2019-2021 годы представлены в таблице 41. 

Доля расходов на коммунальные услуги в 20019-2021 годах, с учетом 

среднедушевого дохода, представлена в таблице 42. 
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Сведения об установленных тарифах за коммунальные услуги на 2019-2021 годы 

Таблица 40 
Вид ресурса Ед. изм. Организация Тип потребителя Тариф, руб. 

2019 2020 2021 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

Водоснабжение руб./ 

куб.м. 

МУП «Старооскольский 

водоканал» 

Население* 20,09 25,00 25,00 25,00 25,00 26,00 

Бюджетные организации 16,74 20,83 20,83 20,83 20,83 21,67 

Прочие 16,74 20,83 20,83 20,83 20,83 21,67 

ЗАО «Спецэнерго» Бюджетные организации 41,21 42,1 30,49 30,49 30,49 30,49 

Прочие 41,21 42,1 30,49 30,49 30,49 30,49 

АО «Стойленский ГОК» 

питьевая вода 

Прочие 11,70 14,63 14,63 15,52 15,52 16,53 

АО «Стойленский ГОК» 

техническая вода 

Прочие 5,07 5,67 5,67 6,03 6,03 6,56 

АО СЗ «КМАПЖС» - 

Площадка Цемзавода 

Прочие 21,15 24,90 24,90 26,95 26,95 28,57 

АО СЗ «КМАПЖС» - 

Тереховский водозабор 

Население* 20,39 21,00 21,00 22,04 22,04 22,04 

Прочие 16,99 17,50 17,50 18,37 18,37 18,37 

АО «ОЗММ» Прочие 9,17 9,84 9,84 10,30 10,30 11,26 

АО «ОЭМК 

им. А.А. Угарова» 

Прочие 9,38 10,58 10,45 10,45 10,45 12,03 

ОАО «РЖД» Население* 18,96 18,98 18,98 19,93 19,93 20,09 

Бюджетные организации 15,80 15,82 15,82 16,61 16,61 16,74 

Прочие 15,80 15,82 15,82 16,61 16,61 16,74 

Водоотведение руб./ 
куб.м. 

МУП «Старооскольский 
водоканал» 

Население* 18,71 25,00 25,00 25,00 25,00 25,39 

Бюджетные организации 15,59 20,83 20,83 20,83 20,83 21,16 

Прочие 15,59 20,83 20,83 20,83 20,83 21,16 

ЗАО «Спецэнерго» 

(транспортировка 

сточных вод) 

Бюджетные организации 13,73 13,87 8,67 8,67 8,67 8,67 

Прочие 13,73 13,87 8,67 8,67 8,67 8,67 

АО «Стойленский ГОК» 

(транспортировка 

сточных вод) 

Прочие 17,53 17,72 15,85 15,85 15,85 20,10 

АО СЗ «КМАПЖС» 

(транспортировка 
сточных вод) 

Прочие 4,65 4,87 4,87 5,21 2,62 2,62 
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Вид ресурса Ед. изм. Организация Тип потребителя Тариф, руб. 

2019 2020 2021 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

АО «ОЭМК 

им. А.А. Угарова» 

(транспортировка 

сточных вод) 

Прочие 10,59 11,14 10,62 10,62 10,62 10,86 

ОАО «РЖД» 

(транспортировка 

сточных вод) 

Прочие 14,74 15,21 15,21 15,21 15,21 15,77 

Теплоснабжение 

(отопление) 

руб./ 

Гкал 

ОАО «Теплоэнерго» 

(газовая котельная) 

Население* 1875,70 1913,21 1913,21 1970,60 1970,60 1970,60 

Бюджетные организации 1563,08 1594,34 1594,34 1642,17 1642,17 1642,17 

Прочие 1563,08 1594,34 1594,34 1642,17 1642,17 1642,17 

ОАО «Теплоэнерго» 

(электрокотельная) 

Бюджетные организации 8586,10 8757,82 8757,82 9108,14 9108,14 9108,14 

Прочие 8586,10 8757,82 8757,82 9108,14 9108,14 9108,14 

ЗАО «Стройцентр» Население* 1539,34 1570,13 1570,13 1632,92 1632,92 1632,92 

Бюджетные организации 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1360,77 1360,77 

Прочие 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1360,77 1360,77 

АО «Старооскольская 

энергетическая 

компания» 

Бюджетные организации 1151,41 1285,58 1272,72 1317,74 1317,74 1317,74 

Прочие 1151,41 1285,58 1272,72 1317,74 1317,74 1317,74 

АО «ОЭМК 

им. А.А. Угарова» 

Бюджетные организации 1243,25 1349,58 - - - - 

Прочие 1243,25 1349,58 - - - - 

АО СЗ «КМАПЖС» Бюджетные организации 1423,87 1536,07 1459,27 1487,74 1487,74 1487,74 

Прочие 1423,87 1536,07 1459,27 1487,74 1487,74 1487,74 

АО «Стойленский ГОК» Прочие 1469,87 1540,54 - - - - 

Теплоснабжение 

(горячее 

водоснабжение) 

руб./ 

куб.м. 

ОАО «Теплоэнерго» 

(компонент холодной 

воды) 

Население* 20,09 25,00 25,00 25,00 25,00 26,00 

Бюджетные организации 16,74 20,83 20,83 20,83 20,83 21,67 

Прочие 16,74 20,83 20,83 20,83 20,83 21,67 

руб./ 

Гкал 

ОАО «Теплоэнерго» 

(компонент тепловой 

энергии) 

Население* 1875,70 1913,21 1913,21 1970,60 1970,60 1970,60 

Бюджетные организации 1563,08 1594,34 1594,34 1642,17 1642,17 1642,17 

Прочие 1563,08 1594,34 1594,34 1642,17 1642,17 1642,17 

руб./ 

куб.м. 

ОАО «Теплоэнерго» 

(горячая вода) 

Население* 107,43 114,09 114,09 116,77 116,77 117,77 

Бюджетные организации 113,65 119,68 119,68 122,64 122,64 123,48 

Прочие 113,65 119,68 119,68 122,64 122,64 123,48 



141 

 

Вид ресурса Ед. изм. Организация Тип потребителя Тариф, руб. 

2019 2020 2021 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

ЗАО «Стройцентр» 

(компонент холодной 

воды) для мкр. Северный 

Население* 20,09 25,00 25,00 25,00 25,00 26,00 

Бюджетные организации 16,74 20,83 20,83 20,83 20,83 21,67 

Прочие 16,74 20,83 20,83 20,83 20,83 21,67 

ЗАО «Стройцентр» 

(компонент холодной 

воды) для мкр. Степной 

Население* 20,39 21,00 21,00 22,04 22,04 22,04 
Бюджетные организации 16,99 17,50 17,50 18,37 18,37 18,37 

Прочие 16,99 17,50 17,50 18,37 18,37 18,37 

руб./ 

Гкал 

ЗАО «Стройцентр» 

(компонент тепловой 

энергии) для 
мкр. Северный 

Население* 1539,34 1570,13 1570,13 1632,92 1632,92 1632,92 

Бюджетные организации 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1360,77 1360,77 

Прочие 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1360,77 1360,77 

ЗАО «Стройцентр» 

(компонент тепловой 

энергии) для 

мкр. Степной 

Население* 1539,34 1570,13 1570,13 1632,92 1632,92 1632,92 

Бюджетные организации 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1360,77 1360,77 

Прочие 1282,78 1308,44 1308,44 1360,77 1360,77 1360,77 

Газоснабжение руб./ 

куб.м. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Белгород» 

Население* 6,19 6,28 6,28 6,54 6,54 6,73 

Электро-
снабжение 

руб./ 
кВт 

АО «Белгород-
энергосбыт» 

Население* 2,74 2,80 2,80 2,91 2,91 3,03 

3,92 4,00 4,00 4,16 4,16 4,33 

Обращение с 
ТКО 

руб./ 
куб.м. 

ООО «ЦЭБ» Население* 533,44 533,44 510,38 510,38 480,29 480,29 

Бюджетные организации 444,53 444,53 425,32 425,32 400,24 400,24 

Прочие 444,53 444,53 425,32 425,32 400,24 400,24 

Вывоз ТКО** руб./ 
куб.м. 

ООО «ТК «Экотранс» Население* 132,16 256,00 - - - - 

Бюджетные организации 359,45 359,45 - - - - 

Прочие 412,47 412,47 - - - - 

Захоронение 

ТКО*** 

руб./ 

куб.м. 

ООО «Флагман» Население* 40,65 165,00 153,24 153,24 - - 

Бюджетные организации 27,12 139,83 127,70 127,70 - - 

Прочие 27,12 139,83 127,70 127,70 - - 

 

* Тариф для населения указан с учетом НДС, для бюджетных и прочих потребителей - без НДС, утвержден Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее – КГРЦТ). 

** Тариф на вывоз ТКО утвержден приказом ООО «ТК «Экотранс».  

*** Тариф на захоронение ТКО (с учетом НДС) утвержден приказом КГРЦТ. 
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Совокупная плата населения по всем видам коммунальных услуг 

Таблица 41 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Размер платы за коммунальные услуги, руб. 

2019 2020 2021 

План Факт Отклоне-

ние 

Уровень 

достиже-
ния 

плановых 

значений,  

% 

План Факт Отклоне-

ние 

Уровень 

достиже-
ния 

плановых 

значени,  

% 

План Факт Отклоне-

ние 

Уровень 

достиже-
ния 

плановых 

значени,  

% 

1 Холодное 

водо-

снабжение 

3006,63 1050,03 -1956,60 34,92 3250,77 1327,77 -1923,00 40,84 3315,78 1352,01 -1963,77 40,78 

2 Водо-
отведение 

2324,47 918,20 -1406,27 39,50 2578,95 1223,42 -1355,53 47,44 2647,13 1221,95 -1425,18 46,16 

3 Тепло-

снабжение 

8672,33 8129,65 -542,68 93,74 9019,23 8544,91 -474,32 94,74 9380,00 9286,32 -93,68 99,00 

4 Горячее водо-

снабжение 

1912,13 1730,91 -181,22 90,52 1988,61 1899,60 -89,01 95,52 2068,16 1931,27 -136,89 93,38 

5 Газо-
снабжение 

3767,63 4212,56 444,93 111,81 3918,34 4348,80 430,46 110,99 4075,07 5055,92 980,85 124,07 

6 Электро-
снабжение 

3830,97 3116,77 -714,20 81,36 3984,21 3320,08 -664,13 83,33 4143,58 3555,69 -587,89 85,81 

7 Вывоз ТКО 1198,61 1333,40 134,79 111,25 1246,55 1256,68 10,13 100,81 1296,41 1223,32 -73,09 94,36 

8 Плата за год 24712,77 20491,52 -4221,25 82,92 25986,66 21921,26 -4065,40 84,36 26926,14 23626,48 -3299,66 87,75 

9 Плата за 

месяц 

2059,40 1707,63 -351,77 82,92 2165,55 1826,77 -338,78 84,36 2243,84 1968,87 -274,97 87,75 

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги,  

учитываются среднедушевые доходы населения в Старооскольском городском округе.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2019 года в Белгородской области 

среднедушевой доход составлял 30878,00 рублей в месяц. В 2020 году размер среднедушевого дохода составил 

32841,00 рублей в месяц, в 2021 году – 35781,00 рублей в месяц. 

Результаты определения прогнозируемого уровня среднедушевого дохода в Старооскольском городском округе, а 

также прогнозируемая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи, сведены в таблицу 42. 
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Доля расходов на коммунальные услуги 

Таблица 42 
№ 

п/

п 

Наименование Год 

2019 2020 2021 

План Факт Отклоне-

ние 

Уровень 

достиже-

ния 
плановых 

значений,  

% 

План Факт Отклоне-

ние 

Уровень 

достиже-

ния 
плановых 

значений,  

% 

План Факт Отклоне-

ние 

Уровень 

достиже-

ния 
плановых 

значений,  

% 

1 Суммарная плата за 

коммунальные 
услуги, руб. в 

месяц. 

2059,40 1707,63 -351,77 82,92 2165,55 1826,77 -338,78 84,36 2243,84 1968,87 -274,97 87,75 

2 Среднедушевой 

доход, руб. в месяц. 

30878,00 32352,00 1474,00 104,77 32144,00 32841,00 697,00 102,17 33461,90 35781,00 2319,10 106,93 

3 Доля расходов на 
коммунальные 

услуги, % 

6,67 5,28 -1,39 79,13 6,74 5,56 -1,18 82,53 6,71 5,50 -1,21 82,01 
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Расходы бюджетов всех уровней на оказание отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки, в том числе предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили: 

за 2019 год - 1956 семей на сумму 13628,4 тыс. руб.; 

за 2020 год – 1926 семей на сумму 15033,1 тыс. руб; 

за 2021 год – 1898 семей на сумму 14802,1 тыс. руб. 

Число семей, получающих субсидию, снизилось к концу 2021 года на 

58 семей (3%) в сравнении с 2019 годом; сумма выплаченных субсидий 

увеличилась в 2021 году на 1173,7 тыс. руб. (8,6%).  

 

Целевые показатели Программы комплексного развития 

Старооскольского городского округа 

 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы в разрезе групп потребителей 

представлены в разделе 3.2 информации «О ходе реализации в 2019-2021 годах 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы (включительно)». 

 

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных 

ресурсов представлены в разделе 2 информации «О ходе реализации в 2019-2021 

годах программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы (включительно)». 

 

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в 

таблице 43. 

 

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения 

Таблица 43 
Наименование 

вида 

ресурсоснабжения 

Показатели надежности 

Электрическая 

энергия 

Общее количество перерывов вследствие аварий и инцидентов в 

системе электроснабжения не превысило плановый уровень, 

продолжительность бесперебойной поставки услуги 

электроснабжения составляет 23,5 ч./день; значительно снизилась 

протяженность сетей, нуждающихся в замене: в 2019 году - с 

2424,02 км до 28,51 км, в 2021 году - 15,42 км. 

Тепловая энергия 

(отопление и 

горячее 

водоснабжение) 

Продолжительность бесперебойной поставки услуги 

теплоснабжения составляет 24,0 ч./день; увеличилась доля 

объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием ПУ: в 2019 году – с 48,03% до 51,16%, в 2021 году 

– 53,24%; отсутствие в отчетном периоде перерывов в 

теплоснабжении (горячем водоснабжении) потребителей 

вследствие инцидентов в системе теплоснабжения (горячего 
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Наименование 

вида 

ресурсоснабжения 

Показатели надежности 

водоснабжения), обеспечение подачи тепловой энергии (горячего 

водоснабжения) заданных параметров всем присоединенным 

потребителям. 

Водоснабжение 

В 2019 году сократилось количество перерывов в водоснабжении 

потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе 

водоснабжения с 0,18 до 0,17 порывов на 1 км сети в год 

(909 аварий, порывов), в 2021 году число аварий увеличилось и 

составило 0,56 порывов на 1 км сети в год (971 авария, порыв) в 

связи с невыполнением запланированных мероприятий; 

повышение качества оказываемых услуг водоснабжения всем 

присоединенным потребителям; в 2021 году снизился удельный 

расход электроэнергии на производство услуги водоснабжения с 

1,00 кВт*ч/куб. м. в 2019 году до 0,95 кВт*ч/куб. м. в 2021 году. 

Водоотведение 

Отсутствует уменьшение количества перерывов в водоотведении 

от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в 

системе водоотведения в связи с недостаточным выполнением 

запланированных мероприятий; произошло снижение удельного 

расхода электроэнергии в 2019 году с 1,05 кВт*ч/куб.м. до 

0,95 кВт*ч/куб.м. 

Газоснабжение 

Бесперебойное обеспечение подачи газа заданных параметров всем 

присоединенным потребителям, отсутствие аварийных 

отключений, снизился уровень износа систем газоснабжения: в 

2019 году с 37,67% до 37,22%, в 2021 году – 27,04%. 

 

Целевые показатели систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также утилизации, 

обезвреживания, захоронения ТКО, представлены в таблицы 44. 
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Целевые показатели реализации Программы 

Таблица 44 

№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 

достижения 

показателей,  

% 

Факт 

1 Система электроснабжения 

1.1 

Критерии доступности для 

населения коммунальных услуг 

Повышение доступности 

предоставления коммунальных 

услуг населению в части 

электроснабжения 

Доля потребителей в МКД, 

обеспеченных доступом к 

электроснабжению, % 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Доля расходов на оплату услуг 

электроснабжения в совокупном 

платеже, % 

16,26 15,21 106,46 15,05 

Индекс нового строительства сетей, % 0,50 данные не представлены 

1.2 

Показатели спроса на 

коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки 

Обеспечение сбалансированности 

систем электроснабжения 

Потребление электрической энергии,  

тыс. кВт*ч 
652 945,42 675 212,65 103,41 621 237,65 

Присоединенная нагрузка, МВт 33,00 19,25 58,33 17,92 

Уровень использования 

производственных мощностей, % 
не более 90 % 100,0 

не более 

90 % 

1.3 
Величины новых нагрузок, 

присоединяемых в перспективе 
Величина новых нагрузок, МВт 1,25 данные не представлены 

1.4 

Показатели степени охвата 

потребителей приборами учета (с 

выделением МКД и бюджетных 

организаций) 

Обеспечение сбалансированности 

услугами электроснабжения 

объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

Доля объемов электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части МКД – с использованием 

коллективных приборов учета), в 

общем объеме электрической энергии, 

потребляемой на территории 

Старооскольского городского округа, 

% 

100,00 99,01 99,01 99,25 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

Доля объемов электрической энергии, 

потребляемой в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме электроэнергии, 

потребляемой МКД, % 

100,00 99,60 99,60 99,60 

Доля объемов электрической энергии 

на обеспечение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, % 

100,00 100,00 100,00 100,00 

1.5 

Показатели надежности системы 

электроснабжения 

Повышение надежности работы 

системы электроснабжения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Аварийность системы электроснабжения 

(количество аварий и повреждений на 1 

км сети в год), ед. 

не более 

0,08 
0,05 137,5 0,05 

Перебои в снабжении потребителей,  

час/ человека 
0,0007 0,0007 100,00 0,0007 

Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг, час/день 
23,5 23,5 100,00 23,5 

Износ системы электроснабжения, % более 50 61,38 77,24 62,84 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, км 
2428,02 28,51 198,83 15,42 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % 1,50 1,17 78,00 0,64 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

1.6 

Показатели эффективности 

производства и транспортировки 

ресурса 

Повышение эффективности 

работы систем электроснабжения 

Обеспечение услугами 

электроснабжения новых 

объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

Уровень потерь электрической 

энергии, % 
9,95 10,22 97,28 9,60 

1.7 

Показатели эффективности 

потребления электрической 

энергии 

Удельное электропотребление в МКД,  

на 1 человека /год 
943,95 734,00 77,75 745,41 

Удельное электропотребление в МКД,  

на 1 кв. м/год 
55,76 30,67 55,00 29,76 

2 Система теплоснабжения 

2.1 

Критерии доступности для 

населения коммунальных услуг 

Повышение доступности 

предоставления коммунальных 

услуг населению в части 

теплоснабжения 

Доля потребителей в МКД, 

обеспеченных доступом к 

теплоснабжению, % 

98,60 99,80 101,22 99,8 

Доля расходов на оплату услуг 

теплоснабжения в совокупном 

платеже, % 

37,18 39,67 93,30 39,30 

Индекс нового строительства сетей, % 0,20 данные не представлены 

2.2 

Показатели спроса на 

коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки 

Обеспечение сбалансированности 

систем теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
1554,36 929,768 59,82 1018,27 

Присоединенная нагрузка, Гкал/час 993,34 643,94 64,83 647,32 



149 

 

№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

2.3 
Величины новых нагрузок, 

присоединяемых в перспективе 
Величина новых нагрузок, Гкал/час 0,00 0,409 100,00 0,463 

2.4 

Показатели качества 

поставляемого коммунального 

ресурса 

Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг, час/день 
24,00 24,00 100,00 24,00 

2.5 

Показатели степени охвата 

потребителей приборами учета 

(с выделением МКД и бюджетных 

организаций) 

Обеспечение сбалансированности 

услугами теплоснабжения 

объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

Доля объемов тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части МКД – с использованием 

коллективных приборов учета), в 

общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой на территории 

Старооскольского городского округа, 

% 

48,03 51,16 106,52 53,24 

Доля объемов тепловой энергии, 

потребляемой в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой МКД, % 

35,77 64,30 179,76 66,98 

Доля объемов тепловой энергии на 

обеспечение бюджетных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, % 

81,92 79,68 93,60 74,72 

2.6 

Показатели надежности системы 

теплоснабжения 

Повышение надежности работы 

системы теплоснабжения в 

Количество аварий и повреждений на 1 

км сети в год, ед. 
0 0 100,00 0 

Износ коммунальных систем, % более 50 55 90,00 55 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, км 
125,00 91,40 73,12 86,53 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % 1,00 1,45 146,00 0,92 

Уровень потерь и неучтенных расходов 

тепловой энергии, % 
10,27 20,10 4,28 17,9 

2.7 

Показатели эффективности 

производства и транспортировки 

ресурса. 

Повышение эффективности 

работы системы теплоснабжения 

Удельный расход электрической 

энергии, кВт*ч/Гкал 
25,90 33,25 71,62 32,49 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал 
от 136,13 

до 157,30 
157,7 99,75 157,90 

2.8 
Показатели эффективности 

потребления тепловой энергии 

Удельное теплопотребление в МКД, на 

1 кв. м 
0,23 0,13 143,48 0,15 

Удельное теплопотребление 

бюджетными организациями,  

на 1 кв. м 

0,19 0,13 131,58 0,13 

2.9 

Показатели воздействия на 

окружающую среду 

Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду 

Объем выбросов, т 1000,781 675,056 132,55 996,36 

3 Системы водоснабжения 

3.1 

Критерии доступности для 

населения коммунальных услуг 

Повышение доступности 

предоставления коммунальных 

услуг в части водоснабжения 

населению 

Доля потребителей в МКД, 

обеспеченных доступом к 

водоснабжению, % 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Доля расходов на оплату услуг 

водоснабжения в совокупном платеже, 

% 

9,85 5,12 51,98 5,72 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

3.2 

Показатели спроса на 

коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки. 

Обеспечение сбалансированности 

системы водоснабжения 

Потребление воды, тыс. куб. м 32157,67 33481,19 104,12 35902,51 

Присоединенная нагрузка, куб. м/сут. 88090,40 89294,62 101,37 91051,46 

3.3 
Величины новых нагрузок, 

присоединяемых в перспективе 
Величина новых нагрузок, куб. м/сут. 473,90 314,46 66,36 937,10 

3.4 

Показатели качества 

поставляемого коммунального 

ресурса. 

Повышение качества 

предоставления коммунальных 

услуг населению в части услуг 

водоснабжения 

Соответствие качества воды 

установленным требованиям, % 
99,78 99,46 99,68 99,11 

3.5 

Показатели степени охвата 

потребителей приборами учета 

(с выделением МКД и 

бюджетных организаций) 

Обеспечение сбалансированности 

услугами водоснабжения 

объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

Доля объемов воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части МКД – с использованием 

коллективных приборов учета), в 

общем объеме воды, потребляемой на 

территории Старооскольского 

городского округа, % 

50,86 84,47 166,08 86,27 

Доля объемов воды, потребляемой в 

МКД, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой МКД, % 

60,55 79,69 131,61 81,54 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

Доля объемов воды на обеспечение 

бюджетных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, % 

93,10 93,53 100,46 98,38 

3.6 

Показатели надежности систем 

водоснабжения 

Повышение надежности работы 

системы водоснабжения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Количество аварий и повреждений на 

1 км сети в год, ед. 
0,18 

0,17  

105,56 

0,56 

909 аварий, 

порывов 

971 аварий, 

порывов 

Износ коммунальных систем, % 67,00 47,00 129,85 48,90 

Уровень потерь и неучтенных 

расходов воды, % 
37,85 44,47 82,51 47,50 

3.7 

Показатели эффективности 

производства и транспортировки 

ресурса 

Повышение эффективности 

работы системы водоснабжения. 

Обеспечение услугами 

водоснабжения новых объектов 

капитального строительства 

социального или промышленного 

назначения 

Удельный расход электроэнергии, 

кВт*ч/куб. м 
1,03 1,00 102,91 0,95 

Потребление на собственные нужды, 

% 
5,04 0,88 17,46 0,83 

3.8 
Показатели эффективности 

потребления воды 

Удельное водопотребление  

куб. м/ человека /год 
289,88 128,96 44,49 139,49 

4 Системы водоотведения 

4.1 

Критерии доступности для 

населения коммунальных услуг 

Повышение доступности 

Доля потребителей в МКД, 

обеспеченных доступом к 

водоотведению, % 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

предоставления коммунальных 

услуг населению в части 

водоотведения 

Доля расходов на оплату услуг 

водоотведения в совокупном платеже, 

% 

9,85 4,48 45,48 5,17 

Индекс нового строительства сетей, % 0,30 данные не представлены 

4.2 

Показатели спроса на 

коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки 

Обеспечение сбалансированности 

системы водоотведения 

Объем водоотведения, тыс. куб. м 20808,69 20849,30 100,20 19876,30 

Присоединенная нагрузка, куб. м/сут. 57010,10 56748,40 99,54 58267,10 

4.3 
Величины новых нагрузок, 

присоединяемых в перспективе 
Величина новых нагрузок, куб. м/сут. 250,00 11,95 4,78 663,99 

4.4 

Показатели качества 

поставляемого коммунального 

ресурса 

Повышение качества 

предоставления коммунальных 

услуг населению в части услуг 

водоотведения 

Соответствие качества сточных вод 

установленным требованиям, % 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 

Показатели надежности систем 

водоотведения 

Повышение надежности работы 

системы водоотведения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Количество аварий и повреждений на 

1 км сети в год, ед. 
8,20 

8,20 100,00 10,5 

3099 аварий, 
засоров 

 
4235 аварий, 

засоров 

Износ коммунальных систем, % 68,40 74,00 91,81 77,00 

Уровень потерь и неучтенных 

расходов, % 
0,00 30,61 - 24,66 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

4.6 

Показатели эффективности 

производства и транспортировки 

ресурса 

Повышение эффективности 

работы системы водоотведения. 

Обеспечение услугами 

водоотведения новых объектов 

капитального строительства 

социального или промышленного 

назначения 

Удельный расход электроэнергии, 

кВтч/куб. м 
1,05 0,95 109,52 0,99 

4.7 

Показатели эффективности 

потребления воды и 

водоотведения 

Удельное отведение сточных в МКД, 

на 1 человека /год 
93,76 47,90 51,09 48,12 

5 Система газоснабжения 

5.1 

Критерии доступности для 

населения коммунальных услуг 

Повышение доступности 

предоставления коммунальных 

услуг в части газоснабжения 

населению 

Доля потребителей в МКД, 

обеспеченных доступом к 

централизованному газоснабжению, % 

99,90 99,90 100,00 99,90 

Доля расходов на оплату услуг 

газоснабжения в совокупном платеже, 

% 

16,40 20,56 74,63 21,40 

Индекс нового строительства сетей, % 0,80 данные не представлены 

5.2 

Показатели спроса на коммунальные 

ресурсы и перспективной нагрузки 

Обеспечение сбалансированности 

систем газоснабжения 

Потребление газа, млн. куб. м 1806,30 2071,31 114,67 2110,84 

Уровень использования 

производственных мощностей, % 
менее 90 

5.3 
Величины новых нагрузок, 

присоединяемых в перспективе 
Величина новых нагрузок, куб. м/ч. 7,00 7,00 100,00 7,00 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

5.4 

Показатели степени охвата 

потребителей приборами учета 

Обеспечение сбалансированности 

услугами газоснабжения объектов 

капитального строительства 

социального или промышленного 

назначения 

Доля объемов природного газа, 

расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, % 

73,28 65,73 89,70 67,07 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

МКД, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

индивидуальных приборов учета, % 

73,28 65,73 89,70 67,07 

5.5 

Показатели надежности системы 

газоснабжения 

Повышение надежности работы 

системы газоснабжения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Количество аварий и повреждений на 1 

км сети в год, ед. 
0,00 0,00 100,00 0,00 

Износ систем газоснабжения, % 37,67 37,22 101,19 27,04 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, км 
3,47 данные не представлены 

5.6 

Показатели эффективности 

производства и транспортировки 

ресурса 

Повышение эффективности 

работы систем газоснабжения. 

Обеспечение услугами 

газоснабжения новых объектов 

капитального строительства 

социального или промышленного 

назначения 

Уровень потерь и неучтенных расходов 

газа, % 
0,00 0,00 100,00 0,00 

5.7 

Показатели воздействия на 

окружающую среду 

Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду 

Объем выбросов, т. 0,00 0,00 100,00 0,00 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

6 Утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) 

6.1 

Критерии доступности для 

населения коммунальных услуг 

Обеспечение услугами по 

утилизации (захоронению) ТКО 

новых объектов капитального 

строительства 

Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном платеже, % 
3,28 6,51 1,52 5,18 

Доля потребителей в МКД, обеспеченных 

доступом к объектам, % 
100,00 100,00 100,00 100,00 

6.2 

Показатели спроса на 

коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки 

Обеспечение сбалансированности 

систем утилизации, 

обезвреживания и захоронения 

ТКО 

Объем образования (накопления) ТКО от 

всех потребителей, тыс. куб. м 
755,05 862,61 114,25 798,41 

Объем ТКО, поступающих на полигоны, 

всего, 
тыс. куб. м 

755,05 862,61 85,75 670,67 

Объем ТКО, поступающих на полигоны 

от населения, тыс. куб. м 
484,49 722,73 50,83 497,85 

Объем ТКО, поступающих на полигоны, 

от бюджетных и прочих потребителей, 

тыс. куб. м 
270,56 139,88 148,30 172,82 

6.3 

Показатели качества услуг по 

утилизации, обезвреживанию и 

захоронению ТКО 

Наличие контроля качества товаров и 
услуг, % 

90,00 100,00 111,11 100,00 

Соответствие качества товаров и услуг 

установленным требованиям, % 
90,00 100,00 111,11 100,00 

Обеспечение инструментального 
контроля, % 

90,00 100,00 111,11 100,00 

6.4 Показатели надежности системы 

Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг, час/день 
23,50 11,5 48,94 11,50 

Коэффициент защищенности объектов от 
пожаров, час/день 

23,50 данные не представлены 

Коэффициент защищенности объектов от 

пожаров, ед. 
1,00 данные не представлены 
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№ 

п/п 

Результаты реализации 

Программы 
Целевые показатели 

2019 год 2021 год 

План Факт 

Уровень 
достижения 

показателей,  

% 

Факт 

Коэффициент заполняемости полигона с 

учетом сортировки и уплотнения отходов, 

% 

95,00 95,00 100,00 95,00 

6.5 

Показатели эффективности 

утилизации, обработки и 

захоронения ТКО 

Повышение эффективности 

работы объектов, используемых 

для утилизации, обработки и 

захоронения ТКО 

Доля объема отходов, сбор и утилизация 

которых осуществляется с применением 

мусоросортировочных, 
мусороперегрузочных, 

мусоросжигательных установок, от 

общего объема отходов в год, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля отходов, утилизированных, 
переработанных и переданных для 

вторичного использования, % 

0,00 0,00 0,00 16,00 

6.6 
Показатели эффективности 

потребления коммунального ресурса 

Удельное потребление ресурса 

Удельное потребление (объем 

образования ТКО от населения на 1 
человека), куб. м/ человека 

1,88 2,20 82,98 2,20 

Удельное потребление (объем 

образования ТКО от населения на 1 кв. м 
площади), куб. м/кв. м 

0,11 0,10 107,46 0,10 

6.7 

Показатели воздействия на 

окружающую среду 

Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду и улучшение 

экологической обстановки 

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам 

эксплуатации объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) ТКО, % 

95,00 данные не представлены 
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5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 

инвестиционных проектов Старооскольского городского округа 

 

Финансирование Программы в 2019-2021 годы осуществлялось за счет 

средств федерального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

Программы составляет: 

7 649 975,58 тыс. рублей - на весь период 2019-2028 гг.; 

2 240 072,35 тыс. рублей - на 2019-2021 гг., из них 

Информация о суммах выделенных средств на реализацию мероприятий 

Программы в 2019-2021 годах представлена в таблице 45.  

Общая стоимость реализованных мероприятий Программы за 2019-

2021 годы составила 834 900,94 тыс. руб. (без НДС), в том числе по источникам 

финансирования: 

из федерального бюджета – 40 170,08 тыс. руб.; 

из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

из местного бюджета – 25 497,74 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников – 769 233,12 тыс. руб. 

Уровень достижения показателей, запланированных для реализации в 

отчетном периоде за 2019-2021 годы, составил 37,27%.  

Общий уровень реализации мероприятий Программы за весь период ее 

действия с 2019 по 2028 годы составляет 10,91 %. 

 

На основании представленной информации о реализации программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского 

городского округа за 2019-2021 годы, с учетом изменений систем коммунальной 

инфраструктуры в части строительства новых сетей и объектов, а также в связи с 

вводом новых объектов жилищного строительства на территории 

Старооскольского городского округа, Программа требует актуализации. 
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Информация об объемах и источниках инвестиций 

Таблица 45 

№ 

п/п 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 

Всего 
финанси-

рование, 

тыс. руб. 

Финансирование 

2019-2021 гг., 
тыс. руб. 

Уровень 
достижения 

плановых 

показателей%  

Источник финансирования 2019-2021 гг. 

Федеральный  бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный бюджет Внебюджетные средства 

План План Факт 
2019-

2028 

2019-

2021 
План Факт План/Факт План Факт План Факт 

1. Теплоснабжение  

1.1 

Инвестиционная 
программа в сфере 

теплоснабжения 

Старооскольского 

городского округа 

36155,28 36155,28 36435,94 100,78 100,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36155,28 36435,94 

2. Водоснабжение  

2.1 

Программа 
инвестиционных 

проектов в 

системе 

водоснабжения 
Старооскольского 

городского округа 

1440337,66 0,00 22369,24 1,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22369,24 

3. Водоотведение  

3.1 

Программа 
инвестиционных 

проектов в 

системе 
водоотведения 

Старооскольского 

городского округа 

2934963,76 780726,46 80761,00 2,75 10,34 250000,00 40170,08 0,00 0,00 25497,74 530726,46 15093,18 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 
проекта 

Всего 

финанси-

рование, 
тыс. руб. 

Финансирование 
2019-2021 гг., 

тыс. руб. 

Уровень 

достижения 

плановых 
показателей%  

Источник финансирования 2019-2021 гг. 

Федеральный  бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный бюджет Внебюджетные средства 

План План Факт 
2019-
2028 

2019-
2021 

План Факт План/Факт План Факт План Факт 

4. Газоснабжение  

4.1 

Программа 

инвестиционных 

проектов в 
газоснабжении 

Старооскольского 

городского округа 

95077,00 85277,00 30952,16 32,55 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85277,00 30952,16 

5 Электроснабжение  

5.1 

Программа 

инвестиционных 

проектов в 
системе 

электроснабжения 

Старооскольского 
городского округа 

2416447,58 610919,31 664382,60 23,56 93,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610919,31 664382,60 

6 Утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов  

6.1 

Программа 
инвестиционных 

проектов по 

развитию системы 

обращения с ТКО 
Старооскольского 

городского округа 

726994,30 726994,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726994,30 0,00 

7 Итого 7649975,58 2240072,35 834900,94 10,91 37,27 250000,00 40170,08 0,00 0,00 25497,74 1990072,35 769233,12 

 

 


